

## SPRAWOZDANIE ROCZNE

# 2018

### Z WDRAŻANIA

### REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

### WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

### NA LATA 2014-2020

## Spis treści

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA.....	6
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	6
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	8
3.1 Przegląd wdrażania.....	8
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	17
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	17
3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	18
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	18
5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 .....	20
6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	20
7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	24
8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	24
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	24
10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	24
10.1. Duże projekty.....	24
10.2. Wspólne plany działania.....	24
11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	25
11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	25

11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	51
11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	52
11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	53
12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013.....	54
13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	57
14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	58
15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	62
16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu).....	62
17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	65
18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach) .....	65

## Wykaz skrótów

- AOTMiT** - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
- BGK** - Bank Gospodarstwa Krajowego
- B+R** - Badania i Rozwój
- IC** - Instytucja Certyfikująca
- IK UP** - Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa
- IZ** - Instytucja Zarządzająca
- IW** - Instrukcja Wykonawcza
- JST i j.o.** - Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
- KE** - Komisja Europejska
- KJE** – Krajowa Jednostka Ewaluacyjna
- KT** - Kontrakt Terytorialny dla Woj. Świętokrzyskiego
- OP** - oś priorytetowa
- OFiP** - Opis Funkcji i Procedur
- OSI** - Obszary Strategicznej Interwencji
- OSI GÓRY** - Obszar Gór Świętokrzyskich
- OSI MIASTA** - Obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze (Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna)
- OSI UZDROWISKA** - Obszar uzdrowiskowy
- OSI OBSZARY WIEJSKIE** - Obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych
- Pre-UDA** - pre-umowa
- RPOWŚ** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- RW** – Ramy wykonania osi priorytetowych
- SFC** - System for Fund Management in the European Union (elektroniczny system wymiany danych pomiędzy KE a państwami członkowskimi)
- SOR** - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.
- SZOOP** - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ
- SL2014** - aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej
- UDA** - Umowa o dofinansowanie
- UP** - Umowa Partnerstwa
- WND** - Wniosek o dofinansowanie
- WNP** - Wniosek o płatność
- WPGO** - Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami
- Wytyczne dot. równości** - Wytyczne MliR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
- ZIT KOF** - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
- Rozporządzenie ogólne** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

**Rozporządzenie wykonawcze KE (UE) 2018/277** - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów sprawozdań z wdrażania w ramach celów „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca terytorialna”, a także wzorów sprawozdania z postępów i rocznych sprawozdań z kontroli oraz poprawiające to rozporządzenie w odniesieniu do wzoru sprawozdania z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz rocznego sprawozdania z kontroli

**Ustawa wdrożeniowa** - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)

### INFORMACJE WSTĘPNE:

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 za 2018 r. zostało sporządzone zgodnie z:

- art. 50 oraz art. 111 Rozporządzenia ogólnego,
- załącznikiem V do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277,
- Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, obowiązującymi od 31 marca 2017 r.,
- Instrukcją do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego przygotowaną przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPOWŚ, IZ przedkłada KE za pośrednictwem SFC2014. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, część opisowa jest syntetyczna i zwięzła. Sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje dotyczące wdrażania RPOWŚ w okresie sprawozdawczym tj. w 2018 r., a także narastająco od uruchomienia Programu.

Wartości finansowe zamieszczone w Sprawozdaniu podawane są w € wg. kursu właściwego dla pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym, za jaki prezentowane są dane, tj. wg kursu 1 € = 4,3028 PLN. Procent wykorzystania odnosi się do alokacji RPOWŚ wraz z rezerwą wykonania.

Dla IF dane finansowe, w zależności od zakresu, zostały przeliczone kursem zastosowanym do sprawozdania, lub kursem certyfikacji zaliczek do KE odpowiednio dla danego funduszu.

Realizacja postępu rzeczowego w zakresie EFS i EFRR została przedstawiona w oparciu o operację częściowo zrealizowane.

Stopień realizacji wsk., narastająco na koniec 18 r., ustalono w oparciu o dane dostępne w SL2014 w dniu 31.12.2018 r. Dla lat poprzednich, tam gdzie wystąpiły różnice (głównie EFS), dokonano urealnienia wskaźników, zgodnie z urealnionymi danymi w SL2014. Zawarte w sprawozdaniu dane dot. wskaźników produktu odnoszą się do całkowicie lub częściowo zrealizowanych projektów (w zależności od zaawansowania projektu). Do celu pośredniego wskaźników finansowych RW włączono wydatki certyfikowane w 2019 r., które zostały poniesione i zapłacone przez beneficjentów w roku 2018.

## 1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M2OP013
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
Wersja	3.0
Rok sprawozdawczy	2018
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	

## 2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W 18 r. nastąpiło przyspieszenie wdrażania i stopnia realizacji RPOWŚ. W 18 r. IW aktualizowana była 2 razy, OFIP - 1 raz, SZOOP - 12 razy.

Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (w ramach IZ) opracowało 6 analiz tematycznych (dot. żłobków/klubów dziecięcych, przedszkoli, zapotrzebowania na zawody, struktury wykształcenia osób dorosłych i zapotrzebowania na kursy ICT i j. obce), oraz *Analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa świętokrzyskiego w obszarach oddziaływania EFS*. W 18 r. odbyły się 4 posiedzenia KM, narastająco 21.

W 18 r. zakończono renowację RPOWŚ. We wrześniu 18 r. KE przyjęła zmienione RPOWŚ 3.0 (decyzja KE z 25.09.2018 r.). W 18 r. zaktualizowano Strategię ZIT i zawarto 1 aneks do Porozumienia ZIT.

### **Postęp finansowy i rzeczowy:**

#### **Nabory:**

W 18 r. rozpoczęto 63 nabory/EFRR-18, EFS-42, PT-3 (51 konkursowe, 12 pozakonkursowe) - budżet-263,94 mln €, narastająco 236-budżet 1,387 mld €. W 18 r. zakończono 56 naborów /EFRR-20, EFS-36, PT-3, narastająco 210.

#### **WND:**

W 2018 r. WND poprawnych formalnie wpłynęło 1 044 na kwotę wkładu UE-509,89 mln €. Narastająco WND poprawnych formalnie było 4 297 na kwotę wkładu UE - 1 736,05 mln €. W 2018 r. zatwierdzono 416 WND - na kwotę wkładu UE 453,2 mln €. Narastająco zatwierdzono 890 WND - na kwotę wkładu UE 915,6 mln €.

#### **UDA:**

W 2018 r. podpisano 705 UDA Na 31.12.2018 r. w SL2014 były 1 622 UDA-bez rozwiązanych (w tym 786 EFRR, 836 EFS)-wkład UE 841,8 mln € (EFRR-649,9 mln €, EFS- 191,9 mln €). Dla RPOWŚ zakontraktowane było 61,7% wkładu UE (EFRR-66,3%, EFS-50,1%). Na 31.12.2018 r. zawarte było 74 pre-umowy o wartości wkładu UE 111,1 mln € (dot. EFRR).

### **WNP:**

W 2018 r. zatwierdzono 3 693 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne – 195,7 mln € (UE – 151,9 mln €). Narastająco zatwierdzono 6 230 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne – 308,1 mln €, w tym wkład UE - 245,9 mln €.

### **Certyfikacja:**

W 2018 r. certyfikowano 147,1 mln €, wkład UE, tym samym prognozy certyfikacji IZ zostały zrealizowane na poziomie 87,4% (cel certyfikacji dla 18 r. wynosił 168,3 mln €).

Certyfikacja wkładu na koniec 2018 r. UE - 241,0 mln € (17,7% alokacji RPOWŚ) - w tym EFRR - 133,6 mln € (13,6% alokacji EFRR); w tym EFS 107,4 mln € (28,0% alokacji EFS). Cel n+3 dla 2018 r. został osiągnięty - wynosił 188,3 mln € - realizacja 241,0 mln €.

W 2018 r. IC zatwierdziła 28 deklaracji (14-EFRR i 14-EFS), narastająco 65 (EFRR-27, EFS-38).

W 18 r. kontynuowano prace powołanego w 16 r. Zespołu ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych. Na str. internetowej RPOWŚ, znajdują się informacje dot. sposobu zgłaszania nadużyć finansowych. Wyznaczono pracownika do przyjmowania zgłoszeń/sygnatów w zakresie nadużyć. W 18 r.-1 spotkanie Zesp. Zgodnie z Regulaminem w 18 r. odstąpiono od oceny ryzyk naduż. finans. (w przyp. niskiego ryzyka i braku sygnałów nadużyć w roku poprzednim-możliwość dokonywania przeglądu ryzyk co drugi rok). Na koniec 18 r. nie odnotowano sygnałów o wystąpieniu nadużyć.

Od początku realizacji RPOWŚ, w wyniku przeprowadzonych kontroli i audytów, nie zidentyfikowano nieprawidłowości, które miałyby wpływ na wykonanie Programu.

W 18 r. w RPOWŚ dla OP9/PI 9i; PI9v oraz OP 10/PI8i; PI 8iii wystąpiła korekta systemowa (RPSW.IZ.00-KS)1/18) w kwocie 2,01 mln €, naliczona w związku z przekazaniem przez KE „warning letter” (G3/BH(2018)2482688) i dot. niekwalifikowalnego podatku VAT w proj. pozakonkursowych PUP oraz innych proj., w których wystąpił schemat dofinansowania podjęcia działalności gospod. oraz doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.

Na koniec 18 r. w SL2014 zarejestrowanych było 1 675 kontroli (653-EFRR, 818-EFS,204-PT), w tym 63 audyty operacji (IA KAS)/15-EFRR, 40-EFS, 8-PT.

Wartość korekt finansowych dla wszystkich w/w kontroli narastająco wyniosła 1,82 mln €.

W 18 r. rozpoczęto 972 kontrole (503-EFRR, 395-EFS, 74-PT), oraz zakończonych zostało 973 kontrole (504-EFRR, 395-EFS, 74-PT).

Narastająco przeprowadzono 8 kontroli trwałości (EFS), w tym 7 w 18 r.

Cele pośrednie Ram Wykonania dla wszystkich OP zostały osiągnięte.

### 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

#### 3.1 Przegląd wdrażania

NR ID	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
1	Innowacje i Nauka	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NABORY:</b> rozpoczęto 8 naborów o budżecie 128,5 mln€ (zakończono 8). W 2018 r. rozpoczęto 3 nabory konkursowe o budżecie 53,5 mln€ (zak. 3)</li><li>• <b>UMOWY:</b> 36 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 75,7 mln€ (78,7% alokacji OP) W 2018: 31 umów o wartości 50,7 mln€ wkładu UE</li><li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 60 WNP o wartości 2,6 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 2 mln€ UE (2,1% alokacji OP) W 2018: 51 WNP o wartości 1,8 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 1,4 mln€ UE</li><li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> na koniec 2018 r. certyfikowano 2,62 mln€ UE (2,7% alokacji OP)</li></ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p><b>Cele Ram Wykonania OP1 zostały zrealizowane</b></p> <p>Wskaźniki:</p> <p>PI1a-na podstawie szacunków z UDA prognozuje się, że wszystkie 4 wskaźniki produktu zostaną zrealizowane.</p> <p>PI1b-wartość szacowana wskaźników w UDA nie osiągnęła jeszcze wartości docelowych dla 4 z 5 wskaźników produktu Zanotowano postęp realizacji wskaźników w WNP. Podpisywane są umowy z rozstrzygniętego konkursu, mające wpływ na poziom realizacji wskaźników.</p> <p>Postęp rzeczowy został przedstawiony szczegółowo w Tabeli 3A i Tabeli 5 wraz z komentarzami.</p> <p>Problemy dot. wdrażania:</p> <p>PI1a/Dz.1.1 o wsparcie mogły ubiegać się 3 podmioty, wpisane do KT, z których jeden wycofał się z realizacji. Długotrwały proces negocjacji zakresu proj. z MliR opóźnił ogłoszenie naboru, ostatecznie podpisano umowę na realizację projektu GUM.</p> <p>W PI1b/Dz.1.2-opóźnienia kontraktacji wynikające z niskiej jakości projektów B+R w pierwszych naborach. Dz.1.3-jedyny Wnioskodawca wycofał się z realizacji. Przesunięto alokację z Dz. 1.3 do Dz. 1.1.</p> <p>Problemy i środki zaradcze szczegółowo zostały opisane w części 11.1</p>



2	Konkurencyjna gospodarka	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> rozpoczęto 13 naborów o budżecie 151 mln€ (zakończono 13) W 2018 r. rozpoczęto 3 nabory konkursowe (2 konkursowe, 1 pozakonkursowy) o budżecie 21,6 mln€ (zak. 4)</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 263 podpisane umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 108,9 mln€ (67,6% alokacji OP) Na 31.12.18 r. było 12 pre-umów o wart. UE 15,9 mln € W 2018: 85 umów o wartości 32,6 mln€ wkładu UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 746 WNP o wartości 44,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 33,9 mln€ UE (21% alokacji OP) W 2018: 487 WNP o wartości 25 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 17,8 mln€ UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> na koniec 2018 r. certyfikowano 33,14 mln€ UE (23,7% alokacji OP)</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b> <b>Cele Ram Wykonania OP2 zostały zrealizowane.</b></p> <p>Wskaźniki: PI3a- ryzyko nieosiągnięcia wartości doc. wskaźnika dot. nowych MŚP oraz PI3c- wskaźnika dot. inwestycji prywatnych, przy czym widoczny jest postęp realizacji wskaźników w WNP. PI3b-wsk. produktu zrealizowane.</p> <p>Postęp rzeczowy został przedstawiony szczegółowo w Tabeli 3A i Tabeli 5 wraz z komentarzami.</p> <p>Problemy dot. wdrażania Dz. 2.1/PI 3a – pierwsze 2 konkursy na zasadach de minimis na rozszerzenie oferty usług dla MŚP-dla wnioskodawców bariera w wysokości dofinansowania. IOB skoncentrowane na potrzebach lokalowych. Wybrano jedynie 5 projektów. Część środków z Dz.2.1/PI3a realokowano do Dz.2.5/PI3c. W ostatnim konkursie dopuszczono również budowę. W trybie pozakonk. przyznano dofinansowanie na realizację projektu voucherowego dla MSP.</p> <p>Na konkurs w Dz.2.3/PI3b nie złożono WND. Środki realokowano do Dz. 2.6/PI3c.</p>
3	Efektywna i zielona energia	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> rozpoczęto 19 naborów o budżecie 151,9 mln€ (zakończono 16) W 2018 r. rozpoczęto 5 naborów konkursowych o budżecie 31,4 mln€ (zak. 4)</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 166 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 70,6 mln€ (40,4% alokacji OP)</li> </ul>

		<p>Na 31.12.18 r. było 8 pre-umów o wart. UE 25,8 mln € W 2018: 132 umowy o wartości 60,3 mln€ wkładu UE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 355 WNP o wartości 15,2 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 11,8 mln€ UE (6,8% alokacji OP)</li> <li>• W 2018: 305 WNP o wartości 15,1 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 11,8 mln€ UE <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> na koniec 2018 r. certyfikowano 10,45 mln€ UE (6% alokacji OP)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b> <b>Cele Ram Wykonania OP3 zostały zrealizowane.</b></p> <p>Wskaźniki: PI4a- 2 wskaźniki zrealizowane, pozostałe w realizacji w umowach. PI4b-wg wartości szacowanych osiągnięto 1 z 4 wskaźników produktu. Postęp realizacji widoczny. w WNP. Dużo proj. w ocenie , które wpłyną na rezultaty. PI4c/4e-na bieżąco postęp w realizacji. Zidentyfikowano ryzyko nieosiągnięcia wybranych wskaźników. Zagrożenie osiągnięcia wskaźników: - L. gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii/Dz.3.3/PI4c - Dł. sieci ciepłowniczej/Dz.3.4/P4e - Dł. ścieżek rower./Dz. 3.4/PI4e</p> <p>Postęp rzeczowy został przedstawiony szczegółowo w Tabeli 3A i Tabeli 5 wraz z komentarzami</p> <p>Problemy dot. wdrażania - z wyłonieniem wykonawców-brak ofert, wysokie ceny, wyższy koszt jednostkowy termomodernizacji - niska jakość dokumentów przygotowywanych przez audytorów energetycznych - Dz.3.2/PI4b słabe zainteresowanie projektami modernizacji energetycznej budynków przez przedsiębiorców.</p> <p>Problemy i środki zaradcze szczegółowo zostały opisane w części 11.1</p>
4	Dziedzictwo naturalne i kulturowe	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> rozpoczęto 21 naborów o budżecie 224 mln€ (zakończono 20) W 2018 r. rozpoczęto 4 nabory konkursowe o budżecie 39 mln€ (zak. 3)</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 116 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 99 mln€ (58,5% alokacji OP) Na 31.12.18 r. było 5 pre-umów o wart. UE 14 mln € W 2018: 79 umów o wartości 69,4 mln€ wkładu UE</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 315 WNP o wartości 17,9 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 13,8 mln€ UE (8,2% alokacji OP) W 2018: 246 WNP o wartości 14 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 10,8 mln€ UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> na koniec 2018 r. certyfikowano 13,02 mln€ UE (7,7% alokacji OP)</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b> <b>Cele Ram Wykonania OP4 zostały zrealizowane</b></p> <p>Wskaźniki: Zagrożenie osiągnięcia wartości docelowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PI5b- poj. obiektów małej retencji i ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej - negatywna ocena aPGW</li> <li>- PI6a-masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych-brak WND na ten typ proj.</li> <li>- PI6b-najniższy poziom realizacji wskaźnika dot. dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczania ścieków.</li> <li>- PI6c i 6d – zakłada się realizację wartości docelowej wskaźników.</li> </ul> <p>Problemy dot. wdrażania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dz.4.1/PI5b-negatywna ocena KE a PGW.</li> <li>- Dz.4.2/PI6a-brak WND z zakresu odpadów niebezpiecznych.</li> <li>- Wysokie ceny robót budowlanych - powtarzanie przetargów, opóźnienia i rezygnacja z realizacji projektów.</li> </ul>
5	Nowoczesna komunikacja	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> rozpoczęto 4 nabory o budżecie 134,5 mln€ (zakończono 3) W 2018 r. nie rozpoczęto naborów (zakończono 3)</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 13 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 102,9 mln€ (79,6% alokacji OP) Na 31.12.18 r. były 4 pre-umowy o wart. UE 20,1 mln € W 2018: 5 umów o wartości 32,7 mln€ wkładu UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 135 WNP o wartości 42,8 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 36,4 mln€ UE (28,1% alokacji OP) W 2018: 118 WNP o wartości 27,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 23,5 mln€ UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2018 r. certyfikowano 29,97 mln€ UE (23,1% alokacji OP)</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b> <b>Cele Ram Wykonania OP5 zostały zrealizowane.</b></p> <p>Wskaźniki: PI7b-1 wskaźnik produktu osiągnął szacowaną wartość wg umów,</p>

		<p>a drugi prawie 85%. Realizacja rzeczowa projektów dot. budowy nowych dróg będzie realizowana w kolejnych latach.</p> <p>PI7d-szacowana wartość wskaźników wg umów - 83,33%. W PI realizowany tylko 1 projekt.</p> <p>Problemy dot. wdrażania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na etapie realizacji projektów drogowych (drogi wojewódzkie) pojawiają się problemy skutkujące koniecznością aneksowania terminu zakończenia realizacji rzeczowej projektu.</li> <li>- z uwagi na protesty mieszkańców na etapie uzyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji ocen merytoryczna jednego z projektów została zawieszona/PI 7b.</li> <li>- znaczny wzrost cen na rynku robót budowlanych powodujący konieczność powtarzania procedur przetargowych.</li> <li>- W PI 7d - z uwagi na wartość złożonych ofert przekraczających budżet proj. Beneficjent PKP PLK SA analizuje możliwość korekty zakresu rzeczowego projektu i/lub pozyskanie dodatkowych środków na jego realizację.</li> </ul>
6	Rozwój miast	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono 7 naborów o budżecie 120,7 mln €, 3 zakończono W 2018 r. nie rozpoczęto nowych naborów.</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 47 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 85,4 mln€ wkładu UE (72,0% alokacji OP), oraz 39 pre-umów o wartości 28,1 mln € UE W 2018: podpisano 17 umów o wartości 53,9 mln € UE.</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 194 WNP o wartości 16,1 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 13,5 mln € wkładu UE (11,4% alokacji OP) W 2018 zatwierdzono 168 WNP o wartości 15,8 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 13,2 mln€ wkładu UE.</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2018 certyfikowano 12,02 mln € wkładu UE, tj.10,1% alokacji OP.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p><b>Cele Ram Wykonania OP6 zostały zrealizowane.</b></p> <p>Postęp rzeczowy przedstawiono w Tabeli 3A i Tabeli 5 wraz z komentarzami do osiągniętych wartości wskaźników</p> <p>Wskaźniki:</p> <p>PI4c- wartości docelowe na szacunkach z UDA zostały osiągnięte. 2 wskaźniki produktu nie mają realizacji na WNP. PI 4e-1 wskaźnik produktu przekroczył 92% realizacji na WNP, 2 wskaźniki produktu przekroczyły 80% wartości docelowej szacowanej na UDA.</p>

		<p>PI 6d-wskaźnik produktu na wartościach szacunkowych z UDA wynosi 100%. Brak realizacji wskaźnika we WNP. Projekty w trakcie realizacji.</p> <p>PI 7b-na wartościach szacunkowych z UDA wskaźniki produktu przekroczyły w. doc. Brak realizacji na WNP. Projekt w trakcie realizacji.</p> <p>PI 9b-1 wskaźnik produktu przekroczył na UDA doc. wartość. 1 nie posiada wart. szacowanych w UDA.</p> <p>PI 10a-1 wskaźnik produktu przekroczył na UDA doc. wartość. 1 nie posiada wart. szacowanych w UDA.</p> <p><b>Problemy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przedłużające się procedury uzyskania przez gminy pozwoleń na budowę ciągów rowerowych.</li> <li>- nieuregulowany stan prawny nieruchomości pod inwestycje</li> <li>- wzrost cen na rynku budowlanym.</li> </ul>
7	Sprawne usługi publiczne	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono 18 naborów o budżecie 119,62 mln €, zakończono 18 naborów W 2018 r. rozpoczęto 3 nowe nabory konkursowe o budżecie 8,7 mln €, zakończono 6</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 145 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 107,5 mln € wkładu UE tj. 81,9% alokacji OP, oraz 6 pre-umów o wartości 7,2 mln € wkładu UE W 2018 podpisano 78 umów o wartości 77,5 mln € wkładu UE.</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 538 WNP o wartości 36,7 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 22,8 mln € wkładu UE (17,3% alokacji OP) W 2018 zatwierdzono 497 WNP o wartości 35,6 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 22,1 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2018 certyfikowano 27,35 mln € wkładu UE, tj. 20,8 % alokacji OP</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p><b>Cele Ram Wykonania OP7 zostały zrealizowane</b></p> <p>Postęp rzeczowy przedstawiono w Tabeli 3A i Tabeli 5 wraz z komentarzami do osiągniętych wartości wskaźników</p> <p>Wskaźniki:</p> <p>PI 2c- wartości docelowe wskaźników w UDA zostały osiągnięte, dla 1 wskaźnika zbliża się do celu-90,65%. Widoczny postęp rzeczywistej realizacji w WNP. Zakłada się osiągnięcie wskaźnika.</p> <p>PI 8b- 2 wskaźniki produktu zostały zrealizowane, dla 1 projekty są w fazie realizacji.</p> <p>PI 9a -realizacja wskaźników produktu jest na wysokim (bezpiecznym poziomie).</p>

		<p>PI 10a- wskaźniki produktu zostały zrealizowane.</p> <p><b>Problemy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokie ceny robót budowlanych (oferty wyższe niż budżety proj.)</li> <li>- odległe terminy realizacji projektów-duża grupa Wnioskodawców to jst.</li> </ul>
8	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono 79 naborów o budżecie 108,5 mln €, zakończono 75 naborów W 2018 r. rozpoczęto 25 nowych naborów (23 konkursowe, 2 pozakonkursowe) o budżecie 32,3 mln €, zakończono 25</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 390 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 55,2 mln € wkładu UE, tj. 50,7% alokacji OP W 2018 podpisano 170 umów o wartości 23,1 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 1 716 WNP o wartości 28,5 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 24,2 mln € wkładu UE (22,2% alokacji OP) W 2018 zatwierdzono 950 WNP o wartości 17,7 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 15,0 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2018 certyfikowano 23,37 mln € wkładu UE tj. 24,4 % alokacji OP</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p><b>Cele Ram Wykonania OP8 zostały zrealizowane</b></p> <p>Postęp rzeczowy przedstawiono w Tabelach 2A, 2C, 4A, 4B i Tabeli 5 wraz z komentarzami do osiągniętych wartości wskaźników</p> <p>Wskaźniki: Większość wskaźników produktu i rezultatu wykonano na zadowalającym poziomie. Niektóre wskaźniki osiągnęły już wartości docelowe.</p> <p>Na dość niskim poziomie pozostają wskaźniki z PI 8vi-<i>Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS</i> -34,43%; wskaźnik z PI 10iii kształtujące się w przedziale 12,22-35,73%; PI 10iv-wskaźnik <i>Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie</i>-6,07%.</p> <p><b>Problemy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długi proces zatwierdzania RPZ, wymagające kryteria wyboru projektów, brak doświadczenia Wnioskodawców w realizacji tego typu projektów.</li> </ul>
9	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono 36 naborów, w tym 1 unieważniony o budżet 118,48 mln €, zakończono 30 naborów W 2018 r. rozpoczęto 15 nowych naborów (10 konkursowych, 5 pozakonkursowych) o budżecie 56,2 mln €, zakończono 10.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UMOWY:</b> 123 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 27,1 mln € wkładu UE, tj. 27,2% alokacji OP W 2018 podpisano 46 umów o wartości 9,8 mln € wkładu UE.</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 648 WNP o wartości 13,8 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 11,6 mln € wkładu UE (11,7% alokacji OP) W 2018 zatwierdzono 351 WNP o wartości 8,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 7,4 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2018 certyfikowano 10,96 mln € wkładu UE, tj. 11 % alokacji OP.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b> <b>Cele Ram Wykonania OP9 zostały zrealizowane</b></p> <p>Postęp rzeczowy przedstawiono w Tabelach 2A, 2C, 4A, 4B i Tabeli 5 wraz z komentarzami do osiągniętych wartości wskaźników</p> <p>Wskaźniki: Nadal niskie wartości wskaźników produktu występują w PI 9i- <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-19,36%</i>; w PI 9iv- <i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi-11,14%</i> i w PI 9v -<i>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-19,51%</i>.</p> <p><b>Problemy:</b> W OP9 wystąpiły trudności we wdrażaniu-m.in. małe zainteresowanie konkursami, konieczność ich powtarzania konkursów.</p>
10	Otwarty rynek pracy	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono 16 naborów, w tym 1 unieważniony o budżecie 97,57 mln €, zakończono 15 naborów W 2018 r. rozpoczęto 2 nowe nabory (1 konkursowy, 1 pozakonkursowy) o budżecie 13,5 mln €, zakończono 1</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 177 podpisane umowy o dofinansowanie o wartości 83,9 mln € wkładu UE (67,2% alokacji OP) W 2018 podpisano 34 umów o wartości 11,7 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 1 075 WNP o wartości 73,1 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 61,8 mln € wkładu UE (49,6% alokacji OP) W 2018 zatwierdzono 359 WNP o wartości 28,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 23,6 mln € wkładu UE.</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2018 certyfikowano 59,44 mln € wkładu UE, tj. 47,5 % alokacji OP</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b> <b>Cele Ram Wykonania OP10 zostały zrealizowane</b></p>

		<p>Postęp rzeczowy przedstawiono w Tabelach 2A, 2C, 4A, 4B i Tabeli 5 wraz z komentarzami do osiągniętych wartości wskaźników</p> <p><b>Wskaźniki:</b>          Poziom realizacji wskaźników jest zadowalający. Część wskaźników została już zrealizowana.          PI 10i nie został jeszcze zrealizowany wskaźnik dotyczący osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej-58,27% -nie ma zagrożenia jego realizacji.          PI 8iii-na niskim poziomie pozostaje wskaźnik dotyczący liczby osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych. Realna wypłata mikropożyczek rozpoczęła się dopiero po wyborze przez BGK Pośrednika (2018 r.). Występują trudności związane ustanowieniem zabezpieczeń-poręczyciele.          PI 8v-stosunkowo niska realizacja wskaźnika dotyczącego osób pracujących pow. 50 lat objętych wsparciem-16,33% i o niskich kwalifikacjach-23,98%.</p> <p><b>Problemy:</b>          W OP 10 występują problemy z realizacją wsparcia z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych</p>
11	Pomoc Techniczna	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono 15 naborów pozakonkursowych o budżet 32,19 mln €, 9 zakończono              W 2018 r. rozpoczęto 3 nowe nabory o budżecie 7,7 mln €</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 146 podpisane umowy o dofinansowanie o wartości 25,7 mln € wkładu UE, tj. 51,4% alokacji OP              W 2018 podpisano 28 umów o wartości 6,5 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 468 WNP o wartości 16,7 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 14,2 mln € wkładu UE (28,3% alokacji OP)              W 2018 zatwierdzono 161 WNP o wartości 6,2 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 5,2 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2018 certyfikowano 13,67 mln € wkładu UE, tj. 27,3 % alokacji OP.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b>          Postęp rzeczowy przedstawiono w Tabelach 2C oraz 4B</p>



### **3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”

*W załączeniu*

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu)

*W załączeniu*

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS)

*Nie dotyczy RPOWŚ 2014 - 2020*

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”

*W załączeniu*

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowana z EFRR/FS)

*W załączeniu*

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego

*W załączeniu*

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu)

*W załączeniu*

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowana z EFS)

*W załączeniu*

### **3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania – tabela znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls.

*W załączeniu*

### 3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014<sup>1</sup> [wzór przekazywania danych finansowych]

*W załączeniu*

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tabeli 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

*W załączeniu*

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których może występować finansowanie krzyżowe).

*W załączeniu*

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)

*Nie dotyczy*

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)

*Nie dotyczy*

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

*Nie dotyczy*

### 4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Zgodnie z Planem Ewaluacji RPOWŚ zrealizowano następujące badania ewaluacyjne:

W 2016 r.:

1. *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWŚ na lata 2014-2020* - realizacja 18.08-29.11.2016

Głównym celem badania było dokonanie oceny kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów, pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPOWŚ. W wyniku oceny stwierdzono, że przyjęty system wyboru projektów jest poprawnie skonstruowany i odpowiada potrzebom realizacji Programu, a katalog kryteriów jest kompletny, spójny i racjonalny. Eksperti jednocześnie wskazali zalecenia i rekomendacje dotyczące wprowadzania określonych modyfikacji i zmian o charakterze szczegółowym, które mają na celu usprawnienie realizacji programu wsparcia).

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

2. *Ewaluacja on-going systemu wdrażania i zarządzania RPOWŚ 2014-2020 - realizacja 29.09-21.12.2016*

Przedmiotem badania była ocena systemu zarządzania i wdrażania RPOWŚ: trafności przyjętych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych w instytucjach zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania; użyteczności stosowanych procedur w procesie zarządzania i wdrażania oraz skuteczności procesu komunikacji i współpracy jednostek oraz osób zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono, że ocena systemu wdrażania i zarządzania, kontroli oraz certyfikacji RPOWŚ jest pozytywna pod względem jego efektywności i skuteczności. System został skonstruowany odpowiednio do potrzeb wynikających z realizacji Programu i pozwala na efektywną realizację jego celów.

W 2017 r.:

1. *Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 w kontekście wpływu RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację jej celów - realizacja 16.10-20.12.2017*

Głównym celem badania była ocena Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (SRWŚ) do roku 2020 w kontekście oddziaływania projektów realizowanych w RPOWŚ 2014-2020 na jej cele. W wyniku ewaluacji stwierdzono, że RPOWŚ wywiera bezpośredni wpływ na realizację wszystkich celów Strategii. Natomiast pośrednie oddziaływania regionalnego programu operacyjnego na cele lokalnej Strategii składają się na bardzo skomplikowany układ powiązań procesowych.

Wykonawca sformułował 12 wniosków i rekomendacji o charakterze szczegółowym (w celu usprawnienia realizacji Programu). Rekomendacje te dotyczyły m. in. poniższych kwestii:

- dążenie do uwzględnienia potrzeb regionu w zakresie infrastruktury transportowej w przyszłej perspektywie UE.
- bezpośrednie i pośrednie wnioskowanie do DG REGIO o uelastycznienie i przyspieszenie procedury renegotjacji Programu.
- przesunięcie części środków z Działań 1.2 oraz 1.3 do Działania 2.5 i postawienie w większym stopniu na innowacyjność imitacyjną.
- relokacja środków z Działania 10.3 (EURES) na Działania 10.2 oraz 10.4.
- wprowadzenie regularnego monitoringu skali i charakteru wsparcia w ramach RPOWŚ w podziale na 6 OSI woj. świętokrzyskiego.

W 2018 r. rozpoczęto 2 kolejne badania ewaluacyjne:

1. *Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.*

Głównym celem badania jest dokonanie oceny postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych/osi priorytetowych RPOWŚ 2014 - 2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z zapisów ram i rezerwy wykonania.

W ramach badania dokonana zostanie:

- ocena postępów wdrażania RPOWŚ 2014-2020 na poziomie osi i priorytetów inwestycyjnych poprzez ocenę realizacji założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników wraz z określeniem czynników/problemów wpływających na stopień ich osiągnięcia.
- ocena potencjału absorpcyjnego osi priorytetowych, w ramach których może dojść do realokacji środków.

- ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.
- sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących dalszej realizacji RPOWŚ.

Zakończenie realizacji badania i końcowy raport planowane jest w kwietniu 2019 r.

## 2. Ewaluacja - Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu – I etap.

Celem badania jest dokonanie analizy, w jaki sposób wsparcie EFS przyczyniło się do zmiany sytuacji uczestników projektów, którzy byli pracujący w momencie przystąpienia do projektu. W ramach tego etapu badani będą uczestnicy projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu do 3.06.2018 r. Uczestnicy projektów, którzy zakończą udział w projektach po 30.06.2018 r. będą badani w kolejnych etapach badania.

W ramach badania oszacowana zostanie wartość wskaźnika rezultatu długoterminowego - Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu.

Zostanie dokonana ocena wpływu wsparcia RPOWŚ na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia, w tym analiza wyników odnośnie rodzajów wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę statusu zatrudnienia uczestników projektów.

Badaniu poddana zostanie również jakość realizowanej interwencji w ramach RPOWŚ skierowanej do osób pracujących. Oceniana będzie skuteczność, efektywność i użyteczność podjętych działań.

Zakończenie realizacji badania i końcowy raport planowane jest w kwietniu 2019 r.

Badania rozpoczęte w 2018 r. wynikały z aktualnego Planu ewaluacji RPOWŚ/ badania obligatoryjne.

W 2015 r. zrealizowane zostało badanie *Ocena ex-ante instrumentów finansowych RPOWŚ*. Badanie potwierdziło występowanie luki finansowej i zasadność realizacji instrumentów finansowych w PI 3c oraz 8iii.

Dla RPOWŚ prowadzona jest strona internetowa z oddzielną zakładką dedykowaną ewaluacji RPOWŚ. Na stronie publikowane są opracowania, wyniki analiz oraz badań ewaluacyjnych dotyczących RPOWŚ.

IZ RPOWŚ na bieżąco informuje przedstawicieli KM o wynikach realizowanych badań ewaluacyjnych i sformułowanych rekomendacjach.

## **5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013**

NIE DOTYCZY RPOWŚ 2014 - 2020

## **6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

W 18 r. zakończono re negocjacje RPOWŚ. Przyspieszono realizację, zwiększono kontraktację. EFRR-zmniejszenie liczby pre-umów.

Problemy:

- Odległe terminy realizacji proj. Dużo Wnioskodawców stanowią jst. Zabezpieczenie środków na realizację proj. stanowi obciążenie budżetów jst (pomimo, iż IZ określiła maks. możliwy poziom dofinans. w większości konk.). Gminy muszą rozkładać inwestycje w czasie.

- Ceny robót budowl.-oferty przewyższają budżet-unieważnienia przetargów/ponowne ogłoszenie i opóźnienia rozpoczęcia robót i wydatkowania środków;

### **OP1**

PI 1a/Dz.1.1 o wsparcie mogły ubiegać się 3 podmioty, wpisane w KT (negocjowany z MliR). Długie negocjacje opóźniły ogłoszenie naboru. Jeden z podmiotów, wycofał się. Wolną alokację Dz.1.1. przeznaczono na proj. budowy kampusu laboratoryjnego GUM.

PI 1b/Dz.1.2-5 konkurs., w tym 2 z podziałem na rundy. Na pierwszy konk. (dot. prac B+R)-103 WND, tylko 10 przyznano dofinans. WND oceniali eksperci zew. Jakość prac B+R w WND była niska. Ogłoszono 2 kolejne konk.: dot. prac B+R i infrastruktury B+R. Zmieniono i usprawniono ocenę- w konk.B+R ocena przez eksperta+pracownika oddziału merytorycznego IZ, w konk. dot. infrastruktury B+R ocena przez 2 pracowników oddziału meryt. IZ. Do dofinans. wybrano więcej proj. niż w pierwszym konk. Podobny mechanizm zastosowano w kolejnych konkurs. w Dz. 1.2.

PI1b/Dz.1.3-wpłynął 1 WND. Wnioskodawca wycofał się. W wyniku renegeacji RPOWŚ alokacja Dz.1.3 realokowana do Dz.1.1.-proj. GUM.

### **OP2**

PI3a/Dz.2.1. pierwsze 2 konk. ogłoszono z pomocą de minimis. Konk. dot. tylko rozszerzenia oferty usług doradczych dla MŚP. IOB korzystały już z de minimis, nie mogły ubiegać się o maks. dofinans.- 200 tys. €-bariera w pozyskaniu środków, umożliwiającą stworzenie pakietu usług, odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw. IOB koncentrowały się na pozyskaniu środków na cele lokalowe. W 2 pierwszych konk. do dofinan. wybrano tylko 5 proj. Renegeacje-część alok. Dz.2.1 przeniesiono do Dz.2.5.

W ostatnim konk. IZ dopuściła poza tworzeniem usług również budowę.

W Dz.2.1/PI3a podpisano UDA (tryb pozakonkurs.) na realizację proj. woj. święt.-vouchery dla przedsiębiorstw. Zakontraktowano 95,2% Dz.2.1.

W konk. Dz.2.3/PI3b brak WND. W wyniku renegeacji RPOWŚ, realokacja do Dz.2.6/PI3c.

### **OP3**

- problemy z wyłonieniem wykonawców-brak ofert, ceny przewyższające budżet-powtarzanie procedur i wnioskowanie do IZ o przesunięcie terminu zakończenia realizacji proj.
- niska jakość dokumentów przygotowywanych przez audytorów energetycznych
- Dz.3.2/PI4b małe zainteresowanie przedsiębiorców proj. dot. poprawy efektywności energet. i wykorzystywaniem OZE (modernizacja energet. budynków). IZ przeprowadziła spotkania informac.-szkoleniowe. Wzrosło zainteresowanie Dz.3.2 (nabór z 18r.-115 proj. przewyższył dostępną alok.)
- ryzyko nieosiągnięcia w. docelowej/23r. wsk. RW-L. zmodernizowanych energet. budynków-sytuacja na rynku cen robót termomodernizacyjnych. Znaczny wzrost cen/wyższy koszt jednost. termomodernizacji
- zagrożenie osiągnięcia wsk.:
  - l. gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii/Dz.3.3/PI4c/-mała l. proj., których Beneficjentami są spółdzielnie/wspólnoty mieszk. To bezpośrednio przekłada się na wartość przedmiotowego wskaźnika

- dł. sieci ciepłowniczej/Dz.3.4/P 4e/-z 3 naborów wybrano tylko 1 proj., zakładający wybudowanie 3,39 km i modernizację 0,13 km sieci ciepł. Małe zainteresowanie wynika z możliwości realizacji wyłącznie efektywnych systemów ciepłowniczych
- dł. ścieżek rowerowych/Dz. 3.4/PI4e-małe zainteresowanie proj. w obszarze mobilności miejskiej
- wzrost cen robót budowl. i kosztów jednostk.-mniejszy zakres rzeczowy proj. spowoduje zmniejszenie w. docelowej wsk. dot. szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych w każdym Dz. OP 3 oraz zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publ./Dz.3.3

#### **OP 4**

- PI5b/Dz.4.1 negatywna ocena KE a PGW uniemożliwia zawieranie UDA na zbiorniki małej retencji
- PI6a/Dz.4.2- były 2 konkursy dot. gospodarki odpadami-brak WND z zakresu odpadów niebezpiecznych
- Wysokie ceny robót budowlanych-j.w

#### **OP 5**

PI7b/Dz.5.1-konieczność aneksowania terminu zakończenia realizacji rzeczowej proj. Zawieszono ocenę merytor. jednego z proj.-protesty mieszkańców na etapie pozwoleń na realizację inwestycji.

#### **OP 6**

- przedłużające się procedury uzyskania przez gminy pozwoleń na budowę ciągów rowerowych
- zmiany w proj. wynikające ze zmian przepisów, oszczędności poprzetargowe-korekty kosztów kwalifik., sporządzanie kosztorysów różnicowych, aneksowanie UDA
- nieuregulowany stan prawny nieruchomości pod inwestycje
- przesunięcia terminów zakończenia realizacji proj. ze względu na powiązania i zależności od innych proj.
- wzrost cen, wyższe koszty ofert przetargowych-zmiany zakresu proj. i wydłużenie czasu realizacji.

#### **OP 7**

- PI7d/Dz.5.2-problem w realizacji jednego z proj. (podpisana pre-umowa). Oferty wykonawców przekraczają budżet. Beneficjent (PKP PLK SA) analizuje możliwe korekty zakresu proj. lub/i pozyskanie dodatkowych środków
- Wysokie ceny usług na rynku robót budowlanych-j.w.
- Odległe terminy realizacji proj.-znaczną grupą Wnioskodawców to jst-ograniczenia budżetów jst i wymagania dot. wkładu własnego/ kosztów niekwalifik. rozkładają inwestycje w czasie.

#### **EFS**

#### **OP 8**

PI8vi/Dz.8.2-małe zainteresowanie konkurs.-brak doświadczenia w przygotowaniu WND, brak potencjału kadrowego do realizacji proj., długi proces zatwierdzania RPZ, wymagające kryt. wyboru proj. Powtarzanie naborów.

PI10iv/Dz.8.5-problemy z realizacją staży zawodowych-mało miejsc na odbycie staży i praktyk u pracodawców (mało dużych i średnich przedsiębiorstw w woj.) Kształcenie zawodowe w POWER/Dz.4.2-szkoly mogą aplikować o środki na realizację staży zagranicznych.

## OP 9

PI9i/Dz.9.1-mniejsze zainteresowanie udziałem w proj.-spadek ubóstwa (wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, poprawa sytuacji finansowej rodzin z dziećmi-Program Rodzina 500 plus).

PI9v/Dz.9.3-małe zainteresowanie istniejących PS dotacjami na tworzenie nowych miejsc pracy (brak przewidzianego w proj. OWES wsparcia pomostowego na tworzone stanowiska pracy dla istniejących PS), niechęć do ekonomizowania się.

## OP 10

PI8i-niski poziom wsk. dot. osób bezrob. i długotrwale bezrob., które uzyskały kwalifik. po opuszczeniu programu-część szkoleń nie może być zwalidowanych-brak organu zew./instytucji, mogącej przeprowadzić egzamin/potwierdzić kwalifikacje. Ta część szkoleń kończy się uzyskaniem kompetencji.

PI8iii/Dz.10.4 zagrożenie nieosiągnięcia wartości doc. wsk. osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instr. zwrotnych na podjęcie działalności gosp.-długi proces wyboru PF. IP podpisała umowę z BGK w czerwcu 17 r., a BGK z pośrednikiem w I kw.18 r. Pierwsze pożyczki dopiero w II kw.18 r. Wymóg dot. zabezpieczenia pożyczki (poręczyciele)-bariera dla bezrobotnego.

PI8v/Dz.10.5-ryzyko nieosiągnięcia wart. doc. wskaźników-mała oferta szkoleń w BUR, ceny szkoleń zawyżone, problemy techniczne dot. rejestracji w BUR (czasochłonność).

### **b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych**

W 18 r. zakończono renegecje RPOWŚ, wprowadzono działania usprawniające.

#### EFRR

- współpraca z ekspertem KE w zakresie OP 1 i 2- wypracowano stosowne rekomendacje
- realokacje środków, zmiany typów proj. w ramach renegecji RPOWŚ
- intensyfikacja monitoringu postępów przygotowywania przez Beneficjentów inwestycji do realizacji i postępów realizacji inwestycji, w tym indywidualne konsultacje z Benef. w obszarach, gdzie zagrożone było osiągnięcie wskaźników
- odejście tam gdzie jest to możliwe od prowadzenia kontroli na miejscu na rzecz kontroli na dokumentach (kontrole uprzednie)
- ułatwienie w wypłacie środków w formie zaliczki
- usprawnienia w procedurze oceny proj. w celu skrócenia czasu oceny
- złagodzenie wymogów związanych z zabezpieczaniem prawidłowej realizacji projektów -wybór formy zabezpieczenia rozstrzygany jest indywidualnie. Forma zabezpieczenia uwarunkowana jest kondycją finansową wnioskodawcy. Stosowane są zabezpieczenia mieszane-część ustanawiana jest w formie np. hipoteki lub gwarancji, a pozostała część zabezpieczana stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. W konkursie z Dz.1.2 weksel własny może być jedyną formą zabezpieczenia proj. pod warunkiem, że proj. zakłada jedynie przeprowadzenie badań
- zmieniono termin rozliczania zaliczek-z 30 na 90 dni, a w Dz.1.2/PI 1b-rok
- IZ tam gdzie to możliwe i uzasadnione pozytywnie rozpatruje zgłaszane przez Beneficjenta zmiany w proj. dot. terminu wydłużenia realizacji proj., parametrów technicznych maszyn/urządzeń, zmiany zatrudnienia personelu z mężczyzn na kobiety i odwrotnie (w uzasadnionych przypadkach) itd.-i co do zasady wyraża zgodę na takie zmiany- chyba, że wpływają one np. na ocenę wniosku, czy zachowanie celów proj.

EFS

- PI 8vi-ponowne ogłaszanie konkursów-kardiologia, rak jelita grubego, onkologia, konkurs na wdrożenie RPZ dot. cukrzycy – brak WND w konkursie z 17 r., rehabilitacja pulmonologiczna - brak rozstrzygnięcia konkursu 17 r.
- PI9v/Dz.9.3 (OWESy)-zaktualizowano WND-rozszerzenie wsparcia pomostowego dla istniejących PS, umożliwienie realizacji proj. na podstawie zakt. Wytycznych, zmiana podejścia do wykazywania wsk., działania informacyjne dot. możliwości tworzenia miejsc pracy w sektorze ES. Przygot. dodatkową kampanię reklamową
- CT9/OP9 DWEFS-w wyniku reneq. RPOWŚ wprowadzenie trybu pozakonk. w PI 9i i 9iv
- PI8iii-działania informacyjno-promocyjne wspierające promocję IF wśród bezrob.

## **7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

W załączeniu

## **8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Załącznik I. Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych

*W załączeniu*

## **9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO**

*Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.*

## **10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

### **10.1. Duże projekty**

Tabela 12. Duże projekty – znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls.

*NIE DOTYCZY RPOWŚ 2014 – 2020*

### **10.2. Wspólne plany działania**

Tabela 13. Wspólne plany działania – znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls.

*NIE DOTYCZY RPOWŚ 2014 – 2020*



**11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

**11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

NR ID	Oś priorytetowa	Realizacja celów
1	Innowacje i Nauka	<p>W diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej woj. świętokrzyskiego, stanowiącej podstawę do opracowania RPOWŚ wskazano wyzwania uzasadniające interwencję OP1. Należą do nich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niedoinwestowanie świętokrzyskiego sektora MŚP pod kątem zastosowania innowacji i wyników prac B+R.,</li> <li>- niskim wskaźnik udziału PKB w finansowaniu badań i prac rozwojowych (GERD) oraz innowacji w sektorze przedsiębiorczości (BERD),</li> <li>- mała liczba jednostek z działalnością badawczo-rozwojową oraz ośrodków innowacji,</li> <li>- niewielkie zatrudnienie pracujących w sferze B+R,</li> <li>- niska liczba przedsiębiorstw innowacyjnych i wdrażających innowacje.</li> </ul> <p>W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i wyzwania wskazano na konieczność ukierunkowania interwencji na wzrost innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz efektywne wykorzystanie dostępnej wiedzy i badań naukowych w sektorze przedsiębiorczości. Pozostawało to w pełni spójne z zapisami Strategii Europa 2020, która przewiduje wzrost nakładów na B+R do poziomu 3% PKB UE.</p> <p>Cele OP1 dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenia urynkowienia działalności B+R-PI1a</li> <li>- Zwiększenie działalności B+R przedsiębiorstw-PI1b</li> </ul> <p>PI1a-w PI wspierana jest infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych (uwzględniona w KT i zgodna z regionalnymi specjalizacjami). Dla wszystkich wskaźników prod. w podpisanych UDA wartości szacowane przez Beneficjentów przekraczają wart. docelowe. Projekty są w trakcie realizacji, więc ostateczna realizacja wsk. wykazana będzie w kolejnych latach.</p> <p>PI1b-działania PI skupiają się na wzroście innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wzrost wykorzystania i prowadzenia prac B+R i wdrożenie wyników prac B+R. Dofinansowywane są projekty wpisujące się inteligentne specjalizacje woj. świętokrzyskiego.</p> <p>W przypadku PI1b W woj. świętokrzyskim wartości wskaźników dotyczących obszaru badań i rozwoju są jednymi z niższych w kraju. Ewaluacja mid term</p>

		<p>RPOWŚ potwierdziła, że sprawne wdrożenie OP1, w kontekście uwarunkowań regionalnych, stanowiło dla IZ duże wyzwanie. W opinii ewaluatora istniało ryzyko, że nie uda się zakontraktować wszystkich środków alokowanych na PI1a i 1b. Takiego scenariusza udało się uniknąć-zgodnie z przewidywaniami kontraktacja OP1 już w 2019 r. będzie zbliżała się do 100%.</p> <p>W związku ze zdiagnozowanymi problemami wdrożeniowymi, w ramach przeprowadzonych negocjacji RPOWŚ dokonała stosownych zmian w Programie, umożliwiających prawidłowe wdrażanie OP1.</p> <p>Spośród zastosowanych przez IZ rozwiązań sprzyjających kontraktacji środków ewaluator szczególnie pozytywnie docenił zaoferowanie w PI1b wsparcie na inwestycje w infrastrukturę B+R również w oparciu o pomoc de minimis, co pozwalało na zwiększenie intensywności wsparcia w porównaniu do tej wynikającej z art. 14 GBER. Nie stwierdzono zagrożenia dla osiągnięcia celu końcowego wskaźników z ram wykonania oraz większości wskaźników z poziomu priorytetów inwestycyjnych.</p> <p>W OP 1 realizowany jest projekt:  <i>Zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych szansą na podniesienie innowacyjności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa F. H., „BARWA”</i>  - Dz. 1.2</p> <p>Projekt w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia: 31.03.2019 r.</p> <p>Całk. wartość proj.-242,3 tys. €, dofinansowanie EFRR 88,64 tys. €.</p> <p>Celem projektu jest wsparcie działalności B+R F Beneficjenta poprzez zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych w celu podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku polskim oraz europejskim. Rozwój F.H. BARWA oparty jest na opracowaniu receptur materiałów lakierniczych odpowiadających zapotrzebowaniu rynku. Firma od chwili uruchomienia własnego laboratorium dostosowuje materiały lakiernicze do konkretnych warunków panujących w lakierniach klientów. Dostarczane przez firmę materiały lakiernicze, w większości, są modyfikowane według opracowanych w laboratorium receptur. F.H. BARWA produkuje również materiały z komponentów podstawowych według oryginalnych autorskich receptur. W celu utrzymania dalszego rozwoju przedsiębiorstwa w ramach projektu zaplanowano rozbudowę bazy badawczo pomiarowej o 15 pozycji aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do przeprowadzenia założonych w projekcie dwóch prac B+R. Realizacja rozbudowy bazy pomiarowej F.H. BARWA pozwoli na dalsze zacieśnianie współpracy z jednostkami naukowymi takimi jak</p>
--	--	--

		<p>Politechnika Świętokrzyska czy Instytut Kolejnictwa oraz pozwoli na podjęcie wspólnych prac z Politechniką Krakowską. Rozbudowa bazy badawczej umożliwi zgłoszenie jednego wniosku patentowego oraz powstanie dwóch nowych produktów. Długoterminowo realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek wielu nowych rozwiązań. Rozbudowa bazy badawczej F.H. BARWA dotyczy powłok malarskich przeznaczonych głównie do pokryć wysoko przetworzonych wyrobów przemysłowych o długim okresie użytkowania takich jak samochody, pojazdy szynowe, sprzęt AGD. Rynek wymusza stosowanie coraz bardziej efektywnych technologii spełniających niejednokrotnie sprzeczne kryteria. Wymagana jest długa i w miarę możliwości określona trwałość przedmiotu a więc i pokryć lakierniczych przy jednoczesnej obniżce kosztów jego wytworzenia. Rozbudowa bazy badawczo-pomiarowej pozwoli na rozszerzenie prac B+R, umożliwi bardziej precyzyjne pomiary, a zakup niektórych urządzeń umożliwi wykonywanie pomiarów pozostających dotychczas poza możliwościami badawczymi laboratorium F.H. BARWA.</p> <p>W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie [EPC] - 2,00 (w tym 1,00 [EPC] – kobiety, 1,00 [EPC] – mężczyźni). Wprowadzone zostaną 2 innowacje produktowe i dokonane zostanie 1 zgłoszenie patentowe.</p>
2	Konkurencyjna gospodarka	<p>W diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, stanowiącej podstawę opracowania RPOWŚ, wskazano wyzwania uzasadniające interwencję przewidzianą w OP 2.</p> <p>W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i wyzwania wskazano na konieczność ukierunkowania interwencji na wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw MSP, który powinien być oparty na zwiększonym wykorzystaniu rozwiązań innowacyjnych w prowadzonej działalności gospodarczej.</p> <p>Takie ukierunkowanie interwencji znajduje uzasadnienie w teoriach rozwoju społeczno-gospodarczego, które wskazują na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lukę finansową w dostępie MŚP do kapitału,</li> <li>- zawodność rynku innowacji, skutkująca nieoptymalnym, z punktu widzenia regionu, poziomem inwestycji w innowacje</li> <li>- rolę „agenta zewnętrznego” w inicjacji ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw</li> <li>- wpływ kosztów transakcyjnych na przepływ wiedzy o znaczeniu gospodarczym i rolę IOB w tym zakresie</li> <li>- rolę terenów inwestycyjnych w rozwoju endogenicznym regionu.</li> </ul> <p>Cele OP 2 dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lepszych warunki do rozwoju MŚP-PI3a</li> <li>- Podniesienia potencjału eksportowego MŚP i ich aktywności na rynkach zagranicznych-PI3b</li> <li>- Zwiększenia zastosowania innowacyjności w przedsiębiorstwach</li> </ul>

		<p>sektora MŚP-PI3c</p> <p>PI3a-w PI realizowane są działania dotyczące wsparcia IOB mające na celu rozszerzenie lub podniesienie jakości usług dla MŚP. W wyniku działań PI zaplanowano realizację 18 zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB. Na koniec 18 r. w podpisanych UDA wskaźnik osiągnął szacowaną wartość 46 (ponad 250% wart. doc), a wykonanie rzeczywiste prawie 40%. Również szacowana przez Beneficjentów liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w UDA przekroczyła wartość planowaną ponad dwukrotnie. W przypadku wsk. dot. wsparcia nowych przedsiębiorstw iż zidentyfikowała ryzyko nieosiągnięcia wart. doc.</p> <p>PI3b-w ramach tego PI realizowane są działania związane z promocją gospodarczą regionu. Wskaźniki prod. dot. przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe i niefinansowe zostały zrealizowane (150 do założonej wart. doc. 90).</p> <p>PI3c-działania realizowane w PI3c kierowane są do MŚP i mają służyć wdrożeniu innowacji. Część wsk. prod. została już zrealizowana, np. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku, część wskaźników jest w trakcie realizacji.</p> <p>Dla wsk. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) IZ zidentyfikowała ryzyko nieosiągnięcia wart. docelowej.</p> <p>Przeprowadzona ewaluacja mid term RPOWŚ potwierdziła zasadność i efektywność wdrażania OP2.</p> <p>W OP 2 realizowany jest projekt:  <i>Wzrost konkurencyjności Z.P.H.U. K&amp;R PROFIL s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów przeznaczonych dla budownictwa energooszczędnego-Dz.2.5</i>  Projekt zakończony 31.12.2017 r.</p> <p>Całk. wartość proj.-311,26 tys. €, dofinansowanie EFRR 196,04 tys. €.</p> <p>Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa K&amp;R Profil poprzez zakup innowacyjnych urządzeń produkcyjnych, które umożliwiły wprowadzenie na rynek dwóch nowych, niewytwarzanych dotychczas przez przedsiębiorstwo produktów, tj. Listwy PCV przykiennej z siatką oraz Okapnika PCV z siatką. Przedsiębiorstwo opracowało autorskie wzory tych produktów. W ramach projektu wdrożono również nowoczesną technologię produkcji niewytwarzanego przez przedsiębiorstwo Narożnika moletowanego z siatką. Produkty te wykorzystywane są w bezpiecznych systemach ocieplenia w budownictwie wielorodzinnym, jednorodzinym, użyteczności publicznej. Dla wprowadzenia powyższych technologii konieczny był zakup nowoczesnego parku maszynowego (linii produkcyjnej).</p>
--	--	--

		<p>We wdrożonych w wyniku realizacji projektu liniach technologicznych do produkcji okapników oraz listew przyokiennych zastosowano innowacyjne rozwiązania techniczne pozwalające na automatyzację procesu nakładania kleju i w efekcie przyspieszenie procesu oklejania. W linii technologicznej do produkcji narożników moletowanych z siatką zastosowano innowacyjne rozwiązania techniczne polegające na połączeniu procesu wytwarzania narożnika moletowanego z procesem oklejania siatką tynkarską, która pozwala na wysoką jakość produktu końcowego oraz obniżenie kosztów produkcji. Zastosowanie nowych urządzeń wiązało się z przystosowaniem zakładu do nowych warunków przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Realizacja projektu miała wpływ na wszystkie aspekty funkcjonowania firmy, w tym na organizację, zarządzanie oraz warunki pracy. W ramach projektu wdrożono systemy B2B oraz B2C wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną, co pozwoliło usprawnić wymianę danych oraz komunikację przedsiębiorstwa z partnerami biznesowymi oraz klientami.</p> <p>W wyniku realizacji projektu we wspartym przedsiębiorstwie nastąpił wzrost zatrudnienia [EPC] - 5,00 (w tym 2,00 [EPC]-kobiety, 3,00 [EPC]-mężczyźni). Wprowadzona została 1 innowacja nietechnologiczna; 3 innowacje produktowe i 1 innowacja procesowa.</p>
3	Efektywna i zielona energia	<p>W diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej woj. świętokrzyskiego, będącej podstawą opracowania RPOWŚ, wskazano następujące problemy/wyzwania uzasadniające interwencję publiczną w takim zakresie, jaki został przewidziany w OP3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- słabe wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej pomimo korzystnych warunków naturalnych</li> <li>- zły stan techniczny oraz ograniczona przepustowość sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej,</li> <li>- wysoka energochłonność, w powiązaniu z rosnącymi cenami energii oraz zaostrzającymi się wymogami w zakresie ochrony środowiska, wpływająca niekorzystnie na konkurencyjność przedsiębiorstw;</li> <li>- przestarzałe rozwiązania technologiczne w budownictwie publicznym i mieszkaniowym (większość budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych została oddana do użytku w czasach, kiedy rozwiązania budowlane nie uwzględniały izolacji cieplnej budynków, a właściwą temperaturę zapewniały systemy grzewcze pobierające duże ilości energii), prowadzące do dużych strat energii, narażające użytkowników na straty finansowe (w szczególności w kontekście rosnących cen energii) oraz powodujące znaczną emisję zanieczyszczeń;</li> <li>- emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, tzw. z niska emisja (emisja komunikacyjna oraz pochodząca z lokalnych kotłowni</li> </ul>

		<p>węglowych i domowych pieców grzewczych).</p> <p>Cele OP dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenia udziału energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w woj./PI4a</li> <li>- zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw prowadzących działalność w woj./PI4b</li> <li>- zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego-PI4c</li> <li>- ograniczenia emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery/PI4e</li> </ul> <p>PI4a-działania PI skoncentrowane zostały na projektach dot. wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze wszystkich źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej, budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw, budowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wysokiej kogeneracji z OZE, budowy. modernizacji jednostek wytwarzania energii elektr., ciepła i chłodu w trigeneracji z OE.</p> <p>Na dzień 31.12.2018 r. w ramach podpisanych UDA planuje się dofinansowanie 4 577 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (mikroinstalacje w ramach tzw. projektach parasolowych) i 5 056 jednostek wytwarzania energii ciepłej.</p> <p>Podpisane UDA powinny dać dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych-49,4MW.</p> <p>PI4b-działania PI dot. poprawy efektywności energetycznej w MSP. Obejmują: modernizację linii produkcyjnych, modernizację energetyczną budynków, stosowanie energooszczędnych technologii produkcji.</p> <p>Na podstawie podpisanych UDA szacuje się, że w wyniku aktualnie realizowanych projektów szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 12 386 ton równoważnika CO<sub>2</sub>, a efektywność energetyczną podniosą 52 przedsiębiorstwa/docelowo 55.</p> <p>PI4c-w PI4c wspierana jest głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych w oparciu o wyniki audytu energetycznego (np. ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi, oświetlenia, przebudowa systemów grzewczych, izolacja pokrycia dachowego).</p> <p>W wyniku realizowanych działań w RPOWŚ założono zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 154 293 611 kWh/rok. Aktualnie w podpisanych UDA szacowana realizacja wskaźnika wynosi 37,83%.</p> <p>W PI4c zidentyfikowano problemy wdrożeniowe i ryzyko</p>
--	--	---

		<p>nieosiągnięcia wartości doc. wsk. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii-znikome zainteresowanie projektami przez spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe oraz niska jakość merytoryczna wniosków składanych przez te podmioty, co w bezpośredni sposób przełożyło się na osiągniętą wartość wskaźnika.</p> <p>PI 4e-działania obejmują realizację planów niskoemisyjnych, np. modernizację oświetlenia ulicznego, budowę, modernizację sieci ciepłowniczej, wymianę źródeł ciepła, mikrogenerację, działania informacyjno-promocyjne, kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne i pasywne.</p> <p>W wyniku realizowanych działań w RPOWŚ założono roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 11 184 ton równoważnika CO<sub>2</sub>/rok Aktualnie w podpisanych UDA szacowana realizacja wskaźnika wynosi prawie 65%.</p> <p>W PI4e zidentyfikowano problemy wdrożeniowe i ryzyko nieosiągnięcia wartości niektórych wskaźników: Długość ścieżek rowerowych; Długość sieci ciepłowniczej. Zostały one wyjaśnione w tab. 3A.</p> <p>Ewaluacja mid term RPOWŚ potwierdziła efektywność działań realizowanych w OP3. Efektywność wydatkowania środków publicznych OP3 zapewniona została m.in. poprzez system wyboru projektów: na etapie merytorycznej oceny wniosków zastosowano zarówno kryteria efektywności kosztowej (nakład środków UE na jednostkę mocy zainstalowanej, redukcji emisji CO<sub>2</sub>, zmniejszenia zapotrzebowania na energię), jak i kryteria premijące maksymalizację wkładu projektów w osiąganie zakładanych rezultatów ekologicznych (w postaci wielkości produkcji energii z OZE, mocy zainstalowanej z OZE, stopnia poprawy efektywności energetycznej, oszczędności energii, redukcji emisji CO<sub>2</sub>, redukcji emisji pyłu PM<sub>10</sub>).</p> <p>Poszczególne działania wdrażane w OP3 charakteryzują się różnym poziomem efektywności w osiąganiu jednego z kluczowych rezultatów jakim jest obniżenie emisji CO<sub>2</sub>. Porównanie relacji nakładów środków UE do wartości wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, który jest monitorowany w we wszystkich działaniach OP3, wskazuje, że niższą wartość (a tym samym wyższą efektywność w realizacji celu redukcji emisji) odnotowuje się w Dz.3.2/PI4b i Dz.3.1/4a, a wyższą w Dz.3.3/PI4c i Dz.3.4/PI4e.</p> <p>Ewaluacja mid term RPWOŚ potwierdziła, że interwencja OP3 została zaprojektowana trafnie i adekwatnie do zdiagnozowanych wyzwań i potrzeb, a oferowana forma wsparcia jest atrakcyjna dla odbiorców, co znajduje odzwierciedlenie w dużym zainteresowaniu naborami.</p> <p>W OP 3 realizowany jest projekt:</p>
--	--	---

		<p><i>Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Waśniów-Dz.3.3</i></p> <p>Projekt zakończony 30.11.2018 r.</p> <p>Całk. wartość proj.-435,18 tys. €, dofinansowanie EFRR 269,21 tys. €.</p> <p>Głównym celem projektu była głęboka termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Waśniów. Prace realizowane będą w budynku Urzędu Gminy w Waśniowie, budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbaczku oraz budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waśniowie. Projekt zakładał m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolację między poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, ale również prace prowadzone wewnątrz związane z instalacją urządzeń energooszczędnych, modernizacją instalacji c.o., a także montaż instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na produkcję energii z OZE na potrzeby modernizowanych budynków. Efektem wskaźnikowym projektu będzie oszczędność energii elektrycznej na poziomie 12,17[MWh/rok] oraz ciepłej w wysokości 1579,40[GJ/rok]. W rezultacie realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 1801,26 [GJ/rok] i rocznego zużycia energii pierwotnej w termomodernizowanych budynkach o 683250 [kWh/rok]. Dodatkowo efektem będzie także roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na szacowanym poziomie 183,29 [tony równoważnika CO2/rok]. Ponadto wybudowane zostały 3 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.</p>
4	Dziedzictwo naturalne i kulturowe	<p>W diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej woj. świętokrzyskiego, będącej podstawą opracowania RPOWŚ, wskazano następujące problemy/wyzwania uzasadniające interwencję publiczną w takim zakresie, jaki został przewidziany w OP4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- narażenie na niebezpieczeństwo powodzi-istotne zagrożenie wylewami Wisły;</li> <li>- wyeksploatowany sprzęt, jakim dysponują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,</li> <li>- jedno z ostatnich miejsc w kraju w zakresie dostępności sieci kanalizacyjnej</li> <li>- bardzo niski poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych konieczność wypełnienia zobowiązań wynikających z prawodawstwa wspólnotowego w obszarze oczyszczania ścieków (91/271/EWG) oraz gospodarowania odpadami (dyrektywa 2008/98/WE);</li> <li>- obserwowany wzrost ruchu turystycznego;</li> <li>- rozwój społeczno-gospodarczy regionu uzależniony w znacznym stopniu od zachowania dziedzictwa kulturowego;</li> <li>- bardzo wysoki udział obszarów cennych przyrodniczo.</li> </ul>



		<p>Cele OP dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenia skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i usuwania skutków katastrof/PI5b</li> <li>- zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie/PI6a</li> <li>- zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dot. ścieków komunalnych/PI6b</li> <li>- zwiększenia dostępności zasobów kulturowych regionu/PI6c</li> </ul> <p>PI5b-w PI dofinansowywana jest budowa infrastruktury przeciwpowodziowej, tworzone są systemy wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia katastrof, a także zakup sprzętu dla OSP. W wyniku zrealizowanego wsparcia na podstawie UDA szacuje się, że w sprzęt zostanie wyposażonych 28 jednostek służb ratowniczych. Występuje zagrożenie realizacji wskaźników dot. zbiorników małej retencji i ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej z uwagi na brak możliwości zawierania UDA.</p> <p>PI6a-w ramach PI realizowane są działania polegające na poprawie gospodarowania odpadami, budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. IZ zidentyfikowała zagrożenie realizacji wskaźnika Masa nieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych- w ramach przeprowadzonych konkursów, nie wpłynęły WND z tego obszaru. Dla pozostałych wskaźników IZ nie identyfikuje ryzyka zagrożenia realizacji.</p> <p>Z przeprowadzonej ewaluacji mid term RPOWŚ 2014 – 2020 wynika, że w OP4 nie zidentyfikowano potrzeby wprowadzania istotnych usprawnień zwiększających skuteczność i efektywność wdrażania. Interwencja została zaprojektowana trafnie i adekwatnie do zdiagnozowanych wyzwań i potrzeb, a oferowana forma wsparcia jest atrakcyjna dla odbiorców, co znajduje odzwierciedlenie w dużym zainteresowaniu naborami. Respondenci nie wskazywali na istotne mankamenty funkcjonowania systemu wsparcia czy też na potrzebę wprowadzenia istotnych usprawnień, poza uproszczeniem wymogów i doprecyzowaniem instrukcji na etapie wnioskowania. Wnioskodawcy wskazują jednak na zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym, które mogą mieć wpływ na realizację projektów, do takich czynników należy: wzrost cen usług budowlanych, wzrost cen energii oraz wzrost kosztów pracy.</p> <p>W OP 4 realizowany jest projekt:  <i>Przebudowa budynków dawnego browaru w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych- Dz. 4.4</i>  Projekt w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia:</p>
--	--	--

		<p>30.04.2019 r.</p> <p>Całk. wartość proj.-4,3 mln €, dofinansowanie EFRR 3,03 mln €.</p> <p>Projekt polega na przebudowie pochodzących z 1908r. budynków dawnego browaru na potrzeby instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych. Obecnie w części obiektu znajduje się MCK i BWA, natomiast znaczna część jest niewykorzystana i znajduje się w złym stanie technicznym. Celem przyjętych rozwiązań jest wyeksponowanie walorów architektoniczno–historycznych budynku, aby zachować charakter dawnej zabudowy terenu i dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej. W obiekcie o pow. użytk. ok. 5,5 tys.m2 znajdują się m.in. recepcja, punkt inf. turyst., biblioteka, czytelnia, 2 sale wielofunkcyjne, 4 sale wystawiennicze BWA, galeria fotografii, sala konferencyjna, sale muzyczne, pracownia MCK: plastyczna, modelarstwa, grafiki komputerowej, klubu szachowego, pokoje biur. i administr., pomieszczenia gospod. Projekt zakłada zakup wyposażenia dla 3 instyt. kultury. Poszczególne funkcje kompleksu zostały tak rozmieszczone, aby instytucje mogły funkcjonować niezależnie od siebie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu i miasta poprzez poprawę warunków funkcjonowania instyt. kultury. W wyniku realizacji projektu wsparciem zostaną objęte 3 instyt. kultury, w których liczba odwiedzin wzrośnie z 33219 do 37800 osób/rok, zatrudnienie wzrośnie z 40 do 45 etatów, 2 osoby zostaną zatrudnione na umowę zlecenie, 1 obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p>
5	Nowoczesna komunikacja	<p>W diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej woj. świętokrzyskiego, będącej podstawą opracowania RPOWŚ wskazano, że system transportowy regionu nie funkcjonuje w sposób sprawny, a jego infrastruktura jest niespójna, co powoduje ograniczenia w dostępności transportowej. Wśród głównych problemów wskazano m.in. słabe powiązania z głównymi szlakami transportowymi o znaczenie krajowym i europejskim.</p> <p>Cele OP dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenia dostępności transportowej i poprawy bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T-PI7b</li> <li>- poprawy stanu połączeń kolejowych w regionie-PI7d</li> </ul> <p>PI7b-realizacja wsk. produktu w PI nie jest zagrożona. Z zaplanowanych do realizacji 60 km przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w UDA występują już szacowana wartość 60,92 km, a rzeczywista realizacja wynosi ponad 33 km. W przypadku planowanych nowych 40 km dróg – rzeczywista realizacja nastąpi</p>

		<p>w kolejnych latach.</p> <p>PI7d- Z planowanych 3,9 km nowych linii kolejowych szacuje się, że zostanie zrealizowane 3,25 km.</p> <p>Ewaluacja mid term RPOWŚ wykazała, że realizowane w OP5 projekty cechują się właściwą efektywnością, pomimo wzrastających kosztów prowadzenia prac inwestycyjnych. Pozytywnie oceniono działania kierunki i sposób realizacji zarówno inwestycji drogowych jak i kolejowych. W zakresie infrastruktury kolejowej pozytywnie oceniono projekt budowy nowej łącznicy kolejowej. Niewielki odcinek linii zaprocentuje dużym skróceniem czasu jazdy, oraz lepszą możliwością trasowania pociągów. Wraz z przebudową stacji Włoszczowa Północ możliwe będzie zatrzymywanie pociągów ze stolicy województwa na głównej linii kolejowej w Polsce, a tym samym zwiększy się oferta połączeń z wykorzystaniem przesiadek. Wygeneruje to także pożądane efekty w zakresie wzrostu liczby pasażerów kolei regionalnych oraz dalekobieżnych.</p> <p>W OP 5 realizowany jest projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29.3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/-Dz.5.1.</p> <p>Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu 30.06.2019 r. Całk. wartość proj.-25,9 mln €, dofinansowanie EFRR 20,7 mln €.</p> <p>Projekt obejmuje przebudowę 27,35 km drogi wojewódzkiej nr 754. Inwestycja przebiega przez teren dwóch powiatów ostrowieckiego (gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Bałtów i Bodzechów) i opatowskiego (gmina Tarłów). Zakres rzeczowy zakłada roboty rozbiórkowe, poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni jezdni do parametrów drogi klasy G o nośności 115kN/oś. Ponadto przewidziana jest przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, wykonanie małych rond oraz dodatkowych pasów ruchu. W ramach projektu wykonany zostanie również kompleksowy system odwodnienia jezdni, chodniki o konstrukcji z kostki betonowej, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe. Założono także budowę dróg serwisowych oraz zjazdów indywidualnych i publicznych.</p>
6	Rozwój miast	<p>W diagnozie Strategii ZIT KOF oraz diagnozie RPOWŚ wskazano na szereg barier i wyzwań rozwojowych, dotyczących miast i ich obszarów funkcjonalnych. Terytorialne ukierunkowanie OP 6 spowodowało, że potrzeby inwestycyjne zostały przedstawione w sposób kompleksowy, obejmując m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysoką energochłonność budynków użyteczności publicznej i potrzeby w zakresie termomodernizacji;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokie wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem;</li> <li>- niski standard infrastruktury społecznej;</li> <li>- niedobory w wyposażeniu bazy techniczno-dydaktycznej placówek kształcenia zawodowego;</li> <li>- niedostateczną infrastrukturę transportu zbiorowego</li> <li>- i drogowego, a także niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego;</li> <li>- słabo rozwiniętą infrastrukturę oraz ofertę turystyczną i rekreacyjną.</li> </ul> <p>OP6 dedykowana jest ZIT, poza PI9b.</p> <p>Cele OP dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej na obszarze KOF-PI4c</li> <li>- obniżenia emisji substancji szkodliwych do powietrza na obszarze KOF-PI4e</li> <li>- zwiększenia efektywność wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF-PI6d</li> <li>- zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze KOF-PI7b</li> <li>- wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych-PI9b</li> <li>- zwiększenia dostępności infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej-PI10a</li> </ul> <p>PI4c-w ramach realizowanych działań założono modernizację energetyczną 41 budynków. Na 31.12.2018 r. w UDA było 44 budynki, rzeczywista realizacja wyniosła 28. Zgodnie z deklaracjami Beneficjentów w UDA-na podstawie szacowanych wartości realizacja 2 pozostałych wskaźników - dot. Szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych 2 827/Ton równoważnika CO2 oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 14 918 550,64 kWh/rok zostaną zrealizowane w wielkościach przekraczających wartości docelowe.</p> <p>PI4e-w ramach realizowanych działań założono zmodernizowanie 6100 źródeł oświetlenia gminnego. Z szacunków z UDA wynika, że wartość docelowa zostanie przekroczona prawie 3 krotnie. Na 31.12.2018 r. rzeczywista realizacji wsk. osiągnęła już ponad 92%. W przypadku wsk. dot. ścieżek rowerowych IZ szacuje, że wart. doc. zostanie osiągnięta. Projekty są w fazie realizacji (analogicznie w przyp. wskaźnika szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych).</p> <p>PI6d-w wyniku realizacji PI założono przebudowę/modernizację 10 obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Obiekty te znajdują się w już w podpisanych UDA. Projekty są w trakcie realizacji.</p> <p>PI7b-szacuje się, że wskaźniki dot. przebudowy i budowy nowych dróg</p>
--	--	---

		<p>zostaną osiągnięte. Znajdują się już w podpisanych UDA.</p> <p>PI9b-w ramach realizowanych działań zaplanowano objęcie rewitalizacją obszaru 96 ha. NA koniec 18 r. w podpisanych UDA było już 195,42 ha, co pozwala sądzić, że wskaźnik zostanie zrealizowany.</p> <p>W przypadku wsk. ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich (wartość doc. 50 000) realizacja projektów rozpoczęła się z opóźnieniem z uwagi na opóźnienia na szczeblu krajowym w przyjmowaniu przepisów dot. rewitalizacji. Dla projektów wybranych do dofinansowania funkcjonują pre-umowy.</p> <p>PI10a-wsk. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (500 osób)- w UDA szacowana wartość wskaźnika wynosi 512. Zgodnie z szacunkami wsk. zostanie zrealizowany.</p> <p>Z ewaluacji mid term RPOWŚ wynika, że główny cel OP6, polegający na stworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska jest realizowany zgodnie z założeniami przy zachowaniu odpowiedniej efektywności wdrażania. Pozytywnie oceniono wdrażanie działań w formule ZIT, która to gwarantuje większą współpracę między samorządami w ramach KOF.</p> <p>W zakresie wdrażania projektów za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej odnotowano zwiększoną dynamikę wdrażania i spełnienie założeń wdrożonego programu naprawczego, obejmującego m.in. kontraktacje.</p> <p>W OP 6 realizowany jest projekt:  <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik</i> (projekt zakończony: 30.06.2018 r.)-Dz.6.1  Całk. wartość proj.-1,2 mln €, dofinansowanie EFRR 0,88 mln €.</p> <p>Celem projektu było:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie efektywności energetycznej;</li> <li>- racjonalne wykorzystanie energii;</li> <li>- zmniejszenie sezonowych strat ciepła przez poszczególne budynki.</li> </ul> <p>Przedmiotem projektu była termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budynku Gimnazjum w Chmielniku wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną</li> <li>- Budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku</li> <li>- Budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku,</li> <li>- Budynku świetlicy w Sędziejowicach wraz z salą gimnastyczną.</li> </ul> <p>W celu osiągnięcia założonych celów zostały podjęte następujące działania: ocieplenie obiektów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych</p>
--	--	--

		<p>oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji, systemów wodno-kanalizacyjnych stanowiących integralny system instalacji wewnętrznych, wymianą źródła ciepła w dwóch budynkach poprzez likwidację kotłowni na opał stały i zainstalowanie kotłów na gaz, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.</p> <p>W wyniku realizacji inwestycji nastąpiło zmniejszenie zużycia energii końcowej o 3 845,53 GJ/rok oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 1 371 644,99kWh/rok. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wyniosła 4 908,22 m<sup>3</sup>.</p>
7	Sprawne usługi publiczne	<p>W diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej woj. będącej podstawą opracowania RPOWŚ, wskazano na kilka problemów/wyzwań uzasadniających interwencję OP7. Należą do nich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niewystarczające wykorzystanie Internetu przez indywidualnych użytkowników oraz przedsiębiorców, utrudnienia w dostępie do informacji wśród osób z niepełnosprawnościami,</li> <li>- Konieczność wzmocnienia procesów rozwojowych w obszarach, których dotychczasowe funkcje społeczne i charakter gospodarczy nie odpowiadają współczesnym wyzwaniom i wymagają przekształcenia w oparciu o ich potencjał i zidentyfikowane, specyficzne potrzeby</li> <li>- braki w infrastrukturze zdrowotnej, zapewniającej dostępność do usług zdrowotnych, w szczególności w kontekście niekorzystnych tendencji demograficznych</li> <li>- Konieczność poprawy jakości oraz potrzeba szerszego udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej</li> <li>- Braki infrastruktury ochrony zdrowia matki i dziecka,</li> <li>- Niedostateczne działania dotyczących mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego oraz infrastruktury dotyczącej opieki paliatywnej.</li> <li>- Niezadawalający stan infrastruktury edukacyjnej, różnice w dostępie i jakości edukacji.</li> </ul> <p>Cele OP 7 dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upowszechnienie wykorzystania TIK w usługach publicznych, szczególnie zdrowia i administracji publicznej-PI2c</li> <li>- poprawa warunków do rozwoju gospodarczego-PI8b</li> <li>- poprawa jakości i udostępnienia podmiotów ochrony zdrowia-PI9a</li> <li>- poprawa dostępności infrastruktury przedszkolnej, szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa wyższego i wyższego zawodowego-PI10a</li> </ul> <p>PI2c- w ramach zrealizowanych zadań oczekiwane jest uruchomienie 107 systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych; 100 usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3</p>

		<p>dwustronna interakcja oraz 13 podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego. Zgodnie z danymi z UDA szacuje się, że wskaźniki zostaną osiągnięte, a wartości docelowe 2 ostatnich przekroczone.</p> <p>8b-2 z 3 wskaźników prod. zostały już osiągnięte. Dotyczy to wsk. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie oraz Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Wskaźnik - Ekwiwalent pełnego czasu pracy- projekty są w trakcie realizacji.</p> <p>PI9a- z zaplanowanych do wsparcia 21 podmiotów leczniczych – osiągnięto już 13. (w UDA-21). Projekty realizujące wsk.- Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej są w trakcie realizacji.</p> <p>Wsk. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi został już zrealizowany.</p> <p>PI10a- wszystkie wsk. zostały zrealizowane.</p> <p>Zgodnie z ewaluacja mid term RPOWŚ w OP7 nie jest zagrożone osiągnięcie wskaźników docelowych. Dotychczas przeprowadzone nabory i duże zainteresowanie beneficjentów pozwolą osiągnąć założone cele. Wdrażanie OP przebiega sprawnie i jest efektywne kosztowo.</p> <p>W OP 7 realizowany jest projekt:  <i>Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach-Dz.7.3.</i></p> <p>Projekt w trakcie realizacji-planowany termin zakończenia 31.12.19 r.</p> <p>Wartość projektu-2,4 mln €, dofinansowanie EFRR 2,02 mln €.</p> <p>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje utworzenie sali operacyjnej hybrydowej i sali pooperacyjnej z 3 stanowiskami wybudzeniowymi. Przy sali zlokalizowane będzie pomieszczenie przygotowania pacjentów, pomieszczenie przygotowania lekarzy, pomieszczenie dla lekarzy, sterownia oraz pomieszczenia pomocnicze. Hybrydowa sala operacyjna pozwoli na wykonywanie kompleksowych zabiegów operacyjnych, z pełną diagnostyką obrazową, co umożliwi łączenie zabiegów kardiochirurgicznych z operacjami wewnątrznaczyniowymi.</p> <p>Projekt przewiduje również wymianę mocno już wyeksploatowanego sprzętu oraz jego uzupełnienie, a także wykonanie prac remontowo-budowlanych poprawiających funkcjonalność pomieszczeń oraz lepsze zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne. Zakres rzeczowy projektu przyczyni się do osiągnięcia celu projektu jakim jest poprawa jakości oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń</p>
--	--	---

		<p>medycznych. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury a tym samym zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia.</p>
8	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	<p>Cele OP dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenia poziomu aktywności zawod. i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 i liczby miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat-realizowany przez PI8iv;</li> <li>- wydłużenia akt. zawod. osób w wieku produkcyjnym-PI8vi;</li> <li>- zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej-PI10i</li> <li>- podniesienia kompetencji i umiejętności uczniów na każdym etapie edukacji ogólnej-PI10i;</li> <li>- podnoszenia kwalifikacji/kompetencji osób dorosłych w zakresie j. obcych i ICT-PI 10iii;</li> <li>- podnoszenie jakości kształcenia zawodowego-PI10iv</li> <li>- Upowszechnianie kształcenie os. dorosłych z własnej inicjatywy-PI 10iv</li> </ul> <p>PI8iv-skierowany jest do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz, bezrobotnych i biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki na dziećmi. Polega na zwiększeniu dostępu do instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego systemu opieki nad dziećmi do lat 3. Działania obejmują tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz finansowanie opieki nad dziećmi. Do końca 18 r. nie wystąpiły istotne problemy z wdrażaniem PI 8iv. Jednak wsk. prod. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest jeszcze na niewielkim na poziomie 36,5% wartości docelowej na 23 r. Wskaźnik Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie osiągnął 51,2%. Wskaźniki produktu i rezultatu nie są zagrożone. W 19 r. zostały zaplanowane 3 nowe nabory.</p> <p>PI8vi-interwencja dotyczy osób w wieku aktywności zawodowej narażonych na opuszczenie rynku pracy ze względu na stan zdrowia. Priorytetowo traktowane są osoby pow. 50 roku życia. Działania obejmują programy zdrowotne, programy przekwalifikowania, profilaktykę i RPZ oraz wsparcie realizacji krajowych programów zdrowotnych. Realizacja wsk. produktu i rezultatu jest jeszcze stosunkowo niska (do wartości na 23 r.) Konkursy na wdrożenie RPZ ogłoszono dopiero w 17 r. (trudny i czasochłonny proces konstruowania i opiniowania RPZ przez AOTMiT).</p> <p>W PI8vi w 18 r. wdrażane były programy zdrowotne ukierunkowane na eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy, wspierające profilaktykę zdrowotną w zakresie wczesnego wykrywania raka</p>



		<p>jelita grubego oraz na wdrożenie opracowanych przez Samorząd Woj. RPZ w zakresie: cukrzycy typu 2, zapobiegania ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych, kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej.</p> <p>W związku z powyższym wskaźniki w PI8vi są jeszcze na niskim poziomie-L. osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS-34,43%, L. osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne wynosi 13,72%.</p> <p>W IV kw.18 r. rozstrzygnięto 2 nabory, kolejne zostaną rozstrzygnięte w 19 r. Rozstrzygnięcie konk. oraz podpisanie UDA podniesie poziom wsk.</p> <p>Na niskim poziomie pozostaje wsk. rezultatu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie. Wartość docelowa wskaźnika określona została na poziomie 46%, jednakże wskaźnik ten nie odnosi się do całej interwencji PI 8vi. Uwzględniony został w konkursach dot. rehabilitacji kardiologicznej, pulmonologicznej, pylicy oraz eliminowaniu czynników ryzyka w miejscu pracy. Nie dot. projektów profilaktycznych, np. raka szyjki macicy i piersi. IZ rozważa zmianę metodologii szacowania wskaźnika na potrzeby RPOWŚ, uwzględniając wartość alokacji przeznaczonej na interwencję mającą wpływ na jego realizację.</p> <p>Na 31.12.18 r. przekroczona została wart. docel. wsk.-L. wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców (150%). Wdrożono 3 programy w stosunku do zaplanowanych 2.</p> <p>PI 10i-interwencja skierowana jest na zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podnoszenia jakości edukacji na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Działania obejmują tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego, rozwój nauczania i budowanie kompetencji kluczowych u uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; rozwój nauczania TIK w edukacji ogólnej oraz program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych.</p> <p>Realizacja wsk. produktu i rezultatu dla PI10i jest na wysokim poziomie, w stos. do wartości na 23 r.</p> <p>Wsk. produktu-L.nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie osiągnął 185,87% wart. docelowej. Natomiast wsk. L. nauczycieli objętych wsparciem w programie jest na niższym poziomie-49,98%-dlatego (zgodnie z rekomendacją z badania ewaluacyjnego), w kolejnych konkursach dla Poddziałania 8.3.3 oraz w proj. obecnie realizowanych, w niniejszym wskaźniku</p>
--	--	--

		<p>uwzględnieni zostaną nauczyciele wykazywani we wskaźniku Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie.</p> <p>PI 10iii-interwencja skierowana jest do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje w obszarze ICT i j. obcych. Działania obejmują kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych oraz walidację i certyfikację kompetencji uzyskanych poza proj.</p> <p>Wsk. produktu tego PI-L. osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie; L. osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie oraz L. osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie osiągnęły wartość na stosunkowo niskim poziomie.</p> <p>Projekty są w fazie realizacji, dlatego stopień realizacji wskaźników nie jest jeszcze satysfakcjonujący.</p> <p>IZ zidentyfikowała zagrożenie realizacji jednego z w/w wsk. prod. L. osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie (12,22% wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w 23 r.).</p> <p>Na etapie szacowania wartości docelowych RPOWŚ, przyjęto średni koszt przypadający na uczestnika projektu na poziomie 1.635,17 PLN. W związku ze zmianami cen na rynku, aktualnie średni koszt na uczestnika proj. wynosi 3.200,00 PLN (dane z WND). Ponadto w większości proj. uczestnik bierze udział zarówno w szkoleniu językowym jak i ICT, a we wskaźniku wykazywany jest tylko raz. UDA, które zostaną podpisane w wyniku nowo rozstrzyganych konkursów poprawią wartość wskaźnika, ale ze względu na wysokość dostępnej alokacji nie przyczynią się one do osiągnięcia jego wartości docelowej.</p> <p>Dlatego też IZ rozważa ponowne oszacowanie wartości wskaźnika na potrzeby RPOWŚ.</p> <p>PI 10iv-interwencja jest skierowana na zwiększenie i podniesienie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz do podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe. Działania obejmują wielowymiarowy rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami i doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego, a także tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego; program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych; rozwój edukacji formalnej i pozaformalnej dorosłych zgodnej z potrzebami rynku pracy.</p> <p>Generalnie osiągnięte wart. wsk. produktu i rezultatu kształtują się na wysokim poziomie w stosunku do wartości docelowych.</p> <p>W zakresie kształcenia zawodowego, w celu przyspieszenia wydatkowania środków, w III kw. 18 r. IZ przeprowadziła wśród organów prowadzących szkoły zawodowe ankietę badającą</p>
--	--	--

		<p>zapotrzebowanie i oczekiwania na wsparcie EFS oraz identyfikującą bariery w aplikowaniu. Wyniki badania pozwolą na zaplanowanie adekwatnych działań informacyjnych, co w konsekwencji powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania aplikowaniem o środki. Na niskim poziomie pozostaje wsk. produktu L. osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie-6,07% wartości docelowej.</p> <p>Nieznacznie wzrosła liczba realizowanych projektów.</p> <p>W IV kw.18 r. zostały rozstrzygnięte nabory ogłoszone w 2018 r. i będą podpisywane nowe UDA. Realizacja tych projektów podniesie poziom wskaźników. W 2019 r. zaplanowano kolejne konkursy, w których obowiązywać będzie kryterium dostępu dotyczące objęcia co najmniej 80% grupy docelowej projektu działaniami prowadzącymi do zdobycia kwalifikacji, co wpłynie na osiągnięcie powyższego wskaźnika.</p> <p>W OP 8 realizowany jest projekt: <i>Cyfrowa szkoła w Morawicy</i></p> <p>Projekt w trakcie realizacji-planowany termin zakończenia 30.06.19 r.</p> <p>Wartość projektu-128,5 tys. €, dofinansowanie EFS 109,1 tys. €.</p> <p>W ramach projektu realizowane są dodatkowe atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, których skorzysta 120 uczniów. Zajęcia te prowadzone są z informatyki, matematyki, przyrody i j. angielskiego z wykorzystaniem komputerów i technologii informacyjnych.</p> <p>W ramach projektu uruchomiono m. in. koło matematyczno – przyrodniczo – informatyczne. W zajęciach koła uczestniczą uczniowie klas V, VI i VII. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zainteresowania naukami matematyczno – przyrodniczymi poprzez eksperymentowanie, przeprowadzanie doświadczeń i rozwiązywanie problemów wynikających z życia codziennego. W kształtowaniu postawy badawczej, rozwijaniu naukowego myślenia oraz poznawaniu świata przyrody uczestnicy koła wykorzystują komputery i technologie informacyjne.</p> <p>Z kolei podczas zajęć z programowania i robotyki uczniowie kl. I-IV poznają podstawowe funkcje programistyczne, takie jak pętla, zmienne czy funkcję warunkowe. Zajęcia prowadzone są w urozmaiconych formach: „nauki przez zabawę”, gier edukacyjnych, komputerowych symulacji. Jedną z atrakcji jest samodzielne konstruowanie, a następnie nauka sterowania robotem. Poza tym uczniowie piszą własne programy oraz gry komputerowe. W ramach projektu prowadzone są także zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego i informatyki.</p> <p>Ponadto projekt przewiduje organizację szkoleń i warsztatów doskonalących w zakresie wykorzystania technologii komputerowych</p>
--	--	--

		<p>i komunikacyjnych podczas prowadzenia lekcji dla 16 nauczycieli, a także wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z TIK: szesnaście laptopów, 21 komputerów stacjonarnych, rzutniki krótkoogniskowe, drukarkę 3D, kserokopiarkę, aparat cyfrowy, kamery 3D i ekran interaktywny.</p>
9	<p>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p>	<p>Za podjęciem interwencji publicznej w ramach OP 9, stały dwie podstawowe przesłanki. Pierwszą był fakt, że część populacji województwa żyje w ubóstwie i doświadcza wykluczenia społecznego (lub jest nimi zagrożona). Drugą stanowiła obserwacja, że osoby te nie otrzymują wsparcia w odpowiednim zakresie i jakości od instytucji publicznych. Oferta pomocy osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest niewystarczająca. Braki szczególnie widoczne były w zakresie usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych-zwłaszcza za małą dostępność, różnorodnych form wsparcia środowiskowego, pozwalającego na pozostanie w domu osoby niesamodzielnej i odciążenie opiekunów rodzinnych</li> <li>- wsparcia dzieci i młodzieży- zwłaszcza w formie usług ośrodków wsparcia dziennego</li> <li>- wsparcia rodziny naturalnej w jej funkcjach oraz rodzin zastępczych, zwłaszcza zawodowych</li> <li>- aktywizacji społeczno-zawodowej oferowanej przez podmioty ekonomiczne- wskazywano na niewielką liczbę PES, brak samodzielności ekonomicznej i brak skoordynowanej współpracy pomiędzy PES oraz PES i otoczeniem zewnętrznym</li> </ul> <p>Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania, interwencję w ramach OP9, ukierunkowano na trzy główne obszary: aktywizację społeczno-zawodową osób oddalonych od rynku pracy, poprawę dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla grup wrażliwych oraz wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej. Powyższe kierunki działań mają służyć ograniczeniu liczby osób ubogich i wykluczonych społecznie w woj. świętokrzyskim.</p> <p>Cele OP dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez wzmocnienie szans na zatrudnienie-PI9i</li> <li>- Zwiększeniu dostępu do usług społecznych i zdrowotnych-PI9iv</li> <li>- Wzmocnieniu sektora ekonomii społ. w tworzeniu nowych miejsc pracy-PI9v.</li> </ul> <p>PI9i-interwencja została skierowana do osób oddalonych od rynku pracy, ma doprowadzić do ich aktywizacji zawodowej poprzez niezbędny etap integracji społecznej-usuwanie barier zdrowotnych, kompetencyjnych, kulturowych. Interwencja ma charakter zindywidualizowany, dostosowany do sytuacji życiowej i potrzeb</p>

		<p>każdego z odbiorców, stąd też powinna integrować działanie różnych podmiotów. W ramach PI9i wsk. prod.-L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osiągnął dość niską wartość -19,36% wartości docelowej.</p> <p>Realizacja projektów w trybie pozakonkursowym, których nabór odbył się na przełomie 2018/19, oraz nabory planowane w 19 r. wpłyną na zwiększenie realizacji wskaźnika w kolejnych latach.</p> <p>PI 9iv-interwencja ma zwiększyć dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych dla osób dotkniętych/zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym. Mają to być usługi spersonalizowane, kompleksowe i świadczone przede wszystkim w środowisku życia odbiorców. Szczególny nacisk położono na usługi wsparcia dziecka i rodziny, wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej, rozwój usług dla osób niesamodzielnych świadczonych w społeczności lokalnej oraz programy skierowane do dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością. Realizacja interwencji ma doprowadzić do utworzenia na terenie województwa trwałych i funkcjonujących po zakończeniu programu, miejsc świadczenia usług społecznych i zdrowotnych. W przypadku PI 9iv na niskim poziomie pozostaje wsk. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi -11,14%.</p> <p>W celu zapewnienia właściwego tempa osiągania wskaźników IZ wdrożyła szereg działań przyspieszających i zwiększających efektywność realizacji projektów. IZ na bieżąco reaguje na pojawiające się problemy związane z niewykorzystywaniem alokacji. Intensyfikowane są działania informacyjno-promocyjne, szczególnemu nadzorowi podlegają wszystkie działania zmierzające do zatwierdzania nowych projektów i podpisywania kolejnych umów. Zaplanowane na 19 r. konkursy (opieka długoterminowa dla osób niesamodzielnych, deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi z powodu zaburzeń psychicznych i/lub uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych, programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi) z pewnością podniosą realizację wskaźników.</p> <p>Wsk. L. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie jest na średnim poziomie-35,66%.</p> <p>Poziom wskaźnika z pewnością podniesie realizacja nowych projektów w trybie pozakonkursowym, których nabór odbył się na przełomie 2018/19 r., oraz ogłoszenie kolejnych naborów. Na rok</p>
--	--	---

		<p>2019 zaplanowano kilka konkursów szczególnie dedykowanych OSI, podnoszących jakość usług społecznych (deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi, profilaktyka społeczna skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp., wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych). Słabo się prezentuje wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie (11,14%).</p> <p>PI9v-interwencja ma za zadanie wesprzeć rozwój sektora ekonomii społecznej, powstawanie nowych i funkcjonowanie już istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Ma doprowadzić do poprawy ich kondycji ekonomicznej i zwiększenia zdolności do zatrudniania osób wykluczonych. Interwencja obejmuje zarówno działania nakierowane na wybrane PES, jak i działania sektorowe, zmierzające do budowy i koordynacji sieci współpracy PES z szeroko rozumianym otoczeniem (biznesem, nauką, instytucjami publicznymi). Najważniejszym rezultatem interwencji powinien być wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Wskaźnik dotyczący osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie jest zbyt wysoki (19,51%). Jednak jego realizacja nie jest zagrożony. W ramach PI9v wskaźnik dot. liczby miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych w 2018 r. wyniósł ok. 30% wartości docelowej projektów OWES realizowanych do 31.08.2019 r. Wsparcie sektora ekonomii społecznej będzie nadal kontynuowane dzięki realizacji kolejnych projektów w ramach konkursu ogłoszonego w I kwartale 2019 r.</p> <p>Interwencja w ramach PI 9i oraz 9iv, to działania, których sukces w dużym stopniu zależy od aktywności Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Instytucje te, do tej pory miały problemy ze skutecznym sięganiem po środki w otwartych konkursach. Z jednej strony trudny do spełnienia był warunek realizacji projektu we współpracy z innymi podmiotami, z drugiej wymogi merytoryczne, dotyczące już pierwszej wersji wniosku, okazywały się często za wysokie. W odpowiedzi na te wyzwania IZ zwiększyła działania informacyjno-promocyjne (prowadziła szkolenia i konferencje), wprowadziła tryb pozakonkursowy dla naborów skierowanych do OPS i PCPR (da to możliwość szerszego wsparcia merytorycznego beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków). Pierwsze nabory tego typu uruchomiono na przełomie 2018/2019. Drugim czynnikiem utrudniającym osiągnięcie wskaźnika w ramach osi 9 na odpowiednim poziomie, są problemy z rekrutacją i utrzymaniem</p>
--	--	---

		<p>uczestników w projektach. Dotyczy to zwłaszcza Dz9.1/PI9i, które nakierowane jest na aktywizację zawodową osób oddalonych od rynku pracy. Znaczący spadek bezrobocia w ostatnich latach i transfery socjalne (zwłaszcza w ramach programu Rodzina 500+), doprowadziły do zmniejszenia popytu na tego typu usługi. W obszarze usług społecznych (PI 9iv) w 2018 r. zanotowano wzrost zainteresowania ze strony projektodawców. Liczba wniosków o dofinansowanie złożonych na konkursy to 102, co stanowi 40% wniosków złożonych od uruchomienia programu.</p> <p>Diagnoza danych dotyczących zasięgu ubóstwa w woj. wie świętokrzyskim na przestrzeni lat 2014-2017 przedstawiona w dokumencie Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim za 2017 rok (Kielce, 2018) opracowanym przez ROPS wskazuje, że w 2017 roku w odniesieniu do roku poprzedniego, odnotowano zmniejszenie się wszystkich typów ubóstwa (absolutnego, ustawowego, relatywnego). W analizowanym okresie w regionie świętokrzyskim odnotowano spadek stopy ubóstwa skrajnego z 12,2% w 2014 r. do 5,5% w roku 2017 (kraj – 4,3%). W przypadku relatywnej granicy ubóstwa odnotowano spadek o 8% na przestrzeni trzech lat (woj. świętokrzyskie – 16,4%, kraj – 13,4%). Ustawowa granica ubóstwa w latach 2014-2016 utrzymywała się na zbliżonym poziomie, natomiast w 2017 roku odnotowano spadek o 5,8% w odniesieniu do roku 2016 do poziomu 12,9% (kraj – 10,7%). Według trzech analizowanych granic ubóstwa województwo świętokrzyskie na tle kraju znajduje się wśród województw, które są w stopniu wysokim zagrożone zjawiskiem ubóstwa. Ogólny wskaźnik Indeksu zagrożenia ubóstwem dla województwa świętokrzyskiego za 2017 rok wynoszący 43,2 jest mniejszy o -1,5 w stosunku do 2016 roku.</p> <p>Ze względu na stosunkowo niski stopień zaawansowania wdrażania działań w osi 9, nie można jeszcze ocenić efektywności interwencji, rozumianej, jako stosunek zaplanowanych, docelowych wartości wskaźników produktu (wspólnych i specyficznych dla programu) do wartości rzeczywiście osiągniętych.</p> <p>W OP9 realizowany jest projekt <i>Pawłowski Klub Seniora</i>.</p> <p>Wartość projektu wynosi 41,2 tys. €, w tym dofinansowanie EFS 35,9 tys. €.</p> <p>Projekt realizowany był od stycznia do grudnia 2018 r. na terenie gminy Pawłów. Celem projektu, było utworzenie klubu seniora, z którego mogłoby korzystać jednocześnie nawet 20 osób</p> <p>W ramach projektu w klubie zrealizowano szereg ciekawych inicjatyw z udziałem seniorów: zajęcia muzyczne, kulinarne, plastyczne,</p>
--	--	--

		<p>teatralne, z biblioterapii, zajęcia z obsługi komputera i warsztaty umiejętności społecznych, zabawy taneczne, ogniska i grille, zajęcia ruchowe, ergoterapię i wiele innych form aktywizacji. W klubie seniorzy mieli również możliwość uczestniczenia w spotkaniach z prawnikiem, psychologiem czy pielęgniarką.</p> <p>Łącznie z projektu skorzystało dotychczas dwadzieścia seniorek i dziesięciu seniorów.</p>
10	Otwarty rynek pracy	<p>Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej woj. świętokrzyskiego, leżąca u podstaw programowania interwencji RPOWŚ zwraca szczególną uwagę na następujące problemy i wyzwania, którym działania zaplanowane do realizacji w ramach OP10 mają pomóc zaradzić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niekorzystna struktura (w tym terytorialna), skala i stopa bezrobocia;</li> <li>- niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych;</li> <li>- trudna sytuacja osób bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy;</li> <li>- niekorzystne cechy rynku pracy wynikające z rolniczego charakteru województwa;</li> <li>- trudniejsza sytuacja kobiet na rynku pracy;</li> <li>- niskie współczynniki aktywności zawodowej i zatrudnienia;</li> <li>- niekorzystne cechy rynku pracy wynikające z sytuacji demograficznej województwa.</li> </ul> <p>Wobec tak zdefiniowanych obszarów problemowych i wyzwań interwencja została skierowana na objęcie CT8 - promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia. W ramach OP10 obszary interwencji są zróżnicowane, akcenty zostały położone na wspieranie przechodzenia od bezrobocia do zatrudnienia; przeciwdziałanie bierności zawodowej; rozwój przedsiębiorczości, samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy; wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian. Wspierani są przede wszystkim ludzie bez pracy, a zwłaszcza osoby odchodzące z rolnictwa oraz kobiety i osoby pozostające w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Ukierunkowanie interwencji dziesiątej osi priorytetowej jest spójne z potrzebami wynikającymi z jednego z kluczowych wyzwań stojących przed regionem, Polską i Unią Europejską, jakim jest podnoszenie "intensywności zatrudnieniowej" wzrostu gospodarczego.</p> <p>Cele OP dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy-PI8i</li> <li>- Zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, odchodzące z rolnictwa i wzrost liczby</li> </ul>



		<p>nowopowstałych miejsc pracy-PI8iii</p> <p>- Wzrostu adaptacyjności MŚP w regionie-PI8v</p> <p>PI8i-interwencja PI skoncentrowana jest na działaniach aktywizacyjnych, zwiększających szanse na zatrudnienie, obejmujących m.in. szkolenia, kursy, staże, praktyki, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Poziom realizacji wskaźników PI jest na zadowalającym poziomie.</p> <p>PI8iii-obejmuje wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie dotacji i mikropożyczek. Poziom realizacji wskaźników PI jest na zadowalającym poziomie, poza wskaźnikiem dot. udzielonych mikropożyczek.</p> <p>PI8v-obejmuje usługi rozwojowe dla MŚP (m.in. szkolenia, doradztwo) realizowane za pośrednictwem BUR. Dla tego PI wystąpiły problemy wdrożeniowe, związane przede wszystkim z BUR. Zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym wymuszają na przedsiębiorcach prowadzenie ciągłych działań dostosowawczych do aktualnych wymogów panujących na rynku. Wobec powyższego do najważniejszych obszarów działalności WUP w okresie sprawozdawczym należała dalsza współpraca z pracodawcami i przedsiębiorcami. Dzięki środkom RPOWŚ w regionie uruchomiono BUR. Dzięki PSF wdrażanemu w regionie przedsiębiorcy i ich pracownicy mają dostęp do ogólnodostępnej bazy wysokiej jakości usług rozwojowych dla firm, w tym specjalistycznych szkoleń, studiów podyplomowych i usług doradczych. Pomoc odbywała się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów usługi rozwojowej, która może sięgać nawet 80% poniesionych kosztów. Do końca roku 18 r. ze wsparcia skorzystało 753 MŚP i 1 923 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek.</p> <p>OP 10 realizowana jest przez IP-WUP w Kielcach. W okresie sprawozdawczym realizacja OP10, przebiegała bez zakłóceń. Do końca 18 r. działaniami OP 10 objęto blisko 21 tysięcy uczestników projektów. Ze szkoleń, staży prowadzących do zatrudnienia (Dz. 10.1 i 10.2) skorzystało ponad 16,5 tys. osób powyżej 30 roku życia (bezrobotnych i biernych zawodowo), własną działalność gospodarczą dzięki udzielonym dotacjom i wsparciu pomostowemu podjęło 3 182 osób (Dz.10.4).</p> <p>WUP utrzymuje stałą, współpracę ze wszystkimi Powiatowymi Urzędami Pracy w regionie. Wymagane wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dla programów realizowanych przez poszczególne urzędy są określane na wysokim poziomie. Do końca 2018 r. zaktywizowanych zostało 15.629 bezrobotnych. Zatrudnienie po stażach uzyskuje średnio 79% bezrobotnych. Efektywność zatrudnieniowa dla prac interwencyjnych wyniosła 95%, dla robót</p>
--	--	---

		<p>publicznych – ponad 88%, a dla szkoleń zawodowych – blisko 59%.</p> <p>W ewaluacji mid term RPOWŚ wysoko oceniono stopień osiągnięcia większości zidentyfikowanych wskaźników na poziomie produktu. Zidentyfikowano jednak kilka obszarów ryzyk w zakresie niektórych wskaźników na poziomie rezultatu.</p> <p>Podjęte działania organizacyjne w zakresie implementacji OP10 uznane zostały za efektywne. Efektywność ta znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonego badania ilościowego. W obszarze promocji i komunikowania respondenci w olbrzymiej większości potwierdzali łatwość dostępu do informacji. Nabory i kontraktowanie oceniono pozytywnie z punktu widzenia częstotliwości, dostępnego czasu od ogłoszenia do składania wniosków, stosowanych narzędzi (generator wniosków) i rozwiązań (kryteria wyboru), czasu oceny wniosku czy czasu pomiędzy wynikiem oceny i podpisaniem umowy.</p> <p>Ponad 90% respondentów oceniło bardzo wysoko kontakt z IP oraz informacje uzyskane od IP. Podobne poziomy zadowolenia ze współpracy z IP respondenci zanotowali także w stosunku do etapu realizacji projektów, wysoko oceniając (od 87% do 97% respondentów w zależności od kryterium) pracowników IP.</p> <p>Trochę ryzyk pojawiało się w związku ze zmianami w otoczeniu (zmiany stopy bezrobocia czy kosztów pracy w okresie pomiędzy opracowywaniem wniosków a realizacją), a dla około 10% respondentów problemy z zachowaniem harmonogramu oraz osiągnięciem zakontraktowanych wskaźników mogą także oznaczać spadek efektywności uczestnictwa. Efektywność wsparcia OP10 potwierdzona została przez respondentów także przez wskazany wysoki poziom odpowiedniości wsparcia w stosunku do ich potrzeb, co wraz z dalszymi odpowiedziami na temat braku konieczności modyfikowania zamierzeń pod konkretne wymogi naborów sugeruje, że projekty realizowały w znacznym stopniu tylko rzeczywiste zamierzenia beneficjentów i uniknięto finansowania działań zbędnych czy pozornych. Olbrzymia większość respondentów pozytywnie oceniła decyzje o uczestnictwie w programie i planuje ponowne ubieganie się o wsparcie.</p> <p>W OP10/PI8v w ramach realizowanego w RPOWś podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych dla MŚP realizowany jest projekt <i>Operator usług rozwojowych dla MŚP z obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych BUR</i>.</p> <p>Do realizacji projektu i obsługi przedsiębiorstw i ich pracowników w drodze konkursowej wybranych zostało dwóch operatorów – podpisano 2 odrębne UDA - ze Staropolską Izłą Przemysłowo –</p>
--	--	---

		<p>Handlową – udzielającą wsparcia dla firm z obszaru Skarżyska – Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, obsługującym firmy z pozostałej części województwa.</p> <p>W ramach projektu przedsiębiorcy mogą uzyskać refundację różnego rodzaju usług rozwojowych pochodzących z BUR. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% poniesionych kosztów. Maksymalna wartość usług na jedno przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 60 000 zł w ciągu 3 lat, a na jedną osobę 6 000 zł rocznie. W przypadku osób samozatrudnionych, próg refundacji poniesionych kosztów to 60 000 zł w ciągu trzech lat.</p> <p>Na koniec 2018 r. z w/w projektów skorzystało 755 firm.</p>
11	Pomoc Techniczna	N/D

**11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Wszystkie projekty muszą być zgodne z politykami horyzontalnymi, w tym równouprawnieniem płci i niedyskryminacją osób z niepełn. Przy wdrażaniu, IZ stosuje *Wytyczne MliR dot. równości* wraz z zał.: *Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn* oraz *Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020*.

Wytyczne dot. równości znajdują odzwierciedlenie w kryt. wyboru proj.

W EFS są 2 kryt. horyzontalne: 1. dot. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnospr. i 2. dot. zapewnienia równości płci. W kryt. 1. Wnioskodawca w WND powinien wykazać, że proj. będzie miał pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełn. Pozytywny wpływ oznacza zapewnienie dostępności do oferowanego wsparcia dla wszystkich uczestników oraz dostępności wszystkich produktów proj. (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie z w/w *Standardami dostępności*. Stosowanie *Standardów* jest obligatoryjne.

W kryt. 2 Wnioskodawca w WND, ma obowiązek wskazać w jaki sposób w proj. będzie realizowana ta zasada. Ocena kryt. prowadzona jest za pomocą, tzw. *standardu minimum*.

Realizacja polityk horyzont. w EFS odbywa się również przez odpowiednio sformułowane kryt. szczegółowe poszczególnych Działań/Poddziałań, np. premiowanie uczestnictwa osób z niepełn. Beneficjenci w WNP wskazują, iż regulaminy rekrutacji gwarantują udział w równym stopniu wszystkim uczestnikom bez względu na płeć, status materialny, niepełnosprawność. Formy wsparcia nie zawierają elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełn. lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporząd. ogólnego. Podczas realizacji proj. uczestnicy nie mogą być narażeni na jakiegokolwiek sytuacje dyskryminujące. Zorganizowano

spotkanie *Bez Barier z Ekonomią Społeczną-Niepełnosprawność* nie jest barierą (prelegenci z niepełnosprawnością, uczestnicy, uczniowie ze szkół m.in. integracyjnych).

Przykład proj. *Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!*. Realizacja zakończyła się w 18 r. Z 55 uczestników, 27 to osoby z niepełn. Beneficjent zapewnił przystosowany lokal na szkolenie-winda wyposażona w przyciski brajlowskie, podjazd dla wózków inwalidzkich i przystosowana toaleta.

W EFRR dla zapewnienia równouprawnienia płci stosowane jest kryt. dopuszczające, a dla realizacji zasady niedyskryminacji osób z niepełn. stosowane są Standardy dostępności. Przykładowo, w projektach dot. infrastruktury transportu publ. (autobusy, tabor) wymagane jest dostosowanie infrastr. do potrzeb osób z niepełn. (przystosowane wejście, wysokość podłogi w pojazdach, wydzielone i oznaczone miejsca dla wózków). Infrastruktura projektowana jest zgodnie z koncepcją uniwersalnego proj.

W posiedzeniach KM uczestniczy przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełn.

Wykonawcy badań ewaluacyjnych rozpoczętych w 18 r. zostali zobowiązani do stosowania Standardów dostępności we wszystkich materiałach tworzonych w związku z realizacją badań.

Na 31.12.2018 r. wsparciem w OP 8-10 objęto 6 773 osoby z niepełn., w tym 2 070 wykazano już w WNP. Koszty racjonalnych usprawnień sfinansowano w 9 proj. (dane z WNP).

### **11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Zasada zrównoważonego rozwoju jako jedna z zasad horyzontalnych została silnie zaakcentowana w RPOWŚ 2014 – 2020 już na etapie programowania.

Zgodnie z zapisami RPOWŚ 2014 – 2020 zasada ta jest przestrzegana na każdym etapie realizacji Programu, a IZ zobowiązana jest do przestrzegania jej w procesie wdrażania.

Na etapie programowania uwzględnienie horyzontalnego charakteru zasady zrównoważonego rozwoju nastąpiło w ramach odpowiednich priorytetów inwestycyjnych. Na etapie wdrażania jej egzekwowanie odbywa się poprzez zapewnienie odpowiednich kryteriów wyboru projektów.

Zgodność z zasadami horyzontalnymi w tym, zasadą zrównoważonego rozwoju, stanowi warunek uzyskania dofinansowania z RPOWŚ 2014 – 2020 w projektach finansowanych zarówno z EFS jak i EFRR.

W projektach finansowanych z EFRR, stosowane są również kryteria premiujące, oceniające wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (np. Dz. 1.2/PI1b; Dz. 3.1/PI4b), wpływ projektu na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska (np. Dz. 4.2/PI6a), czy też kryterium dopuszczające w Dz. 4.3/PI6b wymuszające godność zakresu projektu z *Programem ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego*. Tam, gdzie to konieczne wymagane jest również przeprowadzenie procedury Oceny Oddziaływania na środowisko.

Największy bezpośredni wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju mają operacje realizowane w ramach OP 1 w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów i wzmocnienia innowacyjności, stanowiących podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw;

OP 3 koncentrującej się na inwestycjach poprawiających efektywność energetyczną oraz zwiększających wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery; OP 4 w ramach której realizowane są inwestycje mające na celu ochronę terenów cennych przyrodniczo, różnorodności biologicznej, promocję i rozwój zasobów przyrodniczo-kulturowych, a także związane z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym oraz zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. W Osi tej realizowane są również inwestycje w efektywny system gospodarki odpadami oraz kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej.

#### **11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Tabela uzupełniania w SFC

#### **11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

W ramach RPOWŚ partnerzy o których mowa w art. 5 rozporządzenia ogólnego zaangażowani są w prace Komitetu Monitorującego RPOWŚ. Członkami KM i obserwatorami są przedstawiciele: strony samorządowej, instytucji publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych, organizacji pozarządowych.

Jednym z podstawowych zadań należących do KM jest opiniowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z wdrażania Programu (z możliwością wnoszenia uwag). Do obowiązkowych dokumentów podlegających konsultacjom z partnerami (w ramach KM) należy również plan ewaluacji RPOWŚ. Plan ewaluacji wraz ze wszystkimi zmianami przyjmowany jest przez KM w drodze uchwały.

Komitetowi Monitorującemu do zaopiniowania przekazywane są również wyniki badań ewaluacyjnych wraz z rekomendacjami.

W ramach KM funkcjonują również 2 grupy robocze: grupa dot. EFS oraz grupa fot. ZIT.

Przez odpowiednie formułowanie kryteriów wyboru projektów IZ zapewnia udział partnerów również na poziomie realizacji projektów, szczególnie w obszarze EFS.

W obszarze zdrowia stosowane są kryteria premiujące partnerstwo z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej, z podmiotami ekonomii społecznej zajmującymi się profilaktyką i promocją zdrowia.

W obszarze włączenia społecznego, w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej premiowane jest wielosektorowe partnerstwo z podmiotami działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wymagana jest również współpraca z powiatowymi/ miejskimi urzędami pracy. W działaniach dotyczących usług społecznych stosowano kryterium premiujące partnerstwo JST z podmiotami ekonomii społecznej prowadzącymi działalność w zakresie usług społecznych lub usług społecznych i zdrowotnych, lub kryterium premiujące dotyczące zlecenia zadań publicznych zgodnie z ustawą *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* lub ustawą *o spółdzielniach socjalnych*.

W obszarze działań na rzecz kształcenia zawodowego preferowana była współpraca z pracodawcami, w tym udział pracodawców w organizacji staży. W projektach w zakresie edukacji osób dorosłych również premiowana była współpraca z pracodawcami.

Na 31.12.18 r.:

- Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów [szt] - 48 szt. (wskaźnik monitorowany w OP 11 PT).
- Projekty realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe-73 szt.

Partnerzy zaangażowani są również w realizację działań ZIT. W 18 r. Komitet Sterujący ZIT KOF powołał partnerskie grupy tematyczne działające w KOF przy udziale społeczności lokalnych i NGO. Są to grupy: ds. polityki senioralnej, ds. przedsiębiorczości, ds. środowiska i ds. turystyki. Do zadań grup należy: inicjowanie projektów w obszarze KOF, udział w konsultacjach dokumentów strategicznych, tworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy, działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

## **12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013**

### **12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji**

Plan Ewaluacji RPOWŚ 2014-2020 został zatwierdzony Uchwałą nr 32/2016 Komitetu Monitorującego z dnia 12 lutego 2016 r., a następnie zaktualizowany Uchwałą 120/2017 r. KM z dnia 10.08.2017 r. Zgodnie z Planem Ewaluacji, Harmonogram realizacji badań ewaluacyjnych do końca 2018 r. zakładał przeprowadzenie następujących badań:

W roku 2016 - 2 badania:

- *Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWŚ na lata 2014-2020*
- *Ewaluacja on-going systemu wdrażania i zarządzania RPOWŚ 2014-2020*

W roku 2017 - 1 badanie:

- *Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 w kontekście wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację jej celów.*

Badania te zostały zrealizowane zgodnie z Harmonogramem.

Raporty końcowe z zrealizowanych badań zostały przedstawione Komitetowi Monitorującemu RPOWŚ wraz z odniesieniem IZ do rekomendacji w nich zawartych.

Wszystkie raporty końcowe zostały upublicznione w formie elektronicznej na stronie internetowej RPOWŚ i przekazane KJE oraz KE za pomocą SFC 2014.

Na podstawie bazy SWR (system wdrażania rekomendacji) - wskaźnik wdrożenia rekomendacji z dotychczas zrealizowanych badań wynosi 92,5 %. Rekomendacje zaakceptowane do wdrożenia zostały zrealizowane w terminach wskazanych w poszczególnych badaniach. Wskaźnik 7,5% odnosi się do rekomendacji jeszcze nie wdrożonych, a których termin wdrożenia przewidziany jest w kolejnych latach.

Zgodnie z Planem Ewaluacji RPOWŚ 2014-2020 na rok 2018 zaplanowane było rozpoczęcie realizacji dwóch badań ewaluacyjnych:

- Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania;
- Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu.

Realizacja powyższych badań odbyła się zgodnie z założeniami, ich realizacja rozpoczęła się w IV kwartale 2018 r. i zakończyła zgodnie z założeniami i harmonogramem w połowie kwietnia 2019 r.

Wyniki ww. badań zostały wykorzystane w sprawozdaniu rocznym z realizacji RPOWŚ za 2018 r. W roku 2018 nie zostało zakończone żadne z badań, przy czym nie wpływa to negatywnie na postępy Planu ewaluacji RPOWŚ 2014-2020.

Większość danych, na podstawie których realizowano badania przekazana została według stanu na koniec roku 2018. Działania te wynikają z zaleceń Krajowej Jednostki Ewaluacji oraz Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (załącznik nr 6).

**Wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych wynikających z Planu Ewaluacji RPOWŚ 2014-2020 oraz monitorowanie wdrażania rekomendacji realizowane jest zgodnie z IW w następujący sposób:**

1. Przeprowadzenie wspólnie z adresatami rekomendacji programowych:
  - weryfikacji i konsultacji rekomendacji programowych oraz
  - przygotowanie propozycji sposobu ich wdrożenia.
2. Przekazanie rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych do KJE.
3. Przesłanie do adresatów rekomendacji programowych maila z prośbą o ostateczne odniesienie się do rekomendacji dla badań realizowanych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich (dotyczy rekomendacji, których status jest inny niż "wdrożona", bądź "odrzucona").
4. Przyjęcie informacji o odniesieniu się do rekomendacji programowych dla badań realizowanych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich (dotyczy rekomendacji, których status jest inny niż "wdrożona", bądź "odrzucona").
5. Przekazanie projektu *Tabeli wdrażania rekomendacji* do konsultacji z KM RPOWŚ 2014-2020.
6. Ewentualna modyfikacja projektu Tabeli wdrażania rekomendacji po otrzymaniu uwag KM RPOWŚ.
7. Przekazanie *Tabeli wdrażania rekomendacji* do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
8. Wpisanie zatwierdzonych rekomendacji do bazy informatycznej Systemu Wdrażania Rekomendacji (SWR) do 60 dni po zatwierdzeniu rekomendacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
9. Przyjęcie informacji od adresatów rekomendacji o finalnym wdrożeniu rekomendacji.
10. Zmiana statusu rekomendacji w bazie informatycznej SWR po otrzymaniu informacji o wdrożeniu rekomendacji.

W 2018 r. Plan Ewaluacji nie był aktualizowany. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014 - 2020 został dokonany jego przegląd.

Aktualizacja Planu Ewaluacji miała miejsce w 2017 r. - Uchwała 120/2017r. Komitetu Monitorującego z dnia 10.08.2017r.

Główną przyczyną zmiany planu ewaluacji była aktualizacja załącznika nr 6 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. W załączniku dookreślono instytucje odpowiedzialne za wyliczenie wskaźników rezultatu długookresowego. Odpowiedzialność za pomiar większości wskaźników wzięła na siebie IZ POWER, która będzie zbierać dane z rejestru ZUS.

W związku z powyższym potrzebna była zmiana planu ewaluacji co do zakresu, nazwy, harmonogramu i wartości badania pt. „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego rezultatu RPOWŚ 2014-2020.” W projekcie zmiany planu usunięto z zakresu badania 4 wskaźniki rezultatu długookresowego, za których wyliczenie odpowiedzialna obecnie jest IZ POWER. W konsekwencji zmniejszyła się ogólna wartość wydatków na planowane badania.

W ramach aktualizacji planu wprowadzono zmiany porządkowe i redakcyjne oraz zmiany ram czasowych badania „Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”. Ponadto do Planu Ewaluacji wprowadzono dodatkowe badanie pn.: „Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 w kontekście wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację jej celów”.

## 12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

W 18 r. na działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ wydatkowano 198,3 tys.€

Główne obszary działań:

1. **Prowadzenie strony internetowej RPOWŚ** [www.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.rpo-swietokrzyskie.pl)
  - 819 720 - odsłony
  - 56 051 - unikalni użytkownicy
  - 202 258 - sesje w tym: 53 368 - nowi użytkownicy oraz 148 890 - powracający użytkownicy.
2. **Prowadzenie fanpage'a dedykowanego RPOWŚ na portalu Facebook.**
3. **Szkolenia dla beneficjentów** dotyczące:
  - obsługi SL2014
  - przygotowywania WNP i rozliczania projektów
  - sprawozdawczości, zamówień publicznych i kontroli projektówłącznie przeszkolono 65 osób.
4. **Organizacja 4 spotkań informacyjno – warsztatowych:**
  - 2 spotkania nt. prawidłowego przygotowania WNP dla Beneficjentów proj. realizujących projekty współfinansowane z EFS - łącznie 140 osób
  - 2 spotkania nt. realizacji projektów pozakonkursowych w ramach OP 9 - łącznie 65 osób.
5. **Organizacja 2 spotkań informacyjnych** dotyczących:
  - możliwości wsparcia projektów w konkursach ogłaszanych w 2018 r. w ramach OP 8 i 9 RPOWŚ -250 uczestników.
  - możliwości tworzenia projektów z RPOWŚ z obszaru włączenia społecznego w konkursach ogłaszanych w 2018 r. - 160 uczestników.
6. **Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu: kampania regionalna o zasięgu województwa świętokrzyskiego:**
  - 10 produkcji różnych spotów radiowych, każdy o długości 30 sekund
  - 10 produkcji różnych spotów radiowych każdy o długości 60 sekund
  - emisja spotów w Radio
  - opracowanie i publikacja 20 artykułów w dziennikach regionalnych (Echo Dnia, Gazeta Wyborcza) o zasięgu województwa świętokrzyskiego. Wydania piątkowe o największym nakładzie.
7. **Kampania informacyjna o szerokim zasięgu - odsłona powiatowa.** Lokalna kampania informacyjna o RPO- realizowana od kwietnia do grudnia 2018 r. Opracowanie i publikacja 65 artykułów (po 5 w powiecie). Prasa lokalna, redakcje o zasięgu powiatowym.
8. **Spoty TV:**



- Kampania telewizyjna - emisja spotu (46 s.) w telewizji o zasięgu regionalnym, promującego konkursy ogłaszane przez DW EFS w 2018 r.-21 emisji w TVP i 60 emisji w TV Świętokrzyskiej.
- Przygotowanie, produkcja i emisja w telewizji filmu 5 minutowego oraz spotu 30 sekundowego dotyczących RPOWŚ. Oba materiały promują BUR. Zachęcają pracodawców do skorzystania z oferty. Film i spot emitowane były na antenie Telewizji Świętokrzyskiej. (IP-WUP).

#### 9. **Spoty radiowe:**

- Przygotowanie scenariuszy (8 szt.) i zlecenie emisji 8 kampanii w regionalnych stacjach radiowych o największej słuchalności: Polskie Radio Kielce, RMF Maxxx, Radio Eska, Meloradio. Spoty dotyczyły promocji konkursów ogłoszonych przez DW EFS w ramach Podzielań: 8.1.1; 8.5.1; 9.2.3; 9.2.1 - łącznie 736 emisji spotów 60-sekundowych. (DW EFS).
- Przygotowanie, produkcja i emisja w stacjach radiowych dwóch spotów 30 sekundowych zachęcających do skorzystania z Bazy Usług Rozwojowych. Emisja spotów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego w lokalnych stacjach radiowych - Polskie Radio Kielce, Radio RMF Maxxx Kielce, Radio Fama Kielce, MeloRadio. (IP-WUP).

#### 10. **Artykuły prasowe:**

Kampania prasowa - publikacja 7 ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym Echo Dnia – zasięg woj. świętokrzyskie - wzmocnienie „trudnych” naborów konkursowych/DW EFS.

Publikacja dwóch artykułów prasowych dotyczących RPOWŚ. Artykuły ukazały się w regionalnej gazecie Echo dnia:

- *Są pieniądze dla przedsiębiorców na szkolenia pracowników* - dotyczące Bazy Usług Rozwojowych/IP-WUP.
- *Ostatni dzwonek* - dotyczący Działania 10.2 RPOWŚ, zachęcający do skorzystania z kursów i szkoleń przez osoby bezrobotne/IP-WUP.

#### 11. **Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018:**

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich prowadzono kampanię skierowaną do beneficjentów, kampanię promocyjną w mediach (konferencja prasowa, materiały dla dziennikarzy). Zapewniono beneficjentom obsługę fotograficzną oraz wsparcie organizacyjne. Prowadzono także kampanię radiową i prasową.

#### 12. **Publikacja własne:**

Biuletyn informacyjny (3 wydania) opracowany przez IZ poświęcony zagadnieniom dot. RPOWŚ. Nakład wyniósł 2 tys. Dystrybucja objęła wszystkie punkty terenowe, urzędy, miejsca użyteczności publicznej. Biuletyn dostępny jest na stronie RPOWŚ.

IZ RPOWŚ poprzez swoją działalność informacyjną wykorzystywało szeroki potencjał mediów regionalnych z udziałem prasy, radia, telewizji. Takie działania bezpośrednio wpływały na przekazywanie informacji społeczeństwu o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

Na podstawie raportu „Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim” edycja 2018 określono następujące efekty prowadzonych działań:

- 91% mieszkańców woj. świętokrzyskiego zetknęło się z pojęciami: Fundusze Europejskie lub Fundusze Unijne (wartość wskaźnika podobna jak w 2016 roku). W bieżącym pomiarze 66% osób dodatkowo wie, co oznaczają te określenia (bez istotnych zmian w stosunku do 2016

roku), natomiast 25% zetknęło się z nimi, ale nie potrafi powiedzieć, co one oznaczają (wskaźnik stabilny w czasie).

- Poziom zainteresowania tematyką FE w woj. świętokrzyskim jest zbliżony do średniej krajowej i wynosi 43%. Największym zainteresowaniem cieszą się tematy dotyczące celów, na które przeznaczane są środki (55%), tego, kto może ubiegać się o dofinansowanie (43%) i w jaki sposób (31%), oraz wpływu środków unijnych na rozwój kraju (30%).
- Trzy piąte mieszkańców województwa (63%) uważa, że osobiście skorzystało na zmianach zachodzących dzięki FE. Mieszkańcy regionu deklarują, że korzystają przede wszystkim z lepszej infrastruktury (61%), a także z lepszego wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (9%) oraz z dopłat dla rolników (6%).
- Co piąty mieszkaniec województwa świętokrzyskiego (20%) uczestniczył w przedsięwzięciach lub szkoleniach finansowanych z FE. Jest to wynik o zbliżony do średniej krajowej i jednocześnie podobny do wartości odnotowanej w 2016 roku.
- Ponad połowa badanych (56%) uznała, że informacje na temat funduszy są łatwo dostępne. Gdyby ubiegali się o dofinansowanie z FE, informacji na ten możliwości szukaliby najchętniej w Internecie (50%), w urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy (31%), ogólnie w urzędzie (19%) lub w urzędzie pracy (19%+).

#### **Efekty działań w podziale na osiągnięte wskaźniki w 2018 roku.**

łącznie przeszkolono 819 osób na spotkaniach dla potencjalnych beneficjentów.

Zorganizowano szkolenia dla beneficjentów dla 270 osób.

Portal informacyjny RPOWŚ 2014-2020 osiągnął 202 258 odsłon

Zgodnie z planem przeprowadzono jedną kampanię informacyjną o szerokim zasięgu z wykorzystaniem mediów regionalnych.

Działania skupione na mediach regionalnych dały efekt w postaci 3 emisji premierowych wszystkich telewizyjnych form płatnych, np. spotów i audycji sponsorowanych.

Materiały radiowe były wyprodukowane w postaci 31 emisji premierowych wszystkich radiowych form płatnych, np. spotów i audycji sponsorowanych.

Prasa została wykorzystana poprzez publikację 98 sponsorowanych publikacji prasowych, ogłoszeń, reklam i artykułów w prasie.

Działanie skupione w Internecie były odzwierciedlone poprzez 2 sponsorowane publikacje.

### **13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

### **14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

**14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.**

Celem poprawy efektywności wydatkowania środków RPOWŚ 2014-2020, koncentracja terytorialna Programu oparta na OSI (obszarach o szczególnym potencjale i barierach). Zaproponowany w RPOWŚ układ tych obszarów, obejmuje obszary problemowe oraz te, o wysokich lub specyficznych potencjałach wzrostu.

Środki dedykowane OSI to ponad 207 mln € (EFRR-129 mln €, EFS-78 mln €). Do końca 2018 r. zakontraktowano 69% alokacji przeznaczonej na te obszary (80% EFRR, 51% EFS), w ramach 287 zawartych umów o dofinansowanie. Pozostała pula środków 64 mln € (25 mln € EFRR, 38 mln € EFS) zostanie zakontraktowana z kolejnych lat realizacji Programu.

Dla m. Kielce i jego obszaru funkcjonalnego - 11 sąsiadujących gmin dedykowano 82,4 mln € (68,6 mln € EFRR i 13,8 mln € EFS). Wsparcie tego obszaru realizowane jest z wykorzystaniem instrumentu ZIT - w ramach EFRR w OP 6 (poza Dz. 6.5), w EFS we wszystkich OP 8-10 (odrębne Poddziałania). Na koniec 2018 r. poziom kontraktacji alokacji na ZIT osiągnął poziom 86%. Tempo absorpcji środków obu funduszy jest zbliżone.

Poza ZIT kolejnym OSI uwzględnionym w RPOWŚ są OSI OBSZARY WIEJSKIE (alokacja-63 mln €) Na 31.12.2018 r. kontraktacja wyniosła 64%. Pula środków EFRR została wyczerpana, podobnie jak koperty EFS z zakresie wsparcia kształcenia podstawowego/PI10i oraz podnoszenia umiejętności osób dorosłych w obszarze ICT i j. obcych/PI10iii.

W RPOWŚ wyodrębnione zostały OSI MIASTA, wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji (Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko-Kamienna). Alokacja dedykowana OSI MIASTA wynosi ponad 44 mln €, z czego na wsparcie obszarów związanych z efektywną energetyką, rewitalizacją oraz infrastrukturą usług publicznych przeznaczono 25 mln €- EFRR, na edukację, rynek pracy i włączenie społeczne 19 mln € EFS.

Na koniec 2018 r. kontraktacja na OSI MIASTA wyniosła 28%, przy czym w całości wykorzystano alokację na działania dot. zwiększenia dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3 (PI8iv) oraz 64% alokacji na działania dot. kształcenia zawodowego (PI10iv).

W związku z występowaniem na terenie woj. świętokrzyskiego cennych zasobów wód mineralnych uznanych za lecznicze wyodrębniony został OSI UZDROWISKA dysponujący potencjałem lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki prozdrowotnej. Jego rozwojowi i zachowaniu służą dedykowane nabory związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym oraz infrastrukturą usług publicznych na które przeznaczono 11 mln €- EFRR. Jest to obszar w którym kontraktacja przebiega w równym tempie we wszystkich PI (6c, 6d, 9a). Na 31.12.2018r. kontraktacja wyniosła 98%.

Woj. świętokrzyskie charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, a blisko 65% powierzchni woj. objętych jest różnymi formami ochrony. Dlatego w RPOWŚ wyodrębniony został obszar OSI GÓRY. Wsparcie realizowane jest w PI6c i PI6d dot. zachowania dziedzictwa kulturowego i ochronie środowiska jak i bioróżnorodności poprzez dedykowane nabory z pulą środków 6 mln EUR mln €. Cała kwota została już zakontraktowana.

#### **14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich**

W ramach RPOWŚ zastosowano następujące działania, mające na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w zakresie zarządzania i wdrażania Programu:

- Stworzono system instytucjonalny wdrażania RPOWŚ odpowiadający regionalnym potrzebom, umożliwiający sprawne wdrażanie Programu.
- Dokonano zmian struktury organizacyjnej w IZ w celu przyspieszenia tempa wdrażania Programu, w tym przede wszystkim oceny projektów.
- Opracowano generator wniosków aplikacyjnych, pozwalający Wnioskodawcom na elektroniczne przygotowanie i złożenie WND.
- Zaimplementowano system informatyczny SL2014, umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy Beneficjentami a IZ/IP, pozwalający m.in. na przygotowanie wniosków o płatność.
- Stworzono stronę internetową dedykowaną RPOWŚ, na której zamieszczane są wszelkie informacje dot. Programu.
- Organizowane są różnego rodzaju konferencje/spotkania informacyjne dot. ogłaszanych konkursów, a także praktyczne warsztaty sporządzania wniosków aplikacyjnych i realizacji projektów.
- W projektach EFS realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia umożliwiono finansowanie wkładu własnego ze środków PFRON, co znacznie zmniejszyło obciążenia finansowe dla Beneficjentów, dla których wkład własny stanowił barierę w aplikowaniu o środki.
- W projektach finansowanych z EFS zwiększono również stosowanie stawek jednostkowych i kosztów uproszonych.
- W projektach finansowanych z EFRR zmodyfikowano zasady wnoszenia zabezpieczeń realizowanych projektów, dostosowując je zakresu i wartości projektów, a także dokonano zmian w sposobie rozliczania zaliczek (wydłużenie czasu na rozliczenie zaliczki).

W ramach działań ZIT, IP realizowała wsparcie dla Beneficjentów:

#### 1. Doradztwo pipeline

W 18 r. - z bezpłatnego doradztwa organizowanego przez Biuro ZIT skorzystało 119 osób (beneficjentów projektów ZIT), które dotyczyły m.in.:

- stosowania RODO w projektach unijnych,
- księgowości projektów unijnych,
- kontroli i nieprawidłowości w projektach unijnych.

#### 2. Utworzenie Portalu ZIT KOF

W 18 r., rozbudowano Miejski System Informacji Przestrzennej o Portal dla ZIT KOF, z którego korzystają Koordynatorzy gmin KOF, pracownicy Biura ZIT oraz zewnętrzni odbiorcy. Portal ten spełnia funkcje rejestrowania informacji o projektach ZIT KOF, monitorowania, sprawozdawczą (raportującą), konsultacyjną oraz informacyjno-promocyjną.

Od II kw. 18 r. przez Portal ZIT KOF przekazywane są do Biura ZIT sprawozdania z realizacji projektów.

### **14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych**

Nie dotyczy RPOWŚ 2014 - 2020

### **14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morskie**

RPOWŚ przyczynia się do realizacji 3 celów SUERMB:

- Celu 1 - Ocalenie morza
- Celu 2 - Rozwój połączeń w regionie
- Celu 3 - Zwiększenie dobrobytu

W ramach RPOWŚ nie zidentyfikowano celów bezpośrednio odnoszących się do SUERMB, a także nie są stosowane kryteria wyboru projektów bezpośrednio związane z tą Strategią.

Zgodnie z danymi z SL2014 na 31.12.2018 r., dla kodów interwencji powiązanych z SUERMB, w RPOWŚ podpisane były umowy o wartości łącznie 768,0 mln €, w tym w zakresie EFRR - 601,8 mln €, EFS - 166,2 mln €.

#### **14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych**

Nie dotyczy RPOWŚ 2014 - 2020

#### **14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.**

Województwo świętokrzyskie, charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników zagrożenia ubóstwem w skali kraju. Jednak wyniki cyklicznego badania spójności społecznej (GUS, 01.2019 r.) wskazują, iż w 2018 r. w porównaniu z 2015 r. nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w tym spadek ubóstwa. W skali kraju odsetek gospodarstw ubogich zmniejszył się o ok. 1 p. proc., a odsetek gospodarstw o relatywnie wysokich dochodach o ok. 2 p. proc. Z kolei relatywnego ubóstwa dochodowego w 2018 r. doświadczało 15% świętokrzyskich gospodarstw domowych (przy 13% w skali kraju). Odsetek gospodarstw domowych o wysokich dochodach wyniósł dla świętokrzyskiego 6%, i był to poziom najniższych spośród wszystkich regionów, przy 15% w skali kraju.

W RPOWŚ 14-20 wsparcie skierowane do grup zagrożonych ubóstwem, dyskryminacją lub wykluczeniem, odbywa się głównie przez interwencję OP 9 (CT 9) oraz OP 10 (CT 8).

W aspekcie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu kluczową rolę odgrywa interwencja OP 9 (PI9i, 9iv, 9v), która obejmuje działania o charakterze prozatrudnieniowym i integracyjnym, w połączeniu ze wsparciem usług społecznych i zdrowotnych, rozwoju lokalnego i sektora ekonomii społecznej (ES). Do końca 2018 r. na realizację 123 UDA w OP 9 zakontraktowano ponad 27 mln EUR, co stanowi 27% alokacji OP. Wsparciem objęto 8 435 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. We wspartych 300 podmiotach ES utworzonych zostało 51 miejsc pracy. W OP 9 ukierunkowano wsparcie zgodnie z dokonaną analizą w obszarze wewnątrzregionalnej polityki społecznej. Konkursy dedykowane były wsparciu osób niesamodzielnych (usługi opiekuńcze i asystenckie) oraz zapewnieniu opieki i wychowania w placówkach wsparcia dziennego. Jako kryterium dostępu przyjęto uczestnictwo osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi, korzystających z POPŻ 2014-2020, zamieszkujących obszary poddane rewitalizacji oraz preferujące uczestnictwo osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, o niskich dochodach. W ramach usług

zdrowotnych w PI 9iv ogłoszono konkursy na wsparcie osób niesamodzielnych oraz chorych psychicznie i uzależnionych.

Interwencja OP 10 (PI8i, 8iii) ukierunkowana jest na wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, z uwzględnieniem grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. długotrwale bezrobotni, kobiety, osoby po 50 rż., z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami). Do końca 2018 r. w ramach PI8i oraz 8iii zawarto 175 umów o dofinansowanie na kwotę 78 mln EUR środków UE, co stanowi ponad 70% alokacji (dla PI 8i i 8iii). Instrumentami rynku pracy wsparto 15 629 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), ponad 4,3 tys. osób otrzymało bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co pozwoliło na utworzenie 4,6 tys. miejsc pracy.

Z uwagi na fakt, iż jednym z czynników korelujących z występowaniem ubóstwa jest zamieszkiwanie na terenach wiejskich, które zajmują przeważającą część regionu świętokrzyskiego, w RPOWŚ wsparcie poprzez dedykowane nabory skierowane także w ramach OSI *Obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych* z alokacją 63 mln EUR na wsparcie infrastruktury usług publicznych (18 mln EFRR), oraz w obszarze edukacji, włączenia, rynku pracy (45 mln EFS). Kontraktacja na 31.12.18 r. wyniosła tu 64%.

#### **15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

W celu oceny postępów w drodze do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych wyznaczonych w odniesieniu do wskaźników finansowych w 2018 r. należy uzupełnić w tabeli 6 kolumnę 13.

#### **16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)**

Zakres i działania RPOWŚ wpisują się we wszystkie 3 główne cele Strategii Europa 2020, tj.

1. Wzrost inteligentny – oparty na wiedzy i innowacjach,
2. Wzrost zrównoważony - ukierunkowany na budowaniu gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów
3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – wspierający wysoki poziom zatrudnienia, zapewniający spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną.

Do oceny postępów realizacji w Strategii przyjęto cele nadrzędne (wskaźniki), na podstawie których możliwe jest monitorowanie postępów realizacji Strategii.

Do wskaźników tych należą:

- Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20 - 64 lat - poziom docelowy 75%.
- Inwestycje publiczne i prywatnych na B+R - poziom docelowy - 3% PKB.
- Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - o 20 w stos. do roku 1990.
- Zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii o 20%.
- Zwiększenie efektywności energetycznej o 20%.
- Wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln osób.
- Podniesienie poziomu wykształcenia – co najmniej 40 % osób w wieku 30 – 34 lat powinno posiadać wykształcenie wyższe lub równoważne.
- Zmniejszenie odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę poniżej 10%.

Z powyższych wskaźników, jako monitorujące dla Polski przyjęto następujące:

- Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20 – 64 lat – poziom docelowy 71,6%.

- Odsetek osób w wieku 30-34 lata posiadające wykształcenie wyższe – poziom docelowy 47,9%
- Młodzież niekontynuująca nauki – poziom docelowy 4,23%

Zrealizowane w ramach RPOWŚ badanie ewaluacyjne pn. *Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania* potwierdziła wpływ Programu na realizację strategii Europa 2020.

W zakresie OP 10 oceniono, że diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa na etapie programowania, była zbieżna z diagnozą na poziomie Unii Europejskiej. Zaproponowane podejście do interwencji jest w pełni uzasadnione z punktu widzenia osiągnięcia celów Europa 2020. Poszczególne cele, grupy docelowe, priorytety i sposób wdrażania są spójne z celami zawartymi w Europa 2020 i przyczyniają się do ich osiągnięcia. W trzecim kwartale 2018 r. wskaźnik zatrudnienia w kraju wyniósł 72,8% (65,6% dla kobiet i 80% dla mężczyzn) – co oznacza, że przekroczył o 1,2 punkt procentowy cel dla Polski wynikający ze Strategii Europa 2020. Dla województwa świętokrzyskiego uzyskał on wartość 50,7 %.

OP 8 realizuje przede wszystkim priorytet strategii Europa 2020 „rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną”, pośrednio, poprzez działania edukacyjne, przyczynia się także do priorytetów „rozwój inteligentny”. Przyczynia się do ograniczenia liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną i zwiększenia odsetka osób z młodego pokolenia, zdobywających wyższe wykształcenie. W największym stopniu przyczyniają się do tego projekty w ramach Dz. 8.3 i 8.5, mające na celu poprawę sytuacji w szkolnictwie ogólnym i zawodowym. Ograniczeniu liczby osób kończących przedwcześnie naukę służyć ma budowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a przede wszystkim indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach (bez indywidualnej pracy tacy uczniowie często wypadają z systemu szkolnictwa), jak również rozwój nauczania TIK, doposażenie bazy szkół, rozwój doradztwa etc. Działania przygotowawcze realizowane są już na poziomie przedszkoli. Wszystkie te działania składają się na kompleksowy system rozwoju edukacji w regionie.

Oszacowano model ekonometryczny, który pokazał spadek odsetka osób młodych niepracujących i nieuczących się współwystępujący ze wzrostem wartości projektów z RPOWŚ. RPOWŚ przyczynia się więc do realizacji celu Strategii Europa 2020 odnośnie zmniejszenia odsetka osób młodych niepracujących i niedokształcających się. Na bazie modelu można prognozować, że w 2023 roku będzie około 20% osób młodych niepracujących i niedokształcających się, zaś według trendu liniowego 21%.

Podsumowując, badanie *Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania* potwierdziło wpływ RPOWŚ na realizację celów Strategii Europa 2020 związanych z edukacją. Oceniono, że największym stopniu w przypadku kształcenia osób dorosłych oraz edukacji przedszkolnej, w mniejszym stopniu – na zwiększenie liczby osób z wyższym wykształceniem, gdyż wskaźnik ten ma charakter długoterminowy i efekty działań na poziomie programu będą mogły być oszacowane za ok. 5-10 lat w połączeniu z synergicznym wpływem innych programów.

Ewaluacja potwierdziła również, że RPOWŚ przyczynia się do wzrostu inwestycji na B+R, co wynika ze wsparcia udzielanego w ramach priorytetów inwestycyjnych 1a i 1b/OP 1. Wsparcie OP 1 oddziałuje

pozytywnie na wartości wskaźników ze statystyki publicznej dotyczące wysokości nakładów na B+R. Wzrost wartości tych wskaźników zawdzięczany jest m.in. alokowaniu znacznych środków finansowych w PI 1a i PI 1. Ponadto wkład publiczny przyczynia się do mobilizacji wkładu prywatnego. Wsparcie z OP 1 bezpośrednio przyczynia się do wzrostu wartości wskaźnika dotyczącego udziału inwestycji w B+R w PKB UE.

RPOWŚ przyczynia się również do realizacji celów energetyczno-klimatycznych Strategii Europa 2020, obejmujących redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej, poprzez wsparcie projektów w PI 4a, 4b, 4c i 4e.

Według przeprowadzonych oszacowań, bezpośrednim efektem projektów realizowanych w OP 3 (wszystkie działania) i OP 6 (Dz.6.1 i Dz.6.2) będzie redukcja emisji ok. 121 tys. t CO<sub>2</sub> eq/rok. Do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przyczynią się ponadto przedsięwzięcia z zakresu poprawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowane w Dz.4.2.

RPOWŚ będzie miał także wpływ na wzrost wykorzystania OZE w regionie – bezpośrednim efektem przedsięwzięć dofinansowanych w Dz.3.1 będzie przyrost mocy zainstalowanej w OZE o 50 MW (w tym 30 MW dla energii elektrycznej i 20 MW dla energii cieplnej), oraz produkcja około 30 GWh/rok energii elektrycznej z OZE, co odpowiada 1,4% całkowitej produkcji energii elektrycznej z OZE w woj. świętokrzyskim w 2017 r. Dodatkowe efekty w zakresie upowszechniania wykorzystania OZE przyniosą także przedsięwzięcia realizowane w Dz. 3.2, 3.3 i 6.1, Wyniki modelowania ekonometrycznego, opierającego się na danych także z poprzedniej perspektywy finansowej, wskazują, że jak dotąd środki RPOWŚ przyczyniały się do wzrostu produkcji energii elektrycznej z OZE w regionie. Wzrost wartości projektów realizowanych z RPOWŚ 2 lata wcześniej o 1 mln zł oznaczał o 0,012 punktu procentowego wyższy udział produkcji z energii odnawialnej w produkcji energii i elektrycznej ogółem.

RPOWŚ przyczyni się także do poprawy efektywności energetycznej w woj. Największy wkład w realizację tego celu będą miały przedsięwzięcia dofinansowane w Dz.3.2, 3.3 i 6.1, obejmujące poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych. W czasie realizacji RPOWŚ zużycie energii elektrycznej na 1 mln zł PKB [GWh] wykazuje trend spadkowy i można prognozować, że w 2023 r. wyniesie 0,093 GWh, przy założonej wartości docelowej wskaźnika 0,12 GWh na 1 mln zł PKB. Oznacza to, że w województwie świętokrzyskim następuje zbliżanie się do celów Strategii Europa 2020 w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w województwie świętokrzyskim spadał w wyniku wzrostu wartości projektów na kwestie społeczne realizowanych zarówno z EFS, jak i EFRR (rozwój infrastruktury społecznej) na mieszkańca z RPOWŚ. Wzrost wartości projektów społecznych na mieszkańca o 1 zł oznaczał o 0,028 punktu procentowego mniejszy wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym zmniejszał się też w wyniku poprawy dostępności transportowej regionu, gdyż występował razem ze wzrostem indeksu dróg publicznych o twardej nawierzchni na 10 tys. mieszkańców [km]. Spadek ubóstwa następował nie tylko w wyniku wzrostu dostępności transportowej, ale także w wyniku inwestycji i miejsc pracy tworzonych dla potrzeb poprawy stanu dróg w regionie. Tym samym RPOWŚ przyczynia się do realizacji celów Strategii Europa 2020 z zakresu spójności społecznej i zmniejszenia wykluczenia społecznego



i ubóstwa. Bez projektów na kwestie społeczne z RPOWŚ wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym wyniósłby w 2017 r. 25% zamiast 16,4% faktycznie.

**17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Ramy wykonania wszystkich OP zostały zrealizowane.

**18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)**

Nie dotyczy RPOWŚ 2014 - 2020