

Załącznik do uchwały nr 263/2021r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.05.2021 r. w przyjęcia Sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2020

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA  
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 - 2020  
W 2020 R.**

**MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

## Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa

### Spis treści

Spis treści.....	2
INFORMACJE WSTĘPNE:.....	5
1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA.....	6
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	6
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	9
3.1 Przegląd wdrażania.....	9
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	18
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r....	18
3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	18
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	19
5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013).....	21
6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	21
7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	24
Streszczenie stanowi odrębny załącznik do Sprawozdania 8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	24
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO.....	24
10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	25
10.1. Duże projekty.....	25
10.2. Wspólne plany działania.....	25

Załącznik do uchwały nr 263/2021r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.05.2021 r. w przyjęcia Sprawozdania z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2020

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	25
11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	25
11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	25
11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	26
11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	26
12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) I b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 .....	26
13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej)) Wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów.....	27
14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	27
15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	28
16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu) .....	28
17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	28
18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach) .....	28

## Wykaz skrótów

- AOTMiT** - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
- BGK** - Bank Gospodarstwa Krajowego
- B+R** - Badania i Rozwój
- IC** - Instytucja Certyfikująca
- IF** – Instrumenty Finansowe
- IK UP** - Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa
- IZ** - Instytucja Zarządzająca
- IW** - Instrukcja Wykonawcza
- JST i j.o.** - Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
- KE** - Komisja Europejska
- KJE** – Krajowa Jednostka Ewaluacyjna
- KS** – korekta systemowa
- KT** - Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego
- OP** - oś priorytetowa
- OFiP** - Opis Funkcji i Procedur
- ON** – osoby z niepełnosprawnościami
- OSI** - Obszary Strategicznej Interwencji
- OSI GÓRY** - Obszar Gór Świętokrzyskich
- OSI MIASTA** - Obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze (Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna)
- OSI UZDROWISKA** - Obszar uzdrowiskowy
- OSI OBSZARY WIEJSKIE** - Obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych
- PI** – priorytet inwestycyjny
- Pre-UDA** - pre-umowa
- RPOWŚ** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- RW** – Ramy wykonania osi priorytetowych
- SFC** - System for Fund Management in the European Union (elektroniczny system wymiany danych pomiędzy KE a państwami członkowskimi)
- SOR** - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.
- SZOOP** - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ
- SL2014** - aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej
- UDA** - Umowa o dofinansowanie
- UP** - Umowa Partnerstwa
- Warunki WUP** – Warunki realizacji priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na Lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
- WND** - Wniosek o dofinansowanie
- WNP** - Wniosek o płatność
- WPGO** - Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami
- Wytyczne dot. równości** - Wytyczne MliR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

**ZIT KOF** - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

**Rozporządzenie ogólne** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

**Rozporządzenie wykonawcze KE (UE) 2018/277** - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów sprawozdań z wdrażania w ramach celów „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca terytorialna”, a także wzorów sprawozdania z postępów i rocznych sprawozdań z kontroli oraz poprawiające to rozporządzenie w odniesieniu do wzoru sprawozdania z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz rocznego sprawozdania z kontroli

**Ustawa wdrożeniowa** - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)

## INFORMACJE WSTĘPNE:

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 za 2020 r. zostało sporządzone zgodnie z:

- art. 50 oraz art. 111 Rozporządzenia ogólnego,
- załącznikiem V do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277,
- Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, obowiązującymi od 31 marca 2017 r.,
- Instrukcją do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego przygotowaną przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPOWŚ, IZ przedkłada KE za pośrednictwem SFC2014. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, część opisowa jest syntetyczna i zwięzła. Sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje dotyczące wdrażania RPOWŚ w okresie sprawozdawczym tj. w 2020 r., a także narastająco od uruchomienia Programu.

Wartości finansowe zamieszczone w Sprawozdaniu podawane są w € wg. kursu właściwego dla pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym, za jaki prezentowane są dane, tj. wg kursu 1 € = 4,5565 PLN. Procent wykorzystania odnosi się do alokacji RPOWŚ wraz z rezerwą wykonania określoną w Programie dla poszczególnych osi priorytetowych.

Dla IF dane finansowe, w zależności od zakresu, zostały przeliczone kursem zastosowanym do sprawozdania lub kursem certyfikacji danej zaliczki do KE odpowiednio dla danego funduszu.

Realizacja postępu rzeczowego w zakresie EFS i EFRR została przedstawiona w oparciu o operacje częściowo zrealizowane.

Stopień realizacji wsk., narastająco na koniec 20 r., ustalono w oparciu o dane dostępne w SL2014 w dniu 31.12.2020 r. Dla lat poprzednich, tam gdzie wystąpiły różnice (głównie EFS), dokonano urealnienia wskaźników, zgodnie z urealnionymi danymi w SL2014. Zawarte w sprawozdaniu dane

dot. wskaźników produktu odnoszą się do całkowicie lub częściowo zrealizowanych projektów (w zależności od zaawansowania projektu).

Niniejsze Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa.

W 2020 r. przeprowadzono 3 modyfikacje Programu w związku z koniecznością dostosowania wsparcia do bieżących potrzeb wynikających z pandemii. Zmianie uległa wysokość środków na poszczególne Fundusze – na rzecz EFRR przesunięto kwotę 7 mln€ EFS.

W związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym stanem epidemicznym, IZ podjęła szereg działań w wielu obszarach szczególnie dotkniętych jej skutkami, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia, sektora MŚP i rynku pracy. Jednym z takich działań jest przyjęcie Świętokrzyskiego Pakietu Ochrony stanowiącego element Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej skoncentrowanego na wsparciu sektora zdrowia oraz pomocy MŚP borykających się z ekonomicznymi skutkami pandemii. Działania realizowane w ramach Tarczy są zgodne z założeniami proponowanymi przez KE.

## 1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M2OP013
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
Wersja	6.0
Rok sprawozdawczy	2020
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	

## 2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Realizacja RPOWŚ nabrała znacznego przyspieszenia w 2020 roku. Większość działań związanych z identyfikacją, oceną i wyborem projektów do dofinansowania została już zakończona, a obecnie trwa ich realizacja i rozliczanie. Na koniec 2020 r. kontraktacja osiągnęła poziom 87,9% alokacji (przyrost o prawie 12 p.p. w stosunku do roku 2019 r.). W samym 2020 r. podpisano ponad 50% wszystkich umów zawartych w ramach Programu, a ich wartość zwiększyła się łącznie o ponad 274 mln €. Znaczny roczny wzrost nastąpił również w realizowanych płatnościach na rzecz beneficjentów, które w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego zanotowały przyrost o 15 p.p. osiągając wartość 49% alokacji RPO.

Działania wdrożeniowe przekładają się bezpośrednio na dynamikę certyfikacji środków do KE, która na koniec 2020 roku osiągnęła poziom 55,5% alokacji (przyrost o 18,7 p.p.). Cel certyfikacji na 2020 r. został osiągnięty na poziomie 125%. Minimalny poziom certyfikacji wymagany dla realizacji zasady n+3 na koniec 2020 r. (471,4 mln €) został osiągnięty na poziomie 161%.

W kolejnym okresie realizowane będą działania mające na celu wykorzystanie pozostałej alokacji, zakontraktowanie projektów posiadających zawarte pre-umowy oraz dalsze rozliczanie wniosków i certyfikacji wydatków. Ponadto IZ będzie w dalszym ciągu prowadziła monitoring postępu realizowanych projektów, co pozwoli na szybkie wykrycie pojawiających się zagrożeń i podjęcie stosownych działań zaradczych.

#### **Postęp finansowy i rzeczowy:**

##### **Nabory:**

W 2020 r. rozpoczęto 40 naborów/EFRR-6, EFS-31, PT-3 (28 konkursowe, 7 pozakonkursowych, 5 nadzwyczajnych) - budżet-128,2 mln €, narastająco 339-budżet 1,557 mld €. W 20 r. zakończono 48 naborów /EFRR-9, EFS-36, PT-3, narastająco 321.

##### **WND:**

W 2020 r. WND poprawnych formalnie wpłynęło 2 195 na kwotę wkładu UE-145,8 mln €. Narastająco WND poprawnych formalnie było 7 921 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2 759,7 mln € /wkład UE-2 142,2 mln €. W 2020 r. zatwierdzono 2 279 WND-na kwotę wkładu UE 176,9 mln €. Narastająco zatwierdzono 4 614 WND-na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 613,8 mln € /wkład UE 1 259,6 mln €.

##### **UDA:**

W 2020 r. podpisano największą liczbę UDA - 2 266 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 262,8 mln € / 213,6 mln € wkładu UE. Na 31.12.2020 r. w SL2014 były 4 322 UDA-bez UDA rozwiązanych (w tym 2 978 EFRR, 1 344 EFS) o wartości wydatków kwalifikowalnych 1 528,5 mln € /wkład UE 1 199,7 mln € (EFRR-wydatki kwalifikowalne 1 135,3 mln € /wkład UE 866,8 mln €, EFS-wydatki kwalifikowalne 393,1 mln € / wkład UE 332,9 mln €). Dla RPOWŚ zakontraktowane było 87,9% wkładu UE (EFRR-87,8%, EFS-88,3%). Na 31.12.2020 r. zawartych było 46 pre-umów o wartości wkładu UE 45,8 mln € (dot. EFRR).

W 7 osiach priorytetowych (OP) kontraktacja przekroczyła 90%; w 3 OP przekroczyła 80%, dla 1 OP (PT) – pow. 70%.

##### **WNP:**

W 2020 r. zatwierdzono 5 852 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne – 294,8 mln € (UE – 232,9 mln €). Narastająco zatwierdzono 16 200 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne – 850,1 mln €, w tym wkład UE - 468,3 mln €, co stanowi, co stanowi 49% alokacji Programu.

##### **Certyfikacja:**

W 2020 r. certyfikowano 255,6 mln€ wkładu UE, tym samym prognozy certyfikacji IZ zostały zrealizowane na poziomie 124,7% (cel certyfikacji dla 20 r. wynosił 205,0 mln€).

Na koniec 2020 r. wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniosła 864,3 mln €.

Certyfikacja wkładu UE na koniec 2020 r. UE wyniosła 757,7 mln€ (55,5% alokacji RPOWŚ)-w tym EFRR – 528,7 mln€ (53,5% alokacji EFRR), EFS - 229,0 mln€ (60,8% alokacji EFS). Cel n+3 na koniec 2020 r. został realizowany na poziomie 161%.

W 2020 r. IC zatwierdziła 68 deklaracji (26-EFRR i 42-EFS), narastająco 133 (EFRR-53, EFS-80).

Kontynuował prace Zespół ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych RPOWŚ. W 20 r. dokonano aktualizacji zapisów Regulaminu prac oraz zaktualizowano skład *Zespołu*. Na stronie internetowej Programu znajdują się informacje dot. sposobu zgłaszania nadużyć fin., a także adres e-

mail skrzynki służącej w IZ do przyjmowania zgłoszeń/sygnatów. W wyniku ustalenia niskiego poziomu ryzyka i braku zgłoszeń przypadków nadużyć w ciągu poprzedniego roku, *Zespół* zdecydował o przeglądzie ryzyka nadużyć co drugi rok. Zorganizowano posiedzenie *Zespołu*, potwierdzono odstąpienie od przeprowadzenia analizy ryzyka w 20 r. oraz zdecydowano o zorganizowaniu szkolenia dla wszystkich członków zespołu.

W 20 r. w RPOWŚ dla OP9/PI9j; PI9v oraz OP 10/PI8i; PI8iii wystąpiły 2 korekty systemowe (RPSW.IZ.00-KS001/20) w łącznej kwocie 162,2 tys.€ na kosztach pośrednich, naliczone w związku z pismem KE dotyczącym konieczności skorygowania kosztów pośrednich. Korekty te stanowią uzupełnienie KS z tytułu niekwalifikowalnego podatku od towarów i usług (VAT) o numerze RPSW.IZ.00-KS001/18.

Na koniec 20 r. w SL2014 zarejestrowanych było 3 908 kontroli (1 864-EFRR, 1 713-EFS, 331-PT), w tym 165 audytów operacji (IA KAS oraz IA MF)/74-EFRR, 82-EFS, 9-PT.

Wartość korekt finansowych dla wszystkich w/w kontroli narastająco wyniosła 4,59 mln €.

W 20 r. rozpoczęto 922 kontrole (527-EFRR, 342-EFS, 53-PT), oraz zakończone zostały 944 kontrole (539-EFRR, 352-EFS, 53-PT). Narastająco przeprowadzono 56 kontroli zdalnych w związku z COVID-19 (79-EFRR, 34-EFS) oraz 46 kontroli trwałości (12-EFRR, 34-EFS), w tym 25 rozpoczęto w 20 r.

## **COVID-19**

Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz konieczność zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców woj., a także łagodzenia negatywnego wpływu pandemii na realizację projektów UE, w ramach dostępnych środków RPOWŚ IZ utworzyła pakiet dedykowanych działań, tj. Świętokrzyska Tarcza Antykryzysowa. W ramach tych działań wykorzystano 104,5 mln€ na pilne potrzeby zarówno w obszarze ochrony zdrowia oraz na niwelowanie negatywnych skutków społ-gosp. tj. przeciwdziałanie bezrobociu poprzez dof. kosztów wynagrodzeń i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz dotacje i preferencyjne pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego MŚP.

## **Instrumenty Finansowe**

IF wdrażane są w OP2 (EFRR) i OP10 (EFS) z wykorzystaniem modelu Funduszu Funduszy. Wsparcie ostatecznych odbiorców odbywa się za pośrednictwem pośredników finansowych (PF) wybranych przez Menedżera Funduszu Funduszy (BGK). Dla realizacji wsparcia w OP2 BGK wybrał 5 PF, dla OP10 – 1 PF. W 2020 r. w trakcie renegotjacji zapisów RPOWŚ zrezygnowano z poręczeń na rzecz pożyczek.

W związku z wystąpieniem kryzysu wywołanego COVID-19 na realizację IF (PI3c) realokowano z innych PI środki w wysokości 18,3 mln €, co pozwoliło uruchomienie dodatkowych środków w formie zwrotnej dla MŚP. Pożyczki wspierają przedsiębiorców w prowadzeniu działalności w czasie pandemii, poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań i ułatwień, m.in. preferencyjne warunki oprocentowania, prowizji i opłat, wydłużony okres spłaty i karencji, brak konieczności wnoszenia wkładu własnego, możliwość finansowania wydatków bieżących i obrotowych.

W ramach OP2 (PI 3c) do 31.12.2020 r. zawarto 1 168 umów o pożyczki z przedsiębiorcami (dwukrotny wzrost w stosunku do 2019 r.), natomiast w ramach OP10 (PI 8iii) - 148 pożyczek na założenie działalności gospodarczej (przy 96 w roku ubiegłym). Łączna wartość udzielonych pożyczek wynosi 47,7 mln €, przy czym kwota 21,4 mln € dotyczy pożyczek udzielonych przedsiębiorcom w związku z trudną sytuacją firm w kontekście COVID-19.

Podsumowanie stanu wdrażania IF znajduje się w załącznikach do Sprawozdania dedykowanych IF.



### 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

#### 3.1 Przegląd wdrażania

NR ID	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
1	Innowacje i Nauka	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NABORY:</b> rozpoczęto 9 naborów o budżecie 157,6 mln€ (zakończono 9) W 2020 r. rozpoczęto 1 nowy nabór.</li><li>• <b>UMOWY:</b> 62 podpisane UDA o wartości wkładu UE 87,4 mln€ (92,7% alokacji OP) W 2020: 2 UDA o wartości 36,3 mln€ wkładu UE</li><li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 423 WNP o wartości 28,3 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 21,9 mln€ UE (23,3% alokacji OP) W 2020: 180 WNP o wartości 13,1 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 9,5 mln€ UE</li><li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> na koniec 2020 r. certyfikowano 28,9 mln€ UE (30,6% alokacji OP)</li></ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p>Na podstawie szacunków z UDA prognozuje się, że wszystkie wskaźniki produktu zostaną zrealizowane. Wyzwaniem pozostają wskaźniki dla PI 1b (dot. współpracy MŚP z ośrodkami badawczymi oraz wprowadzania nowych produktów dla rynku) w związku z niższym niż przewidywano zainteresowaniem projektami badawczymi ze strony przedsiębiorstw.</p> <p>Postęp rzeczowy prezentują Tabele 3A i 5 wraz z komentarzami.</p> <p>COVID-19:</p> <p>W 2020 r. IZ dokonała przesunięć środków do OP2/PI 3c z przeznaczeniem na pożyczki dla MŚP, które ucierpiały w skutek pandemii.</p> <p>PROBLEMY:</p> <p>PI1a/Dz. 1.1 – wzrost cen na rynku produktów i usług budowlanych powodujący zwiększenie rzeczywistych kosztów realizacji projektów znacznie powyżej założonego budżetu i możliwości fin. Beneficjentów. IZ dokonała przesunięć środków w celu zwiększenia dofinansowania w projektach, w tym projektu GUM.</p> <p>PI 1b/Dz. 1.2 - Niższe niż przewidywano zainteresowaniem projektami badawczymi ze strony przedsiębiorstw (po rozstrzygnięciu 5 naborów nie wyczerpano całej dostępnej alokacji). IZ dokonała realokacji środków z PI 1b oraz modyfikacji wartości docelowych wskaźników. Zaplanowano także ogłoszenie kolejnego naboru w 2021 r.</p>

2	Konkurencyjna gospodarka	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> rozpoczęto 20 naborów o budżecie 182,8 mln€ (zakończono 18, 2 unieważniono) W 2020 r. rozpoczęto i zakończono 4 nabory (1 konkursowy, 3 w trybie nadzwyczajnym) o budżecie 20,5 mln€.</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 2 159 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 163,8 mln€ (89,7% alokacji OP), oraz 1 pre-umowa o wart. UE 0,6 mln € W 2020: 1 897 umów o wartości 30,6 mln€ wkładu UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 2 951 WNP o wartości 131,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 102 mln€ UE (55,9% alokacji OP) W 2020: 1 871 WNP o wartości 54,2 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 45,9 mln€ UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> na koniec 2020 r. certyfikowano 102,7 mln€ UE (56,2% alokacji OP)</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p>PI3a/Dz.2.2 – zagrożenie realizacji wskaźnika dot. przygotowanych terenów inwestycyjnych (rezygnacja Beneficjenta z realizacji kluczowego projektu), konieczność renegotjacji wartości doc. Dla pozostałych wskaźników zakłada się, iż realizacja projektów pozwoli na osiągnięcie wartości docelowych.</p> <p>Zakontraktowano całą alokację PI3c na IF.</p> <p>Postęp rzeczowy przedstawiono szczegółowo w Tabelach 3A i 5 wraz z komentarzami.</p> <p><b>COVID</b></p> <p>W celu pomocy MŚP w związku z wystąpieniem pandemii, w trybie pilnym w PI3c uruchomiono dotacje i pożyczki płynnościowe. Na ten cel w 20 r. alokacja PI została zwiększona łącznie o 32,2 mln €.</p> <p><b>PROBLEMY</b></p> <p>PI3a/Dz.2.1 – z uwagi na dotychczasowe niskie zainteresowanie konkursami wnioskodawców, w tym IOB, alokację przesunięto na działania zw. z COVID (PI3c oraz PI9a).</p> <p>PI3a/Dz.2.2 – w 20 r. anulowano jeden z naborów z uwagi na pandemię COVID, środki przesunięto na PI3c–IF w zw. z COVID.</p> <p>PI3c/Dz.2.6 – problemy z wyborem PF i uruchomieniem poręczeń, w ramach renegotjacji Programu zrezygnowano z ich wdrażania.</p>
3	Efektywna i zielona energia	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> rozpoczęto i zakończono 20 naborów o budżecie 150,1 mln€. W 20r. rozpoczęto i zakończono 1 o budżecie 6,6 mln€.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UMOWY:</b> 317 podpisanych umów o wartości wkładu UE 150,5 mln€ (81,5% alokacji OP) Na 31.12.20 r. było 21 pre-umów o wart. UE 16,0 mln € W 20r: 49 umów o wartości 42,0 mln€ wkładu UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 1 439 WNP o wartości 83,9 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 62,3 mln€ UE (33,7% alokacji OP) W 2020: 632 WNP o wartości 40,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 30,0 mln€ UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> na koniec 20r. certyfikowano 74,2 mln€ UE (40,2% alokacji OP)</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p>Na podstawie UDA prognozuje się, że wszystkie wskaźniki produktu zostaną zrealizowane. Wyzwaniem pozostają wsk. dla PI4c/Dz.3.3 i PI4e/Dz.3.4, dla których uruchomiono proces podpisywania nowych umów w 2020 r. (projekty z list rezerwowych po zakończonych renegocjacjach z KE-dot. oświetlenia ulicznego oraz termomodernizacji sektora publicznego i mieszkaniowego).</p> <p>Postęp rzeczowy - Tab. 3A i 5.</p> <p><b>COVID-19:</b></p> <p>W 2020 r. przesunięto 11,3 mln€ do OP2/PI3c na dotacje i pożyczki dla MŚP, które ucierpiały w skutek pandemii.</p> <p><b>OCENA WDRAŻANIA:</b></p> <p>PI4a/Dz.3.1–problemy z realizacją projektów parasolowych w części dotyczącej kolektorów słonecznych. Zmniejszono alokację PI.</p> <p>PI4b/Dz.3.2–w efekcie działań informacyjno-szkoleniowych poprawa zainteresowania projektami efektywności energ. w MŚP.</p> <p>PI4c/Dz.3.3–zwiększono alokację na projekty dot. termomodernizacji budynków publ. ze względu na duże zainteresowanie (w 20r. przeprowadzono kolejny nabór, co pozwoli na zakontraktowanie całej alokacji Dz.).</p> <p>W związku z COVID-19 spowolnienie w realizacji projektów, problemy z dostępnością na rynku materiałów/komponentów-aneksowano UDA.</p>
4	Dziedzictwo naturalne i kulturowe	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> rozpoczęto i zakończono 23 nabory o budżecie 214,4 mln€. W 2020 nie rozpoczęto nowych naborów, zakończono 2.</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 134 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 118,0 mln€ (89,3% alokacji OP). Na 31.12.20 r. była 1 pre-umowa o wart. UE 3,5 mln € W 2020: 4 umowy o wartości 1,9 mln€ wkładu UE</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 1 130 WNP o wartości 73,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 57,7 mln€ UE (43,6% alokacji OP) W 2020: 385 WNP o wartości 29,8 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 23,7 mln€ UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> na koniec 2019 r. certyfikowano 66,3 mln€ UE (50,1% alokacji OP)</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p>PI5b/Dz.4.1 – problem z realizacją wskaźnika Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej - przedłużająca się ocena kluczowego projektu.</p> <p>PI6c/Dz.4.4 - ryzyko niezrealizowania wskaźnika dot. liczby odwiedzin ze względu na ograniczenie funkcjonowania instytucji kultury/obiektów w związku z pandemią. Rozważana zmiana wartości docelowej.</p> <p><b>COVID-19:</b></p> <p>W 20 r. przesunięto 4,1 mln€ do OP7/PI9a na dofinansowanie projektów obszaru zdrowia w związku z pandemią.</p> <p><b>OCENA WDRAŻANIA:</b></p> <p>PI5b/Dz.4.1 – opóźnienia w rozpoczęciu i realizacji inwestycji z uwagi na przedłużającą się ocenę Jaspers projektu PGW Wody Polskie oraz aktualizację dokumentacji – stały monitoring IZ.</p> <p>PI6a/Dz.4.2 – brak zainteresowania projektami dot. odpadów niebezpiecznych oraz budowy PSZOK – zmniejszono alokację PI.</p> <p>PI6b/Dz.4.3 - wyczerpany potencjał absorpcyjny beneficjentów (z uwagi na wymóg dot. wpisywania się do KPOŚK, współczynnik koncentracji) – zmniejszono alokację PI.</p> <p>PI6d/Dz.4.5 - problemy zw. ze wzrostem cen na towarów i usług budowlanych - konieczność zwiększenia dofinansowania.</p>
5	Nowoczesna komunikacja	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> rozpoczęto i zakończono 4 nabory o budżecie 214,2 mln€. W 2020 r. nie rozpoczęto naborów, zakończono 1.</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 15 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 113,5 mln€ (88,1% alokacji OP) Na 31.12.20 r. była 1 pre-umowa o wart. UE 8,8 mln € W 2020: 1 umowa o wartości 8,3 mln€ wkładu UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 344 WNP o wartości 101,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 84,5 mln€ UE (65,6% alokacji OP) W 2020: 95 WNP o wartości 27,5 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 23,3 mln€ UE</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2020 r. certyfikowano 92,5 mln€ UE (71,8% alokacji OP)</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p>Na podstawie zawartych umów szacuje się osiągnięcie wartości wskaźników PI7a i PI7b – aktualnie wszystkie powyżej 80%, część inwestycji drogowych oraz kolejowe pozostają w trakcie realizacji.</p> <p>Postęp rzeczowy - Tab. 3A i 5.</p> <p><b>COVID-19:</b></p> <p>W 2020 r. przesunięto kwotę 0,7 mln€ do OP7/PI9a na dofinansowanie projektów obszaru zdrowia w związku z pandemią.</p> <p><b>OCENA WDRAŻANIA</b></p> <p>Wdrażanie OP przebiega sprawnie, nie identyfikuje się znacznych problemów w realizacji.</p> <p>W PI7a/Dz.5.1 widoczne opóźnienia związane z zakończeniem i odbiorem poszczególnych odcinków dróg wojewódzkich.</p> <p>W związku ze wzrostem cen na rynku materiałów i usług budowlanych zwiększono dofinansowanie jednego z projektów PI7b/Dz.5.2 w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. W pozostałym zakresie Beneficjenci nie sygnalizowali wzrostu kosztów inwestycji. W drugim projekcie kolejowym wyrażono zgodę na wydłużenie terminu zakończenia jego realizacji, co nie wpływa negatywnie na wdrażanie OP.</p>
6	Rozwój miast	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono 7 naborów o budżecie 113,9 mln €, 4 zakończono. W 2020 r. nie rozpoczęto nowych naborów.</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 71 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 101,2 mln€ wkładu UE (80,1% alokacji OP), oraz 21 pre-umów o wartości 15,9 mln € UE W 2020: podpisano 15 umów o wartości 13,1 mln € UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 586 WNP o wartości 77,6 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 58,0 mln € wkładu UE (45,9% alokacji OP) W 2020 zatwierdzono 203 WNP o wartości 30,5 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 21,2 mln€ wkładu UE.</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2020 certyfikowano 70,5 mln € wkładu UE, tj. 55,8% alokacji OP.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p>Przewiduje się zrealizowanie wartości docelowych wskaźników OP. Projekty w trakcie realizacji, na podstawie UDA większość wskaźników osiągnęła poziom pow. 100% wart. docelowej (z wyjątkiem wsk. dot.</p>

		<p>spadku emisji gazów cieplarnianych – 85%). 1 wskaźnik w pre-UDA. Postęp rzeczowy opisano w Tab. 3A i 5.</p> <p><b>COVID-19</b></p> <p>W 2020 r. przesunięto kwotę 3,7 mln€ z przeznaczeniem na walkę ze skutkami pandemii do OP7/PI9a (zdrowie) oraz OP2/Dz.2.6 (IF).</p> <p><b>OCENA WDRAŻANIA</b></p> <p>PI4e/Dz.6.2 – znaczne zwiększenie średniej ceny budowy 1 km ścieżki rowerowej (wzrost kosztów materiałów i usług budowlanych) - przekroczenia wartości kosztorysowych i unieważniane przetargów. IZ dokonała zmiany wartości doc. wskaźników.</p> <p>Szczególnie istotny wpływ sytuacji epidemicznej na realizację PI10a/Dz.6.6 – konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu.</p> <p>Duże zapotrzebowanie samorządów rewitalizacją obszarów zdegradowanych – dzięki renegocjacjom z KE zwiększono alokację PI9b/Dz.6.5 o 11 mln€, co pozwoliło na realizację kolejnych projektów z list rezerwowych i rewitalizację dodatkowych 34ha.</p>
7	Sprawne usługi publiczne	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono i zakończono 21 naborów o budżecie 116,7 mln €. W 2020 r. nie rozpoczęto nowych naborów.</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 220 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 132,0 mln € wkładu UE tj. 95,3% alokacji OP, oraz 1 pre-umowa o wartości 1,0 mln € wkładu UE W 2020 podpisano 6 umów o wartości 1,5 mln € wkładu UE.</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 1 589 WNP o wartości 105,5 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 72,2 mln € wkładu UE (52,1% alokacji OP) W 2020 zatwierdzono 526 WNP o wartości 31,8 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 22,0 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2020 certyfikowano 93,7 mln € wkładu UE, tj. 67,6 % alokacji OP</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p>Projekty dotychczas zakontraktowane wskazują, że wartości docelowe dla większości wskaźników zostaną osiągnięte, aktualnie powyżej oczekiwanej pozostaje realizacja wsk. PI9a (inf. społeczno-zawodowa i zdrowotna) i PI10a (inf. edukacyjno-opiekuńcza). Problem stanowi wskaźnik zatrudnienia w MŚP dla PI8b, ze względu na skutki gospodarcze pandemii (brak realizacji w WNP).</p> <p>Postęp rzeczowy opisano w Tab. 3A i 5.</p> <p><b>COVID-19</b></p> <p>W związku z potrzebą dofinansowania placówek medycznych (szpitale) celem zapobiegania i zwalczania pandemii, alokację PI 9a/Dz.7.3</p>

		<p>zwiększono łącznie o 11,8 mln€ w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych służby zdrowia. Rozszerzono grupę potencjalnych beneficjentów i typy projektów PI.</p> <p><b>OCENA WDRAŻANIA</b></p> <p>Wdrażanie OP przebiega sprawnie, w 2020 r. nie identyfikowano problemów w istotny sposób wpływających na realizację projektów. Zakontraktowano blisko 99% alokacji.</p> <p>Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną beneficjenci zgłaszali potrzebę wydłużania terminów realizacji inwestycji – aneksowano umowy.</p>
8	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono 122 nabory o budżecie 149,4 mln €, zakończono 121 naborów W 20 r. rozpoczęto 18 naborów (16 konkursowe, 2 pozakonkursowe) o budżecie 10,4 mln €, zakończono 23</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 662 podpisane umowy o dofinansowanie o wartości 91,8 mln € wkładu UE, tj. 95,5% alokacji OP W 2020 podpisano 187 umów o wartości 24,4 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 3 725 WNP o wartości 63,6 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 53,9 mln € wkładu UE (56,1% alokacji OP) W 2020 zatwierdzono 1 000 WNP o wartości 15,8 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 13,4 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2020 certyfikowano 57,5 mln € wkładu UE tj. 59,8 % alokacji OP</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b></p> <p>Wskaźniki, których osiągnięte wart. wymagają wyjaśnień to:</p> <p><b>PI 8vi</b> –Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (real. 135,85%), -Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (66,74%, wg. UDA 94,44%). Większe zainteresowanie fin. bieżącej opieki nad dziećmi niż tworzeniem miejsc. Zagrożenie realizacji wartości doc. utworzonych miejsc opieki.</p> <p><b>PI 10iv</b> –Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia na koniec 20r. wskaźnik osiągnął wartość 66,37% - projekty są w fazie realizacji, zakładana w projektach wartość wskaźnika nie pozwoli na osiągnięcie wart. doc. założeń w programie. Obowiązująca metodologia dot. doświadczeń EFS w ramach PO KL w zakr. kompetencji język. oraz kompetencji komput., a wskaźnik dotyczy wyłącznie kwalifikacji. Proponowana przez IZ zmiana do Programu dot. obniżenia wart. wskaźnika rezultatu do poziomu plan. do osiągnięcia na podst. UDA nie została przyjęta przez KE.</p>

9	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono 70 naborów, w tym 5 unieważniono o budżecie 188,5 mln €, zakończono 62 nabory W 2020 r. rozpoczęto 11 naborów (9 konkursowych, 2 pozakonkursowe) o budżecie 35,2 mln €, zakończono 11.</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 286 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 92,1 mln € wkładu UE, tj. 93,6% alokacji OP W 2020 podpisano 65 umów o wartości 29,9 mln € wkładu UE.</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 1 837 WNP o wartości 52,3 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 43,6 mln € wkładu UE (44,4% alokacji OP) W 2020 zatwierdzono 714 WNP o wartości 26,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 21,6 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2020 certyfikowano 48,3 mln € wkładu UE, tj. 49,1 % alokacji OP.</li> </ul> <p>W ramach osi 9 wskaźniki kształtują się na średnim poz.:</p> <p><b>9i</b> – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 55,98% oraz wsk. Liczba (...) pracujących po opuszczeniu programu - 76,68%. IZ widzi zagrożenie realizacji wsk. W 20r. planowano kolejny nabór konkurs., ostatecznie rezygnacja ze wzgl. na COVID.</p> <p><b>9iv</b> - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych usługami społ. – 74,73% Zakontr. w ramach PI 9iv środki nie przełożyły się jeszcze na poz. osiągniętej wart. wskaźnika, co nastąpi w późn. okr. Trwa ocena złoż. proj. oraz kolejne nabory, co powinno pozwolić na osiągnięcie wart. doc.</p> <p>- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - 25,32 %</p> <p>Niski poziom osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika wynika z ogłoszenia pierwszego konkursu na realizację usług zdrowotnych dopiero w poł. 17r. Zakładana w real. proj. wart. wskaźnika wskazuje, że nie występuje zagrożenie nieosiągnięcia wart. doc.</p>
10	Otwarty rynek pracy	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono 22 nabory, w tym 1 unieważniony o budżecie 122,4 mln €, zakończono 21 naborów W 2020 r. rozpoczęto i zakończono 2 nabory (1 konkursowy, 1 pozakonkursowy) o budżecie 11,8 mln €</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 228 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 113,0 mln € wkładu UE (85,4% alokacji OP) W 2020 podpisano 28 umów o wartości 18,2 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 1 494 WNP o wartości 105,2 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 88,8 mln € wkładu UE (67,1% alokacji OP)</li> </ul>



		<p>W 2020 zatwierdzono 176 WNP o wartości 20,3 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 17,2 mln € wkładu UE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2020 certyfikowano 98,3 mln € wkładu UE, tj. 74,3 % alokacji OP</li> </ul> <p>Wskaźniki, dla kt. na obecnym etapie real. istnieje ryzyko nieosiągnięcia wart. doc. to:</p> <p><b>PI 8i</b> wsk. dot. uzyskiwania kwalifikacji przez osoby bezrobotne (realizacja 50,94%) i długotrwale bezrob. (53,91%). Utrudnienia realizacji w związku z COVID – przesunięcia terminów egzaminów, realizacja jedynie w formie zdalnej. W 21 r. kolejny nabór - wybrano do dofin. 13 nowych proj., wpływające na wart. w/w wsk.</p> <p><b>PI 8iii</b> wsk. <i>Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie</i> – wsparcie w postaci IF otrzymały 148 osób. Dynamika wzrostu realizacji wsk. nadal nie jest satysfakcjonująca, dodatkowo negatywnie wpłynął na nią okres pandemii, w kt. pojawiły się trudności w zarejstr. i prowadzeniu dział. gosp.</p> <p><b>PI 8v</b> wsk. dot. liczby osób pracujących (w tym w wieku 50 lat i więcej), które skorzystały ze szkoleń za pośr. BUR oscylują wokół poziomu 42% (36,68% w przypadku osób w wieku 50+). Niestety i w tym przypadku kolejne fale pandemii miały negatywny wpływ na przyrost wskaźników. Pracodawcy i ich pracownicy zmagając się z problemami dotyczącymi bież. dział. firmy, wykazywali znacznie mniejsze zaint. szkoleniami.</p>
11	Pomoc Techniczna	<p><b>POSTĘP FINANSOWY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NABORY:</b> ogłoszono 21 naborów pozakonkursowych o budżecie 44,1 mln €, 18 zakończono W 2020 r. rozpoczęto 3 nowe nabory (pozakonkursowe) o budżecie 7,4 mln €</li> <li>• <b>UMOWY:</b> 168 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 36,0 mln € wkładu UE, tj. 72,0% alokacji OP W 2020 podpisano 12 umów o wartości 6,4 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:</b> zatwierdzono 682 WNP o wartości 22,9 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 23,2 mln € wkładu UE (46,4% alokacji OP) W 2020 zatwierdzono 71 WNP o wartości 5,9 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 5,0 mln € wkładu UE</li> <li>• <b>CERTYFIKACJA:</b> do końca 2020 r. certyfikowano 25,0 mln € wkładu UE, tj. 50 % alokacji OP.</li> </ul> <p><b>POSTĘP RZECZOWY</b> - przedstawiono w Tabelach 2C oraz 4B.</p> <p><b>COVID-19</b> Środki ochrony osobistej i urządzenia służące ochronie przeciw COVID</p>

		<p>zakupiono w 2020r. na łączną kwotę 38 733,33 zł; w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyny do dezynfekcji -1 L – 314 szt.</li> <li>- płyny do dezynfekcji -5 L – 50 szt.</li> <li>- maski ochronne – 2 350 szt.</li> <li>- rękawice ochronne – 240 opak.</li> <li>- bezdotykowy dozownik do dezynfekcji – 7 szt.</li> <li>- czyściwo – 10 szt.</li> <li>- pompka do butelki do dezynfekcji – 200 szt.</li> </ul>
--	--	---

### 3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

### 3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r.

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania – tabela znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls.

### 3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014<sup>1</sup>

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tabeli 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których może występować finansowanie krzyżowe).

<sup>1</sup> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

#### 4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

##### Rok 2020

1. Nazwa: **Ocena wsparcia edukacji w ramach RPOWŚ 2014-2020**
2. Fundusz: EFS i EFRR
3. Lipiec 2020 do grudzień 2020
4. Typ ewaluacji: Wpływu
5. Cel tematyczny: 10
6. Temat/przedmiot

Celem badania była ocena efektów i wpływu działań podjętych w ramach RPOWŚ 2014-2020, w zakresie edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych w woj. świętokrzyskim i pomiar wskaźników rezultatu: liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania; liczba szkół i placówek oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do zajęć; liczba szkół, w których pracownie wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

##### 7. Wyniki/wnioski/ustalenia

Biorąc pod uwagę bariery i problemy zidentyfikowane w SRWŚ, RPOWŚ i Strategii ZIT, wsparcie oferowane z EFRR i EFS oceniono jako adekwatne, wskazano wysoki stopień dopasowania wsparcia w ramach Działań dot. edukacji do aktualnych potrzeb grup docelowych. Sformułowano zalecenia do przyszłej perspektywy, odnoszące się do poszczególnych etapów edukacji i bardziej ogólnych rozwiązań i dotyczą: zapewnienia odpowiedniej jakości diagnoz jako podstawę założeń projektowych; odpowiedniej skali wsparcia z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych; wprowadzenia rozwiązań zwiększających adekwatność interwencji w szczegółowych obszarach. W analizowanych wskaźnikach rezultatu wartości są bliskie wartościom we wskaźnikach produktu. Ze względu na bardzo dużą liczbę projektów uwzględnionych w badaniu (w relacji do całkowitej liczby dofinansowanych przedsięwzięć objętych niniejszą ewaluacją) jest prawdopodobne, iż podobna sytuacja występuje w całej populacji projektów. W przypadku wszystkich trzech wskaźników dotychczasowy postęp realizacji pozwala na osiągnięcie zaplanowanych w Programie wartości docelowych. W odniesieniu do całości interwencji w obszarze edukacji dominujące znaczenie miały problemy związane z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Pozytywnie oceniono wprowadzenie z EFS możliwości dodatkowego rozszerzenia zakresu rzeczowego projektów o działania związane z przeciwdziałaniem i łagodzeniem skutków pandemii. Sformułowano 9 rekomendacji, które w większości zaakceptowano.

1. Nazwa: **Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020**
2. Fundusz: EFS i EFRR
3. Sierpień 2020 do styczeń 2021
4. Typ ewaluacji: Wpływu

5. Cel tematyczny: 5,6,8

6. Temat/przedmiot

Celem ewaluacji była ocena wpływu realizowanych projektów w aspekcie ekologicznym/przyrodniczym, społecznym i gospodarczym województwa świętokrzyskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, uwzględniając projekty rozporządzeń KE.

7. Wyniki/wnioski/ustalenia

W obszarze działań pro środowiskowych – ochrony przed zagrożeniami naturalnymi, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej - odnotowano wysoką skuteczność osiągania celów, z wyjątkiem wsparcia zabezpieczeń przeciwpowodziowych- kwestie regulacyjne. Wszystkie skwantyfikowane i jakościowe cele działań pro środowiskowych powinny zostać osiągnięte w pełnym/wysokim stopniu. Wsparto inwestycje we wszystkich 6 regionach gospodarki odpadami. Należy oczekiwać, że poprawi się efektywność systemu gospodarowania odpadami oraz jakość gleb i system odzysku materiałów. Zwiększyła się dostępność oczyszczania ścieków, co wpływa na poprawę jakości wód gruntowych, bieżących i do użytku mieszkańców. Wsparcie uzyskały 33 aglomeracje spośród 56 wskazanych w KPOŚK, co oznacza wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w 60% aglomeracji. Realizacja projektów przyczyniła się do poprawy ochrony różnorodności biologicznej i zahamowania spadku różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo. Kluczowe jest zapewnienie ciągłości działań związanych z ochroną czynną. Inwestycje pro środowiskowe cechuje wysoki stopień komplementarności międzyokresowej (np. gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji sanitarnej). Dużo projektów stanowiło kontynuację/uzupełnienie inwestycji realizowanych w latach 2007-2013 w wielu gminach aglomeracji 2-10 tys. RLM. W ramach obu perspektyw udało się skanalizować ponad 80% tych terenów. Sformułowano i zaakceptowano 6 rekomendacji dotyczących nowej perspektywy.

1. Nazwa: **Ocena wpływu RPOWŚ 2014-2020 na zatrudnienie i regionalny rynek pracy**

2. Fundusz: EFS

3. Wrzesień 2020 do styczeń 2021

4. Typ ewaluacji: Wpływu

5. Cel tematyczny: 8

6. Temat/przedmiot

Głównym celem badania było dokonanie oceny interwencji ukierunkowanej na zwiększanie aktywności zawodowej mieszkańców województwa, realizowanej w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz sformułowanie propozycji wsparcia w tym obszarze w nowym okresie programowania, w oparciu o doświadczenia i wnioski z interwencji w ramach RPOWŚ 2014-2020

7. Wyniki/wnioski/ustalenia

Jako najefektywniejsze i najwyżej oceniane działania w ramach projektów dot. zatrudnienia wskazano: udział w kursie/szkoleniu; dofinansowanie do otworzenia działalności; podniesienie kwalifikacji; pomoc w znalezieniu pracy oraz odbycie stażu/praktyki. Wskazano potrzebę wydłużenia stażu i późniejszego zatrudnienia, wzrostu kwoty dotacji, lepszego doradztwa

zawodowego, zapewnienie bezpłatnych kursów pozwalających na podniesienie kwalifikacji oraz kontrolę nad realizacją staży. Znaczna część przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie zaprzestało działalności. Firma co czwartego beneficjenta została zamknięta (24,3%), a w 15,6% przypadków – zawieszono jej działalność. Wśród przyczyn wskazywano brak lub zbyt niskie zyski oraz przyczyny losowe. Do głównych problemów w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 należały: brak/miała ilość zleceń, brak zainteresowania ze strony klientów, brak stabilności na rynku i możliwości planowania. Realizacja projektów umożliwiła również: zapewnienie adekwatnej do potrzeb opieki na dziećmi do lat 3; umożliwienie powrotu do pracy kobietom po okresie macierzyńskim. Efektywność wsparcia może zostać zwiększona poprzez wydłużenie godzin pracy placówki opiekuńczej, zapewnienie weekendowej opieki nad dziećmi, zachęty dla pracodawców zatrudniających rodziców powracających do pracy oraz tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem przy zakładach pracy. Większość rekomendacji zostało zatwierdzonych i dotyczą perspektywy finansowej 2021-2027.

Dla RPOWŚ prowadzona jest strona internetowa z oddzielną zakładką dedykowaną ewaluacji RPOWŚ. Na stronie publikowane są opracowania, wyniki analiz oraz badań ewaluacyjnych dotyczących Programu. IZ RPOWŚ na bieżąco informuje przedstawicieli KM o wynikach realizowanych badań ewaluacyjnych i sformułowanych rekomendacjach. W przygotowanie zakresu badań ewaluacyjnych, akceptacji i oceny raportów końcowych z przeprowadzonych analiz zaangażowana jest Grupa Sterująca Ewaluacją RPOWŚ.

## **5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)**

Nie dotyczy - Punkt ten dotyczy wyłącznie IZ PO WER.

## **6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

### **a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania**

#### **COVID-19**

Pandemia COVID-19 to w roku 2020 kluczowa kwestia, która miała wpływ na wdrażanie interwencji Programu. Utrzymujący się od początku 20 r. stan pandemii i wynikająca z niego trudna sytuacja społeczno-gosp. spowodowały konieczność dopasowania wsparcia oferowanego w ramach RPOWŚ do potrzeb regionu i jego mieszkańców.

Uwzględniając zalecenia KE oraz MFIPR w trybie pilnym uruchomiono działania, mające na celu jak najszybsze wyasygnowanie środków Programu na walkę ze skutkami COVID – 19. W tym celu przeprowadzono w 20 r. trzy modyfikacje zapisów Programu. W konsekwencji powyższego na walkę z COVID-19 przesunięto:

- 13,8 mln€ na PI 3c – dotacje na kapitał obrotowy dla MŚP,
- 18,4 mln€ na PI 3c – pożyczki na kapitał obrotowy dla MŚP,
- 11,8 mln€ na PI 9a – dla placówek służby zdrowia na sfinansowanie m.in. zakupu niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia laboratoriów,
- 15,9 mln€ na PI9iv - usługi zdrowotne w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19,

- 15,9 mln€ na PI9iv - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo wprowadzono zmiany dot. realizacji nowych typów projektów, rozszerzenia grup docelowych i zasad wdrażania poszczególnych PI (m.in. tryb wyboru, poziom dofinansowania projektów).

Konsekwencją pandemii są także problemy Beneficjentów, szczególnie MŚP, skutkujące opóźnieniami realizowanych inwestycji, ograniczaniem/modyfikacjami zakresu rzeczowego projektu. Wprowadzono ułatwienia i udogodnienia dla beneficjentów w ramach projektów wdrażanych ze środków RPOWŚ w odpowiedzi na COVID-19: indywidualne i elastyczne podejście do zgłaszanych trudności, opóźnień w realizacji - wypracowanie optymalnego w danej sytuacji rozwiązania, w szczególności w zakresie wprowadzania zmian w zakresie rzeczowo-fin. projektów, wydłużanie terminów realizacji projektów, wniosków o płatność, stosowanie trybu nadzwyczajnego w naborach wniosków o dofinansowanie lub rozszerzenie już realizowanych projektów o zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, rozszerzenia stosowania komunikacji na odległość w kontaktach z Beneficjentami. Na bieżąco monitorowano wprowadzane rozwiązania, rekomendacje KE i MFIPR, przepisy prawa możliwe do wdrożenia w ramach RPOWŚ.

W związku z podjętymi dział. prewencyjnymi w IZ (np. praca zdalna, brak możliwości osobistego kontaktu z klientem, odwołanie warsztatów dla beneficjentów, itp.) IZ EFS podjęła decyzję o wstrzymaniu ogłoszenia naborów. Wystąpiło opóźnienie w realizacji Harmonogramu naborów na 2020 w części dot. EFS oraz wydłużenie terminów trwających naborów. Podjęto środki zaradcze dokonując aktualizacji Harmonogramu na 2020r. W projektach EFS problemy z rekrutacją, przeprowadzeniem postępowań i wyłonieniem wykonawców, zachowaniem trwałości projektu, uczestnictwem w zaplanowanych formach wsparcia.

#### **RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Utrzymująca się trudna sytuacja w obszarze zamówień publicznych powodowała utrudnienia we wdrażaniu projektów EFRR jak i EFS. Utrzymujące się od roku 2019 r. wysokie ceny na rynku usług i materiałów budowlanych przekładały się na problemy z wyłonieniem wykonawców inwestycji/realizatorów zadań w projektach. Zostało to dodatkowo spotęgowane utrudnionym dostępem do materiałów w konsekwencji pandemii COVID. Przedstawiane oferty istotnie przekraczały założony budżet i możliwości finansowe beneficjentów. Konieczne było powtarzanie postępowań, co powodowało zagrożenie opóźnień realizacji projektów czy ograniczanie ich zakresu rzeczowego.

IZ stale współpracowała z beneficjentami w celu ułatwienia realizacji projektów pomimo utrudnień, wydając zgody na wydłużanie terminów i zmiany w projektach. Trudna sytuacja na rynku zamówień publicznych w szczególności widoczna była w OP1/PI 1a, OP4/PI6d i OP5/PI7b, w ramach których IZ dokonała zwiększenia dof. dla beneficjentów.

#### **EFRR**

##### **PRE-UMOWY**

W 20 roku IZ szczególny nacisk położyła na zawieranie umów o dofinansowanie dla projektów, które zostały wybrane do dofinansowania i dla których podpisano pre-umowy na ich realizację. Indywidualne konsultacje z Beneficjentami pozwoliły na przekształcenie w 20 r. znacznej ich ilości w umowy. W trakcie ubiegłego roku liczbę pre-UDA zmniejszono o 23, a wartość o 29,3 mln€ (39%). Stale zawierane są kolejne umowy, a dla zdecydowanej większości planowany termin zawarcia UDA przypada na rok 21.

Z 46 pre-UDA 36 dotyczy OP3/PI 4c i 4e oraz OP6/PI 9b. IZ stale monitoruje stan przygotowania tych projektów, dla większości w trakcie oceny jest dokumentacja przedłożona przez Beneficjentów. Zarówno projekty z obszaru energetyki, jak i projekty rewitalizacyjne są projektami złożonymi zazwyczaj z kilku zadań, w większości przypadków Beneficjentom brakuje tylko części pozwoleń/uzgodnień. Mimo tego, tu, gdzie to możliwe Beneficjenci realizują konieczne zadania np. organizują przetargi, toteż IZ nie identyfikuje zagrożeń w terminowej realizacji projektów i tym samym wdrażaniu interwencji Programu.

#### **INDYWIDUALNA OCENA JASPERS**

PI5b/Dz.4.1 - projekt PGW Wody Polskie dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowe (regulacja rzeki Modły) podlegał indywidualnej ocenie Jaspers w zakresie zgodności inwestycji z Dyrektywą Wodną - pozytywna opinia JASPERS uzyskana 01.2020 r. Z uwagi jednak, iż upłynęła ważność pozwolenia wodno-prawnego, konieczne było ponowne przeprowadzenie procedury, a nowe pozwolenie wodno-prawne dla przedmiotowej inwestycji zostało wydane dopiero w marcu 21r. Pomimo tego zarówno IZ jak i Beneficjent przewiduje, iż projekt zostanie zrealizowany (okres realizacji ok. 1 roku), co wyczerpie alokację PI.

#### **EFS**

PI 8iv

Analizując wartości wskaźników w ramach podpisanych umów o dofinansowanie, w tym w ramach konkursów ogłoszonych w 19 i 20r., gdzie przyjętych do realizacji zostało 10 proj., które w ogóle nie zakładają tworzenia nowych miejsc, a jedynie sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi (pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna, pokrycie kosztów wynagrodzenia niani – wsparcie 256 osób opiekujących się dziećmi), realizacja projektów przyczyniła się do nadwykonania wskaźnika „Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie” – przy nieosiągnięciu zakładanej wartości wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (realizacja 66,74%). Pierwotnie w metodologii zakładano, iż wartość wskaźnika dot. osób opiekujących się dziećmi będzie niższa od liczby utworzonych miejsc.

PI 10iv

Zagrożenie realizacji wart. doc. adekwatnego wsk. rezultatu *Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia* określonej na 2023r. IZ EFS na etapie renegocjacji RPO zaproponowała obniżenie wartości wsk. rezult., do poziomu planowanego do osiągnięcia na podst. podpisanych umów o dofin., jednak KE nie zgodziła się na wprowadzenie zmiany. Obniżenie wartości wskaźnika uzasadnione było tym, że w ramach wsk. prod. *Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie.*, stanowiącego podstawę do wyliczenia wskaźnika rezultatu, wykazywane są zarówno formy kształcenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji, jak też kompetencji.

PI 9i

Niskie niż przewidywano zainteresowanie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym udziałem w projektach dof. z EFS w PI 9i/Dz9.1 spowodowane m.in. spadkiem zasięgu ubóstwa (wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w poprawa sytuacji fin rodzin z dziećmi). Wynikają one szczególnie z faktu, iż kwestie włączenia społecznego są silnie wspierane przez centralne programy socjalne – np. wprowadzenie od 2016 r. świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus).

Celem przyspieszenia wdrażania interwencji w ramach PI 9i, IZ na etapie renegotjacji Programu wprowadziła zmianę umożliwiającą PCPR i OPS realizację projektów w trybie pozakonk. Dodatkowym istotnym problemem w realizacji wskaźników w PI 9i jest nieosiągnięcie przez beneficjentów wsk. na zakończenie realizacji proj, IZ monitoruje ww. projekty.

b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach).

#### **Ramy wykonania:**

Spśród 30 wskaźników ram wykonania Programu wartość celu końcowego na koniec 2023 r.

- dla 6 wskaźników mieści się w przedziale 25%- 50%
- dla 24 wynosi powyżej 50%, w tym 8 wskaźników pow. 100% wartości docelowej.

Dla 6 osi priorytetowych poziom realizacji celu końcowego wskaźnika fin. przekroczył 50%.

W 2020 r. przeprowadzono trzy modyfikacje RPO, przy czym wszystkie związane były z reagowaniem na skutki pandemii. Dodatkowo dot. one zakończenia zmian w związku z przeglądem śródkresowym, dokonano zmiany w związku z COVID-19, oraz modyfikacji wartości docelowych niektórych wskaźników m.in. również w konsekwencji przesunięcia alokacji pomiędzy PI czy też zmiany społeczno-gospodarcze.

IZ na bieżąco prowadzi monitoring i podejmuje działania zmierzające do zapewnienia realizacji celów określonych na koniec 2023 r.

#### **7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Streszczenie stanowi odrębny załącznik do Sprawozdania

#### **8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Załącznik I. Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych dla EFRR

Załącznik I. Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych dla EFS

Załączniki znajdują się w oddzielnych plikach w formacie xls.

#### **9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.



## **10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

### **10.1. Duże projekty**

Nie dotyczy RPOWŚ 2014 - 2020

### **10.2. Wspólne plany działania**

Nie dotyczy RPOWŚ 2014 - 2020

## **11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

### **11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

### **11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Na etapie wdrażania Programu obowiązek stosowania zasady równości i niedyskryminacji ujęto w kryteriach wyboru projektów (warunkujących lub punktowych - zależnie od specyfiki realizowanych działań i priorytetów inwestycyjnych), które uwzględniają potrzeby grup docelowych narażonych na dyskryminację. Wymagane jest wykazanie pozytywnego wpływu na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tj. zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności.

Analiza oceny składanych wniosków o dofinansowanie z zakresu EFRR, nie wykazała odrzucenia podczas oceny wniosku o dofinansowanie ze względu na brak spełnienia powyższego kryterium, co za tym idzie brak jest również protestów związanych z odrzuceniem projektu ze względu na niespełnienie zasad horyzontalnych i niedyskryminacji.

W ramach EFS działania realiz. są zgodnie z Wytycznymi w zakr. real. zas. równ. szans i niedyskr., w tym dostęp. dla ON i zas. równ. szans K i M. W ramach wszystkich konkursów EFS stosuje się preferencje dotyczące udziału we wsparciu ON. Ponadto dopuszcza się uruchomienie mechanizmu racjonalnych usprawnień w przypadku pojawienia się uczestnika z niepełnospr. na etapie realizacji projektu. Stosowano rozwiązania przyjęte na podst. Porozumienia Zarządu WŚ i PFRON z 19 r. dzięki czemu NGO ma możliwość sfinansowanie wkładu własnego w ramach danego konkursu RPO-EFS. W konkursach w 20r. premiowano uczestnictw ON w projektach. W 20r.przeprowadzono 5 warsztatów (w tym 2 on-line), dla 64 osób, dla Wnioskodawców/Beneficjentów dot. ww. zasad. Zasadę równości szans i niedyskr., w tym dostępności dla ON na etapie oceny meryt. spełniło większość wniosków. W

20r. w CT 8 odrzucono 8 wniosków, w CT 9 - 4 wnioski. Na zas. równości szans kobiet i mężczyzn zostało odrzuconych ok. 15% złożonych wniosków z CT 8 i ok. 14% z CT 9. IP WUP również monitoruje realizację polityk horyzont. w ramach każdego proj. Zespoły zarządzające projektami posiadają wiedzę na temat tych zasad oraz często praktykę w real. proj. dla różnych grup doc., w tym K, M i ON. Część pracowników obsł. ON ma ukończony kurs języka migowego i zna go na poziomie wystarczającym by pomóc osobie głuchoniemej w załatwieniu spraw.

Mając na uwadze znaczenie zagadnień dot. przestrzegania polityk horyzontalnych na każdym etapie realizacji RPOWŚ, w roku 2019 IZ zleciła przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn: „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że na każdym etapie projektowania i wdrażania Programu przewidziano działania, służące zapewnieniu realizacji polityk horyzontalnych. Ponadto, na podstawie wyników badania sformułowano i zatwierdzono do realizacji sześć rekomendacji, które zostały zaakceptowane do wdrożenia w całości przez IZ RPOWŚ. Zgodnie z nimi IZ podjęła działania w celu szerszego włączenia tematyki polityk horyzontalnych do działań szkoleniowych skierowanych do Beneficjentów.

### **11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

### **11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

### **11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

## **12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013**

### **12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

### **12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH** (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej)) Wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO** (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morskie**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

**18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)**

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.