

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
ZA 2022 R.**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Spis treści

Spis treści.....	2
INFORMACJE WSTĘPNE:.....	5
1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA.....	6
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	6
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	8
3.1 Przegląd wdrażania.....	8
3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	18
3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r....	18
3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	18
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	18
5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013).....	22
6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	22
7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	25
Streszczenie stanowi odrębny załącznik do Sprawozdania 8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	25
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO.....	25
10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	25
10.1. Duże projekty.....	25
10.2. Wspólne plany działania.....	25
11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	25

11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	25
11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	25
11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	27
11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	27
12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013	27
13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej)) Wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów.....	27
14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	27
15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	28
16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)	28
17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	28
18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)	28

Wykaz skrótów i pojęć

- BGK** - Bank Gospodarstwa Krajowego
- BUR** - Baza Usług Rozwojowych
- B+R** - Badania i Rozwój
- CT** - Cel tematyczny
- FF** - Fundusz Funduszy
- IC** - Instytucja Certyfikująca
- IF** - Instrumenty Finansowe
- IK UP** - Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa
- IZ** - Instytucja Zarządzająca
- KE** - Komisja Europejska
- KM** - Komitet Monitorujący
- MiIR** - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (aktualnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
- OP** - oś priorytetowa
- OSI** - Obszary Strategicznej Interwencji
- OSI GÓRY** - Obszar Gór Świętokrzyskich
- OSI MIASTA** - Obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna)
- OSI UZDROWISKA** - Obszar uzdrowiskowy
- OSI OBSZARY WIEJSKIE** - Obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych
- OZE** - odnawialne źródła energii
- OzN** - Osoby z niepełnosprawnościami
- PI** - priorytet inwestycyjny
- Pre-UDA** - pre-umowa
- PSZOK** - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
- PT** - Pomoc techniczna
- RPOWŚ** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- RW** – Ramy wykonania osi priorytetowych
- SFC** - System for Fund Management in the European Union (elektroniczny system wymiany danych pomiędzy KE a państwami członkowskimi)
- SZOOP** - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ
- SL2014** - aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej
- UDA** - Umowa o dofinansowanie
- UE** - Unia Europejska
- UP** - Umowa Partnerstwa
- Warunki WUP** – Warunki realizacji priorytetów inwestycyjnych 8i, 8iii oraz 8v, oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na Lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
- WND** - Wniosek o dofinansowanie
- WNP** - Wniosek o płatność
- Wytyczne dot. równości** - Wytyczne MiIR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
- ZIT KOF** - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporządzenie wykonawcze KE (UE) 2018/277 - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów sprawozdań z wdrażania w ramach celów „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca terytorialna”, a także wzorów sprawozdania z postępów i rocznych sprawozdań z kontroli oraz poprawiające to rozporządzenie w odniesieniu do wzoru sprawozdania z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz rocznego sprawozdania z kontroli

Ustawa wdrożeniowa - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)

INFORMACJE WSTĘPNE:

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za 2022 r. zostało sporządzone zgodnie z:

- art. 50 oraz art. 111 Rozporządzenia ogólnego,
- załącznikiem V do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/277,
- Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, obowiązującymi od 31 marca 2017 r.,
- Instrukcją do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego przygotowaną przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPOWŚ, IZ przedkłada KE za pośrednictwem SFC2014. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, część opisowa jest syntetyczna i zwięzła. Sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje dotyczące wdrażania RPOWŚ w okresie sprawozdawczym tj. w 2022 r., a także narastająco od uruchomienia Programu.

Wartości finansowe zamieszczone w Sprawozdaniu podawane są w € wg. kursu właściwego dla pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym, za jaki prezentowane są dane, tj. wg kursu 1 € = 4,6855 PLN. Procent wykorzystania odnosi się do alokacji RPOWŚ wraz z rezerwą wykonania określoną w Programie dla poszczególnych osi priorytetowych.

Dla IF dane finansowe, w zależności od zakresu, zostały przeliczone kursem zastosowanym do sprawozdania lub kursem certyfikacji danej zaliczki do KE odpowiednio dla danego funduszu.

Realizacja postępu rzeczowego w zakresie EFS i EFRR została przedstawiona w oparciu o operacje częściowo zrealizowane.

Stopień realizacji wsk., narastająco na koniec 22 r., ustalono w oparciu o dane dostępne w SL2014 w dniu 31.12.2022 r. Dla lat poprzednich tam, gdzie wystąpiły różnice (głównie EFS), dokonano urealnienia wskaźników, zgodnie z urealnionymi danymi w SL2014. Zawarte w sprawozdaniu dane dot. wskaźników produktu odnoszą się do całkowicie lub częściowo zrealizowanych projektów (w zależności od zaawansowania projektu).

Niniejsze Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa.

W 2022 r. przeprowadzono jedną modyfikację Programu, która dotyczyła zwiększenia alokacji instrumentu REACT-EU, wprowadzenia nowej osi priorytetowej 13. *CARE - Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju*, relokacji środków oraz aktualizacji wartości wskaźników.

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16M2OP013
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Wersja	12.0
Rok sprawozdawczy	2022
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Realizacja RPOWŚ zmierza ku końcowi w 2022 roku. Większość działań związanych z identyfikacją, oceną i wyborem projektów do dofinansowania została już zakończona, a obecnie trwa ich realizacja i rozliczanie. Na koniec 2022 r. kontraktacja osiągnęła poziom 96,9% alokacji (przyrost o ok. 3 p.p. do roku 2021 r.). W samym 2022 r. podpisano 104 umowy na łączną wartość ponad 53,3 mln €. Roczny wzrost nastąpił również w realizowanych płatnościach na rzecz beneficjentów, które w roku 2022 w stosunku do roku poprzedniego zanotowały przyrost o ponad 15 p.p. osiągając wartość 77,7% alokacji RPO.

Działania wdrożeniowe przekładają się na dynamikę certyfikacji środków do KE, która na koniec 2022 roku osiągnęła poziom 83,3% alokacji (przyrost o 14,6 p.p.). Cel certyfikacji na 2022 r. został osiągnięty na poziomie 96%. Minimalny poziom certyfikacji wymagany dla realizacji zasady n+3 na koniec 2022 r. (788 mln €) został osiągnięty na poziomie 146%.

Postęp finansowy i rzeczowy:

Nabory:

W 2022 r. rozpoczęto 8 naborów/EFRR-4, EFS-1, PT-3 (3 konkursowe, 4 pozakonkursowe, 1 nadzwyczajny) - budżet-20,7 mln €, narastająco 364-budżet 1,59 mld €. W 22 r. zakończono 10 naborów /EFRR-5, EFS-2, PT-3, narastająco 346.

WND:

W 2022 r. WND poprawnych formalnie wpłynęło 73 na kwotę wkładu UE-27,4 mln €. Narastająco WND poprawnych formalnie było 8 405 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2 9116,5 mln € /wkład UE-2 270,5 mln €. W 2022 r. zatwierdzono 101 WND-na kwotę wkładu UE 39,2 mln €. Narastająco zatwierdzono 4 932 WND-na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1 751,3 mln € /wkład UE 1 370,3 mln €.

UDA:

W 2022 r. podpisano 104 UDA na kwotę wydatków kwalifikowalnych 70,4 mln € / 53,3 mln € wkładu UE. Na 31.12.2022 r. w SL2014 były 4 557 UDA-bez UDA rozwiązanych (w tym 3 085 EFRR, 1 472 EFS) o wartości wydatków kwalifikowalnych 1 663,3 mln € / wkład UE 1 316,3 mln € (EFRR-wydatki kwalifikowalne 1 223,44 mln € / wkład UE 943,4 mln €, EFS-wydatki kwalifikowalne 439,8 mln € / wkład UE 372,9 mln €). Dla RPOWŚ zakontraktowane było 95,4% wkładu UE (EFRR-93,7%, EFS-100%). Na 31.12.2022 r. zawartych było 6 pre-umów o wartości wkładu UE 3,7 mln € (dot. EFRR).

W 10 osiach priorytetowych (OP) kontraktacja przekroczyła 90%; w jednej osi jest bliska 90% (oś 1 – 89,1%, a w osi 12 wynosi nieco ponad 80% (81,9%).

WNP:

W 2022 r. zatwierdzono 3 198 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne – 241,3 mln € (UE – 194,1 mln €). Narastająco zatwierdzono 25 209 WNP na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne – 1 299,2 mln €, w tym wkład UE - 1030,2 mln €, co stanowi, 74,7% alokacji Programu.

Certyfikacja:

W 2022 r. certyfikowano 178,9 mln€ wkładu UE, tym samym prognozy certyfikacji IZ zostały zrealizowane na poziomie 96% (cel certyfikacji dla 22 r. wynosił 788 mln€).

Na koniec 2022 r. wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniosła 1 266,6 mln €.

Certyfikacja wkładu UE na koniec 2022 r. UE wyniosła 1 150 mln€ (83,3% alokacji RPOWŚ) - w tym EFRR – 809,9 mln€ (80,4% alokacji EFRR), EFS - 340,1 mln€ (91,2% alokacji EFS). Cel n+3 na koniec 2022 r. został realizowany na poziomie 146%.

W 2022 r. IC zatwierdziła 48 deklaracji (13-EFRR i 35-EFS), narastająco 287 (EFRR-78, EFS-209).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W ramach ZIT na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, dla którego przeznaczono w Programie 82,37 mln EUR (EFS – 13,8 mln EUR i EFRR 68,6 mln EUR) do końca 2022 r. uruchomiono 44 nabory. Budżet naborów wyniósł 86,4 mln EUR, w tym z EFRR – 63,2 mln EUR, a z EFS 23,2 mln EUR. Zakontraktowano łącznie 79 mln EUR tj. blisko 96% alokacji ZIT KOF.

Kontynuował prace Zespół ds. oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych RPOWŚ. W 22r. zaktualizowano Regulamin prac oraz skład *Zespołu*. Na stronie internetowej Programu znajdują się informacje dot. sposobu zgłaszania nadużyć fin., a także adres e-mail skrzynki służącej do przyjmowania zgłoszeń/sygnatów. W 22r. Zespół dokonał oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów.

Na koniec 22 r. w SL2014 zarejestrowane było 6 289 kontrole (3 378-EFRR, 2 524-EFS, 387-PT), w tym 281 audytów operacji (IA KAS oraz IA MF)/130-EFRR, 138-EFS, 13-PT.

Wartość korekt finansowych dla wszystkich w/w kontroli narastająco wyniosła 18,34 mln €.

W 22 r. rozpoczęto 1050 kontroli (639-EFRR, 384-EFS, 27-PT), oraz zakończonych zostało 1087 kontroli (661-EFRR, 399-EFS, 27-PT). Narastająco przeprowadzono 69 kontroli zdalnych w związku z COVID-19 (29-EFRR, 29-EFS, PT-11) oraz 155 kontroli trwałości (90-EFRR, 65-EFS), w tym 37 rozpoczęto w 22 r.

Dedykowane wsparcie Programu

Na przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii od roku 2020 przeznaczono środki finansowe RPOWŚ 2014-2020 w wysokości ok 97,5 mln EUR. Dzięki temu realizowano przedsięwzięcia, których celem była pomoc placówkom ochrony zdrowia w walce z koronawirusem, wsparcie przedsiębiorców w zachowaniu płynności finansowej (m.in. poprzez pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach przez pośredników), utrzymaniu zatrudnienia oraz wsparcie rynku pracy i samozatrudnienia. W 22 r. wdrażano inwestycje ze środków w ramach instrumentu REACT-EU stanowiące dodatkową alokację dla regionu w wysokości 18,9 mln EUR związane są z odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Przeprowadzono 2 nabory i zawarto 19 umów o dofinansowanie o wartości 15,5 mln € wkładu UE, tj. 81,9% alokacji OP.

W ramach negocjacji Programu utworzono oś priorytetową nr 13, której celem jest realizacja inwestycji w zakresie włączenia społecznego, edukacji mająca sprostać wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej. W 22. r. przygotowano dokumentację do naborów, które uruchomiono w styczniu 23 r.

Instrumenty Finansowe

IF wdrażane są w OP2 (EFRR) i OP10 (EFS) z wykorzystaniem modelu Funduszu Funduszy. Wsparcie ostatecznych odbiorców odbywa się za pośrednictwem pośredników finansowych (PF) wybranych przez Menedżera Funduszu Funduszy (BGK). Dla realizacji wsparcia w OP2 BGK wybrał 5 PF, dla OP10 – 2 PF. W 2022 r. w trakcie renegeacji zapisów RPOWŚ zwiększono środki na IF EFRR do 96,6 mln EUR. Środki w wysokości 5,3 mln EUR przeznaczono na IF EFS.

W związku z wystąpieniem kryzysu wywołanego COVID-19 kontynuowano udzielanie pożyczek mających na celu wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej, uwzględniające specjalne rozwiązania i ułatwienia, m.in. preferencyjne warunki oprocentowania, prowizji i opłat, wydłużony okres spłaty i karencji, brak konieczności wnoszenia wkładu własnego, możliwość finansowania wydatków bieżących i obrotowych.

W ramach OP2 (PI 3c) do 31.12.2022 r. zawarto 1788 umów o pożyczki o wartości wkładu UE blisko 79,5 mln €, natomiast w ramach OP10 (PI 8iii) - 221 pożyczek na założenie działalności gospodarczej – 3,1 mln €. Łączna wartość udzielonych pożyczek wynosi 82,6 mln €.

Podsumowanie stanu wdrażania IF znajduje się w załącznikach do Sprawozdania dedykowanych IF.

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1 Przegląd wdrażania

NR ID	Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
1	Innowacje i Nauka	POSTĘP FINANSOWY <ul style="list-style-type: none">• NABORY: rozpoczęto 14 naborów o budżecie 158,3 mln€ (zakończono 14) W 2022 r. rozpoczęto 2 nowe nabory.• UMOWY: 50 podpisanych UDA o wartości wkładu UE 81,2 mln€ (89,1% alokacji OP)

		<p>W 2022 zawarto 1 UDA na kwotę dof. 0,2 mln €.</p> <ul style="list-style-type: none"> • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 628 WNP o wartości 57 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 45,5 mln€ UE (49,9% alokacji OP) W 2022: 83 WNP o wartości 13,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 10,6 mln€ UE • CERTYFIKACJA: na koniec 2022 r. certyfikowano 57,8 mln€ UE (63,4% alokacji OP) <p>POSTĘP RZECZOWY Na podstawie szacunków z UDA prognozuje się, że wszystkie wskaźniki produktu zostaną zrealizowane - obecnie na poziomie pow. 80%. W ramach wskaźnika finansowego wystąpiono z wnioskiem o zmianę wartości w programie. Postęp rzeczowy prezentują Tabele 3A i 5 wraz z komentarzami.</p> <p>OCENA WDRAŻANIA PI1a/Dz. 1.1 – utrzymujące się problemy Beneficjentów z realizacją inwestycji w ramach założonego budżetu i harmonogramu, będące wynikiem wzrostu cen na rynku produktów i usług budowlanych. IZ dokonuje indywidualnych uzgodnień dot. możliwych zmian w projektach. PI 1b/Dz. 1.2 – W konsekwencji ostatnich naborów wniosków na projekty z obszaru B+R oraz w związku z problemami wnioskodawców z realizacją projektów zmniejszono alokację na działanie o ok. 3,2 mln EUR oraz zmniejszono wartość wskaźnika finansowego.</p>
2	Konkurencyjna gospodarka	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • NABORY: rozpoczęto 20 naborów o budżecie 177,8 mln€ (zakończono 18, 2 unieważniono) W 2022 r. nie rozpoczęto żadnego naboru. • UMOWY: 2 187 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 177,7 mln€ (94% alokacji OP). W 2022: 25 umów o wartości 4,7 mln€ wkładu UE • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 5 634 WNP o wartości 200,2 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 159,4 mln€ UE (84,3% alokacji OP) W 2022: 351 WNP o wartości 18,3 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 16,6 mln€ UE • CERTYFIKACJA: na koniec 2022 r. certyfikowano 165,3 mln€ UE (87,5% alokacji OP) <p>POSTĘP RZECZOWY Nie identyfikuje się ryzyka nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników. Większość wskaźników osiągnęła wartość ponad 100%,</p>

		<p>co świadczy o dobrym dopasowaniu interwencji do potrzeb wnioskodawców.</p> <p>Postęp rzeczowy przedstawiono szczegółowo w Tabelach 3A i 5 wraz z komentarzami.</p> <p>OCENA WDRAŻANIA</p> <p>PI3a/Dz.2.1 – z uwagi na problemy Beneficjentów w realizacji projektów skutkujące rozwiązaniem umów, zmniejszono alokację PI.</p> <p>PI3c/Dz.2.6 – z uwagi na duże potrzeby MSP zwiększono alokację o 4,2 mln €. Wdrażanie IF przebiega sprawnie. Podsumowanie IF przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 1 do sprawozdania.</p> <p>Poziom i tempo kontraktacji (94%) jak i certyfikacji (87,5%) jest wysoki.</p>
3	Efektywna i zielona energia	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • NABORY: rozpoczęto i zakończono 21 naborów o budżecie 146,7 mln €. W 22 r. rozpoczęto 1 nowy nabór. • UMOWY: 359 podpisanych umów o wartości wkładu UE 182,3 mln€ (97,2% alokacji OP) W 22 r: 22 umów o wartości 11,2 mln€ wkładu UE • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 2 395 WNP o wartości 148,9 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 113,8 mln€ UE (60,6% alokacji OP) W 2022: 454 WNP o wartości 45,2 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 37,1 mln€ UE • CERTYFIKACJA: na koniec 22 r. certyfikowano 141,2 mln€ UE (75,2% alokacji OP) <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <p>Na podstawie UDA nie identyfikuje się zagrożenia realizacji wskaźników.</p> <p>Postęp rzeczowy - Tab. 3A i 5.</p> <p>OCENA WDRAŻANIA:</p> <p>PI4a/Dz.3.1–z uwagi na zmianę regulacji prawnych problemy z realizacją projektów parasolowych - tendencja rezygnacji z instalacji OZE do produkcji energii cieplnej na rzecz energii OZE en. elektrycznej. Zmniejszono alokację PI.</p> <p>PI4b/Dz.3.2–utrzymująca się tendencja rezygnacji z realizacji projektów przez MŚP z uwagi na problemy z dostępnością materiałów i wysokie ceny robót bud. Rozstrzygnięto nowy nabór wniosków.</p> <p>PI4c/Dz.3.3–zwiększono alokację na projekty dot. głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zwiększono również wartości wybranych wskaźników.</p>

		<p>PI4e/Dz.3.4- zmianie uległy wartości wskaźników produktu.</p> <p>Zmianie uległy ramy wykonania w stosunku do wskaźników: liczba zmodernizowanych budynków (z 390 na 411 szt.), liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (z 4 200 na 5 100 szt.) oraz całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych (z 217 220 711 na 221 511 299 EUR).</p>
4	Dziedzictwo naturalne i kulturowe	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • NABORY: rozpoczęto 25 naborów o budżecie 209,8 mln€. Zakończono 25 naborów. W 2022 nie rozpoczęto żadnego naboru, zakończono 1. • UMOWY: 138 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 119,3 mln€ (94,2% alokacji OP) oraz 1 pre-umowa o wartości 0,1 mln € UE W 2022: zawarto 2 umowy o wartości 0,4 mln€ wkładu UE • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 621 WNP o wartości 106,3 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 83,0 mln€ UE (65,5% alokacji OP) W 2022: 234 WNP o wartości 20,4 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 15,6 mln€ UE • CERTYFIKACJA: na koniec 2022 r. certyfikowano 80,1 mln€ UE (63,3% alokacji OP) <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <p>Nie identyfikuje się zagrożenia realizacji wartości docelowych wskaźników. IZ szczególnie monitoruje inwestycje w ramach PI6a/Dz.4.2 wybrane/podlegające ocenie w ramach naborów zakończonych w 2022 r.</p> <p>PI6c/Dz.4.4 - ryzyko niezrealizowania wskaźnika dot. liczby odwiedzin ze względu na ograniczenie funkcjonowania instytucji kultury/obiektów w związku z pandemią. Rozważana zmiana wartości docelowej.</p> <p>OCENA WDRAŻANIA:</p> <p>PI5b/Dz.4.1 – zmniejszono alokację. Realizacja większości projektów została zakończona.</p> <p>PI6a/Dz.4.2 – zmniejszono alokację. Zakończono nabór projektów dot. PSZOK. Zawarto umowę o dofinansowanie jednego projektu. Jako że był to ostatni konkurs w ramach działania – zmniejszono alokację.</p> <p>PI6b/Dz.4.3 – Projekty wieloletnie, większość w trakcie realizacji, brak zagrożenia realizacji inwestycji. Zmniejszono alokację.</p> <p>PI6d/Dz.4.5 – utrzymujące się problemy zw. ze wzrostem cen towarów i usług budowlanych - konieczność zwiększenia dofinansowania/zmiany zakresu rzeczowego.</p>
5	Nowoczesna komunikacja	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • NABORY: rozpoczęto 4 nabory o budżecie 123,5 mln€. Zakończono

		<p>3 nabory. W 2022 r. nie rozpoczęto naborów.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UMOWY: 17 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości wkładu UE 120,7 mln€ (93,8% alokacji OP). W 2022 1 nowa UDA o wartości 2,2 mln€ UE • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 428 WNP o wartości 121,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 102,2 mln€ UE (79,5% alokacji OP) W 2022: 43 WNP o wartości 14,1 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 12 mln€ UE • CERTYFIKACJA: do końca 2022 r. certyfikowano 107 mln€ UE (83,2% alokacji OP) <p>POSTĘP RZECZOWY Na podstawie zawartych umów szacuje się osiągnięcie wartości wskaźników PI7a i PI7b – na koniec 2022 r. wszystkie powyżej 80%, część inwestycji drogowych oraz kolejowe pozostają w trakcie realizacji. Zmniejszono wartość wskaźnika dot. długości linii kolejowych. Postęp rzeczowy - Tab. 3A i 5.</p> <p>OCENA WDRAŻANIA Wdrażanie OP przebiega sprawnie, nie identyfikuje się znacznych problemów w realizacji. W PI7a/Dz.5.1 i PI 7b/Dz.5.2 problemy z realizacją 2 projektów związane z przepisami specustawy w kontekście Dyrektywy OOŚ – przyjęto do realizacji nowy projekt na zaawansowanym etapie realizacji inwestycji. PI7b/Dz.5.2 - Przedłużono okres realizacji inwestycji do 03.2023.</p>
6	Rozwój miast	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • NABORY: ogłoszono 7 naborów o budżecie 110,8 mln €, 4 zakończono. W 2022 r. nie rozpoczęto nowych naborów. • UMOWY: 92 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 115,2 mln€ wkładu UE (91,9% alokacji OP), oraz 6 pre-umów o wartości blisko 3,6 mln € UE W 2022: podpisano 9 umów o wartości 6 mln € UE • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 992 WNP o wartości 125,8 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 90,8 mln € wkładu UE (72,4% alokacji OP) W 2022 zatwierdzono 229 WNP o wartości 30,4 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 20,1 mln€ wkładu UE. • CERTYFIKACJA: do końca 2022 certyfikowano 119,1 mln € wkładu UE, tj. 94,9% alokacji OP.

		<p>POSTĘP RZECZOWY</p> <p>Nie identyfikuje się zagrożenia realizacji wskaźników. Z wyjątkiem wsk. dot. spadku emisji gazów cieplarnianych.</p> <p>Postęp rzeczowy opisano w Tab. 3A i 5.</p> <p>OCENA WDRAŻANIA</p> <p>OP 6 (z wyłączeniem PI 9b/Dz.6.5) to realizacja ZIT KOF której wdrażania przebiega prawidłowo i sprawnie. Świadczy o tym poziom kontraktacji ponad 96% z 82,3 mln EUR alokacji ZIT. Najwięcej środków skierowano na infrastrukturę drogową PI 7b/Dz.6.4, gdzie zakontraktowano ponad 96% alokacji z blisko 26 mln EUR.</p> <p>PI4e/Dz.6.2 – istotnym determinantem realizacji jest wzrost kosztów materiałów i usług budowlanych - przekroczenia wartości kosztorysowych i unieważniane przetargów.</p> <p>Utrudnienia w dostępie do materiałów, sprzętu i usług na rynku budowlanym, które skutkują wnioskami beneficjentów o wydłużanie terminów realizacji inwestycji.</p>
7	Sprawne usługi publiczne	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • NABORY: ogłoszono i zakończono 21 naborów o budżecie 113,5 mln €. W 2022 r. nie rozpoczęto nowych naborów. • UMOWY: 223 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 131,5 mln € wkładu UE tj. 94,4% alokacji OP. W 2022 podpisano 4 nowe UDA o wartości 0,7 mln€ wkładu UE • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 2 297 WNP o wartości 162,9 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 116,6 mln € wkładu UE (83,8% alokacji OP) W 2022 zatwierdzono 325 WNP o wartości 36,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 28,4 mln € wkładu UE. • CERTYFIKACJA: do końca 2022 certyfikowano 139,3 mln € wkładu UE, tj. 100,1 % alokacji OP <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <p>Wdrażanie OP przebiega prawidłowo. Problem stanowił wskaźnik zatrudnienia w MŚP dla PI8b, ze względu na skutki gospodarcze pandemii i rezygnacja z realizacji projektu – zmniejszono wartość docelową. W związku z łagodzeniem skutków pandemii większość wskaź. monit. wsparcie COVID został zrealizowanych z dużym nadwykonaniem (wsparcie większej ilości podm. lecz., czy zakup aparatury).</p> <p>Postęp rzeczowy opisano w Tab. 3A i 5.</p> <p>OCENA WDRAŻANIA</p> <p>W 2022 r. nie identyfikowano problemów mających wpływ na</p>

		<p>realizację OP. Poziom i tempo kontraktacji jak i certyfikacji są wysokie.</p> <p>Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną beneficjenci zgłaszają potrzebę wydłużania terminów realizacji inwestycji - aneksowano umowy.</p>
8	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • NABORY: ogłoszono 126 naborów o budżecie 146,5 mln €, zakończono 126 naborów. W 22 r. nie rozpoczęto naborów, zakończono 1 • UMOWY: 710 podpisane UDA o wartości 93,6 mln € wkładu UE, tj. 97,7% alokacji OP. W 2022 podpisano 10 umów o wartości 0,8 mln € wkładu UE • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 5 517 WNP o wartości 98,7 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 83,7 mln € wkładu UE (87,4% alokacji OP) W 2022 zatw. 707 WNP o wartości 15,6 mln € wyd. uznanych za kwalifikowalne, w tym 13,3 mln € wkładu UE. • CERTYFIKACJA: do końca 2022 certyfikowano 94,2 mln € wkładu UE tj. 98,3 % alokacji OP <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <p>PI 8vi Liczba os., które po opuszczeniu pr. podjęły pracę lub kont. zat. – 188%. Ponad 90% ucz. objętych wspar. stanowią osoby pracujące w momencie rozp. udziału w proj., co bezpośr. przekłada się na wyższy poziom realizacji wsk.</p> <p>PI 10i Liczba ucz. objętych wspar. w zakresie rozwijania kom. klucz. lub umie. uniwersalnych w pr.-139%. Liczba naucz. objętych wspar.-150%. Liczba naucz. objętych wspar. z zakresu TIK w pr. - 150% Liczba szkół i pl. systemu oświaty wyposaż. w ramach pr. w sprzęt TIK-132%</p> <p>PI 10iii Liczba os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w pr.-136%.</p> <p>PI 10iv Liczba ucz. szkół i placówek kszt. zaw. ucz. w stażach i praktykach u pracodawcy – 265%. Średni koszt objęcia wsparciem jednego ucznia okazał się niższy niż założono w metodologii szac. wsk. Przekroczenie wart. doc. wybranych wskaźników potwierdza zasadność reali. wsparcia.</p>
9	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • NABORY: ogłoszono 71 naborów (5 unieważniono) o budżecie 187,2 mln €, zakończono 66 naborów W 2022 r. rozpoczęto 1 nabór (nadzwyczajny o budżecie 3,8 mln €), zakończono 1.

		<ul style="list-style-type: none"> • UMOWY: 313 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 101 mln € wkładu UE, tj. 98,8% alokacji OP W 2022 podpisano 1 UDA o wartości 4,4 mln € wkładu UE. • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 3 020 WNP o wartości 101,3 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 85,5 mln € wkładu UE (83,9% alokacji OP) W 2022 zatwierdzono 481 WNP o wartości 19,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 16,8 mln € wkładu UE • CERTYFIKACJA: do końca 2022 certyfikowano 79,7 mln € wkładu UE, tj. 77,9 % alokacji OP. <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <p>PI 9i Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wyk. społ., które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opusz. prog. – 144%. Analiza danych wskazuje, że większy niż zakładano % ucz. bierze udział w kursach i szkoleniach, niż przyjęto w metodologii szac. ww. wsk., prognozy uzyskania kwa./nabycia kom.</p> <p>PI 9iv Liczba wspartych w pr. miejsc świadczenia usług społ. istniejących po zakończeniu proj. – 191%. Analiza danych w realizowanych i zakończonych projektach wskazuje, że średnia liczba uczestników korzystająca z jednego miejsca jest mniejsza niż zakładano w metod. wsk.</p> <p>PI 9v Liczba podmiotów ekonomii społ. objętych wsparciem oraz Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyk. społ. pracujących po opuszczeniu pr. osiągnęły wartość pow. 140%. Przekroczenie war. wsk. potwierdza zasad. i efekt. wsparcia. Liczba miejsc pracy utworzonych w PS - 133,67% Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z celowych działań IZ, która kierując się zaleceniami IK UP co do realizacji celów KPRES, utworzonych zostało więcej miejsc pracy w PS.</p>
10	Otwarty rynek pracy	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • NABORY: ogłoszono 26 naborów, o budżecie 145,2 mln €, zakończono 25 naborów, 1 unieważniono. W 2022 r. nie rozpoczęto nowych naborów. • UMOWY: 261 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 128,2 mln € wkładu UE (99,6% alokacji OP) W 2022 nie podpisano żadnej UDA. • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 1 855 WNP o wartości 135,8 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 114,8 mln € wkładu UE (89,2% alokacji OP) W 2022 zatwierdzono 208 WNP o wartości 20,0 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 17,0 mln € wkładu UE.

		<ul style="list-style-type: none"> • CERTYFIKACJA: do końca 2022 certyfikowano 128,1 mln € wkładu UE, tj. 99,6% alokacji OP <p>POSTĘP RZECZOWY</p> <p>PI 8i</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba o. biernych zawod. obj. wsparciem - 177,61% - Liczba o. z niepełnospr. obj. wsparciem – 260,68% - Liczba o. w wieku 50 lat i więcej obj. wsparciem – 204.12% - Liczba o. o niskich kwalifik. obj. wsparciem – 236,87% - Liczba o. bezrob. (łącznie z długotrwale bezrob.), które uzyskały kwalifikacje - 46% oraz Liczba o. długotrwale bezrob., które uzyskały kwalifikacje – 51%. Wpływ COVID-19 oraz brak wystarczającej oferty szkoleniowej, gwarantującej uzyskanie kwali., spowodowały przyrost obu wsk. <p>PI 8iii</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób pozost. bez pracy, kt. skorzystały z instrum. zwrotnych na podj. dział. gosp. – 73,12 %. <p>PI 8v</p> <p>Liczba mikroprzed. oraz małych i średnich przedsięb. obj. usługami rozw. w pr. oraz wskaźnik rezultatu monit. Liczbę przedsiębiorstw, które dzięki udziałowi w projekcie zrealizowały swój cel, kszt. się na poziomie 162% i 180%. Przekroczenie obu wskaźników potwierdza zasadność realizowanego wsparcia.</p>
11	Pomoc Techniczna	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • NABORY: ogłoszono 27 naborów pozakonkursowych o budżecie 58 mln €, 21 zakończono. W 2022 r. rozpoczęto 3 nowe nabory (pozakonkursowe) o budżecie 7,9 mln € • UMOWY: 188 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 50,1 mln € wkładu UE, tj. 108,2% alokacji OP W 2022 podpisano 10 umów o wartości 7,2 mln € wkładu UE • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 792 WNP o wartości 40,4 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 34,3 mln € wkładu UE (74,1% alokacji OP) W 2022 zatwierdzono 53 WNP o wartości 7,7 mln€ wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 6,5 mln € wkładu UE • CERTYFIKACJA: do końca 2022 r. certyfikowano 38,1 mln € wkładu UE, tj. 82,2% alokacji OP. <p>POSTĘP RZECZOWY - przedstawiono w Tabelach 2C oraz 4B. W 2022 roku przyspieszono wydatkowanie środków z Pomocy Technicznej, które w związku z COVID-19 spowodowały. Zmniejszono alokację osi o 3,7 mln €, które przesunięto do nowoutworzonej osi 13. Zrealizowano 5 badań i ekspertyz, kontynuowano finansowanie wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ. Zorganizowano 2 spotkania (grupy roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego przy Konwencie Marszałków Województw RP,</p>

		<p>Grupy roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem nowego programu regionalnego "Fundusze europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027" w zakresie EFRR). Zakupiono sprzęt biurowy, materiały biurowe i eksploatacyjne dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ 2014-2020.</p> <p>Zorganizowane zostało 21 spotkań informacyjnych (szkoleń) związanych z nową perspektywą. Miały one na celu przygotowanie potencjalnych beneficjentów do aplikowania, zachęcenie i rozbudzenie zainteresowania programem FEŚ 2021-2027 przed jego uruchomieniem. Przeszkolono 1325 osób.</p>
12	REACT-EU dla Świętokrzyskiego	<p>POSTĘP FINANSOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • NABORY: ogłoszono 2 nabory (1 konkursowy, 1 pozakonkursowy). Zakończono 2 nabory. W 2022 r. rozpoczęto 1 nowy nabór (pozakonkursowy) o budżecie 3,9 mln € • UMOWY: 19 podpisanych umów o dofinansowanie o wartości 15,5 mln € wkładu UE, tj. 81,9% alokacji OP. Wszystkie umowy zostały zawarte w 2022 r. • WNIOSKI O PŁATNOŚĆ: zatwierdzono 30 WNP o wartości 0,2 mln € wydatków uznanych za kwalifikowalne, w tym 0,17 mln € wkładu UE (0,9% alokacji OP). Wszystkie WNP złożono w 2022r. • CERTYFIKACJA: do końca 2022 r. nie certyfikowano wkładu UE w ramach tej OP. <p>POSTĘP RZECZOWY - przedstawiono w Tabeli 3A.</p> <p>W 2022 roku podpisywano umowy o dofinansowanie z Beneficjentami, których projekty uzyskały dofinansowanie. W roku sprawozdawczym nie wykazano postępu rzeczowego w realizacji wskaźników projektowych. Beneficjenci nie wskazywali trudności w realizacji zadań projektowych. W związku z otrzymaniem drugiej transzy środków – zwiększeniu uległa kwota alokacji (o ok. 3,05 mln euro), zwiększono również wartości wskaźników produktu (liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych).</p>
13	CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju	<p>Nabory projektów w ramach obu działań w niniejszej osi zaplanowano na I kwartał 2023 rok.</p> <p>POSTĘP RZECZOWY - przedstawiono w Tabelach 3A oraz 5.</p>

3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

3.3. Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r.

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania — tabela znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls.

3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014¹

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tabeli 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których może występować finansowanie krzyżowe).

Ww. tabele znajdują się w odrębnych arkuszach pliku w formacie xls.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Zgodnie z Planem Ewaluacji RPOWŚ w 2022 r. zrealizowano następujące badania ewaluacyjne:

1. Ewaluacja wpływu inwestycji transportowych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

Badanie dotyczyło oceny efektów inwestycji transportowych realizowanych w ramach RPOWŚ w obszarze:

¹ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

- zwiększenia dostępności transportowej i poprawy bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T;
- poprawy stanu połączeń kolejowych w regionie;
- zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz wewnętrznej dostępności komunikacyjnej na obszarze KOF.

Projekty infrastruktury drogowej nakierowane były na poprawę funkcjonowania kluczowego systemu transportowego w województwie świętokrzyskim i realizowane na terenie prawie całego województwa. Oprócz modernizacji i przebudowy już istniejących dróg i linii kolejowych, zrealizowano projekty dotyczące budowy dróg, w tym budowy obwodnic, przez co luka w funkcjonującej sieci transportowej została w pewnym stopniu wypełniona. Mimo to, potrzeby w zakresie rozwoju transportu drogowego i kolejowego wciąż są duże i konieczne jest ich dalsze finansowanie. Realizacja projektów miała pozytywny wpływ na sferę społeczno-ekonomiczną województwa świętokrzyskiego, ponieważ przyczynia się do poprawy mobilności mieszkańców i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Zrealizowane interwencje drogowe wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach m.in. dzięki budowie obwodnic, zwiększeniu szerokości jezdni, a tym samym przepustowości, odwodnieniu drogi, a także przebudowie niebezpiecznych skrzyżowań i odcinków dróg. Świadczą o tym m.in. spadek liczby wypadków w latach 2014-2020 (o 36,5%) oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych (o 26,1%). Obserwuje się także pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, a tym samym redukcję emisji CO₂.

W regionie widoczne jest zapotrzebowanie na budowę nowych dróg (przede wszystkim obwodnic odciążających miasta od ruchu samochodowego, a także dróg prowadzących do terminali intermodalnych, centrów logistycznych, terenów inwestycyjnych lub innych gałęzi transportu) oraz modernizację dróg już istniejących. Brakuje też dobrze funkcjonujących węzłów multimodalnych, łączących drogi z siecią kolejową oraz sieciami innych gałęzi transportu.

Na podstawie wyników badania w perspektywie 2021-2027 zarekomendowano finansowanie inwestycji związanych z zakupem zeroemisyjnego taboru kolejowego i autobusów, które będą spełniać normy związane z ochroną środowiska i będą dostosowane do potrzeb mieszkańców (w tym także osób niepełnosprawnych). Ponadto badanie potwierdziło zasadność kontynuowania inwestycji przyczyniających się do utworzenia węzłów umożliwiających m.in. połączenie obszarów miejskich z infrastrukturą ruchu regionalnego i lokalnego. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia działań umożliwiających zapewnienie pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego w miejscach dotychczasowo pozbawionych tego rodzaju formy komunikacji oraz premiowanie projektów, które w szczególny sposób będą oddziaływać na zwiększenie bezpieczeństwa w regionie i tym samym na uspojnienie sieci infrastruktury oraz na poprawę środowiska naturalnego (w tym redukcję emisji CO₂).

2. Ocena efektów wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MSP w woj. Świętokrzyskim w perspektywie 2014-2020

Przedmiot badania stanowiły wszystkie działania z OP1. Innowacje i nauka (PI 1a i PI 1b); OP2. Konkurencyjna gospodarka (PI 3a i PI 3b) oraz Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (PI 8v).

Odbiorcami wsparcia w działaniach objętych badaniem były podmioty gospodarcze, jednostki naukowe (dotacje na inwestycje w infrastrukturę B+R), instytucje otoczenia biznesu (dotacje na rozwój i podniesienie oferty usługowej), jednostki samorządu terytorialnego (dotacje na rozwój terenów inwestycyjnych).

W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano, że inwestycje zrealizowane dzięki wsparciu miały istotne znaczenie dla firm. 74% przedsiębiorców i 57% pożyczkobiorców deklaroowało umocnienie pozycji konkurencyjnej w porównaniu do momentu poprzedzającego otrzymanie wsparcia. Beneficjenci dotacji otrzymali silniejszy impuls rozwojowy aniżeli pożyczkobiorcy, wpływ na to miała zarówno forma wsparcia jak i jego wartość. 70% beneficjentów PI 1b – badania i rozwój - zainicjowało dzięki wsparciu aktywność związaną z prowadzeniem prac B+R.

Działania ukierunkowane na wzrost umiędzynarodowienia gospodarki regionalnej, były wdrażane w oparciu o aktualne badania potrzeb oraz możliwości eksportowe przedsiębiorstw działających w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji, analizie poddane zostały najważniejsze rynki docelowe. Największy wpływ na wzrost umiędzynarodowienia miały wyjazdy na targi zagraniczne, a najbardziej istotną i pożądaną formą wsparcia są bezpośrednie kontakty, w szczególności spotkania B2B. Uzbrajanie i tworzenie nowych terenów inwestycyjnych miało wieloaspektowy wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, choć zdecydowanie bardziej w skali lokalnej niż regionalnej. Zagospodarowane tereny inwestycyjne stają się lokalnymi ośrodkami, wokół których zaczynają tworzyć się łańcuchy wartości, powstają nowe przedsiębiorstwa oraz usługi dla mieszkańców.

Wszystkie wsparte Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) prowadziły analizy potrzeb MŚP i dzięki temu usługi przez nie dostarczane były coraz lepiej dostosowywane do potrzeb firm. Najważniejszym efektem interwencji było wprowadzenie pakietów innowacyjnych usług doradczych dostosowanych do specyfiki projektów innowacyjnych, np. wsparcie związane z pracami badawczo-rozwojowymi czy ochroną praw własności intelektualnej. Potencjał IOB do świadczenia usług dla MŚP zwiększył się dzięki inwestycjom w infrastrukturę, profesjonalizacji kadr oraz dopasowaniu oferty do potrzeb firm.

Rekomendacje zaproponowane w toku badania to m.in.:

- wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na minimalizację obciążeń finansowych firm związanych z realizacją projektów; wykorzystanie formuły panelu ekspertów do oceny projektów badawczo – rozwojowych;
- premiowanie pośredników finansowych za pozyskiwanie zaawansowanych technologicznie projektów do portfela pożyczek;
- większe ukierunkowanie wsparcia dotyczącego umiędzynarodowienia na startupach oraz długofalowe wsparcie przedsiębiorstw z zakresu umiędzynarodowienia, wykraczające poza pierwsze nawiązanie kontaktu z przedsiębiorstwem zagranicznym;
- wprowadzenie standardu badania potrzeb przedsiębiorstw przez IOB;
- wprowadzenie wyższego poziomu dofinansowania usług szkoleniowych w obszarach z Przemysłem 4.0, w tym informatyki, programowania, big data, druku 3, chmur danych, Internetu rzeczy, uczenia maszynowego itp.

3. Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Głównym celem badania była ocena wpływu interwencji RPOWŚ 2014-2020 na poprawę dostępu do e-usług publicznych w regionie w ramach PI 2c. Istotne było dokonanie oceny podsumowującej i określenie czy działania prowadzone we wskazanym zakresie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu i jakości życia mieszkańców. W wyniku realizacji interwencji powstały i powstają kompleksowe rozwiązania w zakresie e-usług publicznych. Wdrożone rozwiązania, aplikacje i systemy zostały ocenione jako użyteczne i funkcjonalne. Cieszą się jednak umiarkowanym zainteresowaniem odbiorców, co jest uzależnione od zasięgu efektów projektów i momentu ich wdrażania. Zdecydowanie największą sumaryczną wartość miały przedsięwzięcia z zakresu e-zdrowia, ponad 43% wartości wszystkich realizowanych w tym obszarze projektów. Obejmowały one wdrożenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą, finansowaną ze środków publicznych. W obszarze e-zdrowia na szczególną uwagę zasługuje projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”, który objął swoim zasięgiem 20 podmiotów leczniczych z terenu województwa.

W przypadku projektów z zakresu e-geodezji były one realizowane prawie we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego (poza ostrowieckim). Połowa z nich to projekty partnerskie realizowane wspólnie przez powiaty.

Wdrożenie e-systemów wpłynęło na usprawnienie pracy i zapewnienie udogodnień dla obywateli. Najczęściej wskazywanymi efektami wsparcia były: spadek liczby klientów załatwiających sprawy w sposób tradycyjny (83,3%), skrócenie czasu załatwiania konkretnych spraw (75%), skrócenie czasu obiegu dokumentów (66,7%), ograniczenie zużycia papieru (58,3%) oraz lepsze postrzeganie urzędu przez klientów (58,3%). Badanie wykazało, że realizacja projektów stanowiła impuls do innych działań w obszarze informatyzacji i cyfryzacji. Użyteczność e-usług uwidoczniła się w okresie pandemii COVID-19, szczególnie funkcja e-recept lub e-rejestracji w przypadku usług zdrowotnych, e-dziennika w przypadku usług edukacyjnych oraz cyfrowe zasoby geodezyjne. Wszystkie te usługi umożliwiły załatwienie sprawy przez Internet/telefon.

Podsumowując stwierdzono, że interwencja poddana ewaluacji wdrażana jest w sposób efektywny. W badaniu wskazane zostały obszary nadal wymagające wsparcia m.in.: wyposażenie lokalnej administracji publicznej w narzędzia informatyczne umożliwiające integrację z centralną architekturą informatyczną; zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach przetwarzania danych; wsparcie podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników instytucji sektora publicznego; cyberbezpieczeństwo, ukierunkowane na wzmacnianie bezpieczeństwa świadczenia e-usług lub systemów informatycznych poprzez budowę lub modernizację istniejących systemów, o zasięgu regionalnym i lokalnym; usługi w zakresie e-zdrowia. Pozytywnie oceniono także zaplanowany zakres działań w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027.

Dla RPOWŚ prowadzona jest strona internetowa z oddzielną zakładką dedykowaną ewaluacji RPOWŚ. Na stronie publikowane są opracowania, wyniki analiz oraz badań ewaluacyjnych dotyczących Programu. IZ RPOWŚ na bieżąco informuje przedstawicieli KM o wynikach realizowanych badań ewaluacyjnych i sformułowanych rekomendacjach. W przygotowanie zakresu badań ewaluacyjnych, akceptacji i oceny raportów końcowych z przeprowadzonych analiz zaangażowana jest Grupa Sterująca Ewaluacją w RPOWŚ.

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Nie dotyczy - Punkt ten dotyczy wyłącznie IZ PO WER.

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

SYTUACJA GOSPODARCZA

Trudna sytuacja w obszarze zamówień publicznych powodowała problemy we wdrażaniu projektów EFRR jak i EFS. Utrzymujące się wysokie ceny na rynku usług i materiałów budowlanych przekładały się na problemy z wyłonieniem wykonawców inwestycji/realizatorów zadań w projektach. Zostało to spotęgowane utrudnionym dostępem do materiałów w konsekwencji wojny na Ukrainie jak również rosnącej inflacji. Przedstawiane oferty istotnie przekraczały założony budżet i możliwości finansowe beneficjentów. Sytuacja ekonomiczna na rynku wywołana pandemią COVID-19 oraz trwająca wojna na Ukrainie, jak również galopująca inflacją powodują spadek potencjału inwestycyjnego świętokrzyskich przedsiębiorstw.

W 22 r. wdrażano inwestycje ze środków w ramach instrumentu REACT-EU stanowiące dodatkową alokację dla regionu w wysokości 18,9 mln EUR związane są z odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19. REACT-EU jest traktowany jako pomost między reagowaniem na kryzys związany z COVID-19, a długoterminowymi celami wspieranymi przez politykę spójności na lata 2021-2027.

Utworzono oś priorytetową "CARE" - WSPARCIE OSÓB UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY W WYNIKU DZIAŁAŃ ZBROJNYCH, której celem jest realizacja inwestycji w zakresie włączenia społecznego, edukacji mająca sprostać wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej.

AUDYT TEMATYCZNY I PŁATNOŚCI

W 22 r. trwał audyt tematyczny Komisji Europejskiej nr DAC214PL1062, i jednocześnie w związku z wydanym przez KE ostrzeżeniem wstrzymana była certyfikacja środków Programu w ramach OP 2, OP 4 i OP 9. Wpływało to na realizację przez IZ prognoz płatności i celów certyfikacji środków. IZ RPOWŚ zrealizowała rekomendacje i zalecenia KE oraz na bieżąco współpracowała z KE w zakresie niezbędnych wyjaśnień.

PRE-UMOWY

W roku 2022 kontynuowano proces zawierania umów o dofinansowanie dla projektów, które zostały wybrane do dofinansowania i dla których podpisano pre-umowy. W efekcie w roku 2022 wartość pre-umów zmniejszyła się o ponad 5 mln € i na koniec 2022 wynosiła 3,7 mln €, z czego 3,6 mln € dot. PI9b/Dz. 6.5.

IZ stale monitoruje stan przygotowania projektów objętych pre-umowami, dla większości w trakcie oceny jest dokumentacja przedłożona przez Beneficjentów, a inwestycje realizują możliwe zadania. Z tego względu IZ nie identyfikuje zagrożeń we wdrażaniu interwencji Programu.

EFS

W 2022 r. zarejestrowano w systemie SL2014 nieprawidłowości na ogólną kwotę 106,28 tys.€ (wkład publiczny). Kwoty odzyskane – 51,36 tys. €, kwoty do odzyskania – 54,92 tys.€. W celu odzyskania środków IZ wydała decyzje administracyjne, skierowała sprawy do windykacji. W 2022 r. nie przedstawiono do certyfikacji wydatków w ramach osi 9 Programu w związku z wstrzymaniem przez KE certyfikacji tych wydatków. Powodem wstrzymania certyfikacji było ustalenie dotyczące Działania 9.3 w ramach audytu KE nr DAC214PL1062. Wydatki nie są przedstawiane do certyfikacji od dnia 16 grudnia 2021 r. Aktualna sytuacja negatywnie wpływa na rozliczanie wydatków w ramach Programu i może prowadzić do trudności w osiągnięciu wskaźników finansowych na zakończenie jego realizacji. W okresie sprawozdawczym pracownicy WUP, kontrolujący prawidłowość realizacji projektów, nie wykryli żadnych istotnych uchybień. W efekcie audytu operacji przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach w okresie styczeń- maj 2022 wykryto nieprawidłowość dotyczącą uznania za niekwalifikowane wydatki związane z dop./wyp. 2 stanowisk pracy. Nieprawidłowość zgłoszona została do OLAF. Nr raportu RPSW/2022/Z13/IP/00001/K. Środki odzyskano.

W ramach osi 8 i 9 stopień real. prawie wszystkich wskaźników produktu i rezultatu przekroczył na koniec 2022 r. poziom 100% real. wzgl. wart. doc. na 2023 r. Część wskaźników o poziomie niższym nie wykazuje jednak zagrożenia osiągnięcia wart. zakładanej, biorąc pod uwagę, że projekty są w trakcie realizacji. Tu, gdzie to zasadne dokonano zmian wartości docelowych wskaźników w Programie, które zostały w grudniu 22r. zaakceptowane przez KE.

PI 9i

W 2022 r. ogłoszono nabór projektu w trybie nadzwyczajnym w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W wyniku podjętych działań w ramach projektu zostały utworzone Centra Pomocy Uchodźcom, przeprowadzane są kursy/nauka języka polskiego, tłumaczenie dokumentów z j. ukraińskiego na j. polski/ z j. polskiego na j. ukraiński. Zapewniono także pomoc socjalno-bytową przez zakup: żywności, środków higieny osobistej, środków czystości, odzieży, urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy zdalne. W PI 9i dodano wskaźniki produktu związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy.

PI 8iii

W ramach PI 8i jedynymi wsk., w których zagrożone jest osiągnięcie wartości docelowej są wskaźniki rezultatu dot. liczby osób bezrobotnych (osiągnięto 46% wartości docel.), długotrwale bezrobotnych (osiągnięto 51% wartości docel.) oraz niepełnosprawnych (osiągnięto 82% wartości docel.), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu prog. Zdecydowany wpływ na niewielki przyrost w/w wskaźników miała pandemia COVID-19, która zbiegła się w czasie z realizacją nowo podpisanych umów w r. 2020 i 2021. Wszystkie przyjęte do realizacji proj. przewidywały wsparcie w postaci szkoleń kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji. Niestety wskutek wybuchu pandemii, szkolenia były odkładane w czasie lub całkowicie odwoływane. O ile firmy szkoleniowe z czasem umożliwiły zdalny udział w zajęciach teoretycznych, o tyle nie było możliwości przeprowadzenia zajęć praktycznych, niezbędnych do uzyskania odpowiednich uprawnień. Innym czynnikiem mającym wpływ na niską realizację wskaź. jest fakt, że uzyskanie kwalifikacji zgodnie z def. wskaźnika wymaga przeprowadzenia egzaminu przez uprawnioną do tego instytucję zewnętrzną. Beneficjenci często sygnalizowali problem ze znalezieniem odpowiedniej instytucji.

PI 8v

Obniżenie wartości docelowej wskaźnika dot. liczby osób pracujących oraz wskaźnika mon. ilość osób w wieku 50 lat i więcej, które skorzystały ze szkoleń za pośrednictwem, BUR przy jednoczesnym wzroście dynamiki ich przyrostu na przestrzeni r. 2022 spowodowały, że % realizacji wartości docelowej każdego z nich, na koniec okresu spraw., oscylował wokół poziomu 90% w przypadku os. pracujących objętych wsparciem oraz 84% w odniesieniu do os. w wieku 50+. Wartości docelowe zostały zmniejszone w efekcie przesunięcia części alokacji z PI8v na PI 9i. Ponadto Projektodawca ograniczył możliwość kilkukrotnego udziału w projekcie tych samych osób, co wpływało negatywnie na wzrost wskaźnika.

b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach).

Ramy wykonania:

Spośród 33 wskaźników ram wykonania Programu wartość celu końcowego na koniec 2023 r.

- dla 3 wskaźników wynosi 0% (są to wskaźniki dotyczące osi 13, której wdrażanie dopiero rozpoczęto),
- dla 30 wynosi powyżej 50%, w tym 16 wskaźników pow. 100% wartości docelowej.

Dla 9 osi priorytetowych poziom realizacji celu końcowego wskaźnika fin. przekroczył 60%.

W 2022 r. przeprowadzono jedną modyfikację RPOWŚ. Wprowadzono nową **13. Oś priorytetową: CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju**, której celem jest sprostanie wyzwaniom migracyjnym, wynikającym z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej, obejmującą inwestycje ukierunkowane na stworzenie dla uchodźców godnych warunków zamieszkania. Powyższe ma zostać osiągnięte poprzez mieszkania socjalne oraz wsparcie inwestycyjne w zakresie wyposażenia placówek edukacyjnych do których uczęszczają dzieci uchodźców, w niezbędny sprzęt komputerowy. Na realizację celu przeznaczono 3,7 mln EUR.

Ponadto ww. modyfikacja RPOWŚ 2014-2020, objęła wprowadzenie do Programu środków II transzy REACT-EU, przeznaczonych na realizację Osi priorytetowej 12. REACT-EU dla Świętokrzyskiego w wysokości ponad 3 mln EUR. Zmiany programu to także kolejne przesunięcia unijnych funduszy w wysokości ponad 10 mln EUR w ramach poszczególnych działań, w celu efektywnego wykorzystania środków z kończącej się perspektywy finansowej UE. Przedsiębiorcy (w ramach Działania 2.6) otrzymają blisko 3,2 mln EUR w ramach instrumentów finansowych. Na poprawę efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (Działanie 3.3) zostanie przeznaczona dodatkowa kwota w wysokości blisko 3 mln EUR. Również w ramach Działania 9.1 została przewidziana interwencja związana z przeciwdziałaniem skutkom agresji Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, która stanowi odpowiedź na potrzeby uchodźców opuszczających Ukrainę i przybywających do Polski. Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości blisko 4 mln EUR.

IZ na bieżąco prowadzi monitoring i podejmuje działania zmierzające do zapewnienia realizacji celów określonych na koniec 2023 r.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Streszczenie stanowi odrębny załącznik do Sprawozdania

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Załącznik I. Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych dla EFRR

Załącznik I. Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych dla EFS

Załączniki znajdują się w oddzielnych plikach w formacie xls.

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1. Duże projekty

Nie dotyczy RPOWŚ 2014-2020

10.2. Wspólne plany działania

Nie dotyczy RPOWŚ 2014-2020

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Wszystkie projekty realizowane w ramach RPOWŚ muszą być zgodne z polit. horyzont., w tym równouprawnieniem płci i niedyskryminacją OzN, IZ stosuje Wytyczne MliR dot. równości wraz z załącznikiem Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Obowiązek stosowania zasady równości i niedyskry. ujęto w kryt. wyboru projektów), które uwzględniają potrzeby grup docelowych narażonych na dyskrym.. Wymagane jest wykazanie poz. wpływu na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN, tj. zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów info.-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów.

Analiza oceny składanych WND z zakresu EFRR, nie wykazała przypadków odrzucenia projektów ze względu na brak spełnienia powyższego kryterium.

IZ EFS dopuszcza uruchomienie MRU na etapie realizacji proj. W ogłoszonych w 2022 r. konkursach w ramach 8iv złożonych zostało 14 WND. Na zasadzie równości szans kobiet i mężczyzn został odrzucony 1 wniosek (10 projektów zostało wybranych do dof., tj. 10% wszystkich realizowanych proj.), natomiast na zasadzie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN wszystkie pozytywnie zostały ocenione. W ramach Działania 9.1 złożony został 1 WND w trybie nadzwyczajnym. W projekcie zadeklarowano zastos. zasady dostępności dla OzN.

Wsparcie realizowane w ramach PI 8iv ukierunkowane jest na zwiększ. dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3, w którym przez kryteria premiowane są proj. skierowane do OzN w grupie docelowej (stanowi ją min. 10% OzN powracające/lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci).

W zakresie równop. płci oraz zapobieganie dyskryminacji – we wszystkich projektach ubiegających się o dofin. istnieje konieczność spełnienia standardu minimum na podstawie obowiązujących kryt. horyz.. Dodatkowo WUP w ramach kryteriów szczegółowych określanych w dok. konkursowej dla danego Poddziałania premiuje wyższy udział OzN. Grupa docelowa wskazana w regulaminie konkursu również obliguje Wnioskodawców, by kobiety oraz OzN, były osobami, na których pomoc projektowa koncentruje się szczególnie.

Regulaminy konkursów oraz załączniki są tworzone zgodnie z zasadami dostępności stron WCAG 2.0, czyli są dostępne dla wszystkich poten. Wnioskodawców.

IP WUP realizacje polityk horyz. w ramach każdego proj. zespoły zarządzające projektami posiadają wiedzę na temat tych zasad. Część pracowników obsługujących OzN. ma ukończony kurs języka migowego. Ogłoszenia publikowane były na stronach int. w formacie umożliwiającym przeszukiwanie treści oraz pozwalających na odczytywanie dok. przez czytniki dla osób z dysfunkcją wzroku, stos. język łatwy do czytania i zrozumienia. Budynki, w którym mieszczą się sale szkoleniowe posiadają podjazdy dla OzN lub windy.

Przykład „dobrych praktyk” stanowi projekt realizowany przez Powiat Kielecki. Budynki, w których realizowane są dział. dostosowane są do potrzeb OzN. Decyzje zespołu zarządzającego projektem podejmowane są demokratycznie. Zespół zarządzający projektem oraz inni pracownicy, którzy mają kontakt z uczes. proj. stosują zasadę równ. kob. i męż. m.in. poprzez używanie jęz. wrażliwego. Przy tworzeniu inf. zwraca się uwagę na zachowywanie zasad równo. (dbałość o niestereotypowy czy niedyskryminujący przekaz inf., unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów ośmieszających bądź utrwalających stereotypy.

11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej)) Wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategię makroregionalną i strategię morską

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)

Nie dotyczy bieżącego sprawozdania.